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ALCALDIA DE INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE
SANTIAGO DE CALI SUPERVISION
GESTION JURIDICO CONTRATO DE PRESTACION DE VERSION 002
CESTION CONVRA R UAL SERVICIOS PROFESIONALES Y
APQOYO A LA GESTION PERSONA
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1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL INFORME FINAL

Cuota Numero 02

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCION

Contrato No. 4162.010.26.1.3801 del 2025

Nombre completo del contratista: KIMBERLY TORRES MORENO

Documento de identificacion: 1144057459

Nombre del supervisor: EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Objeto del contrato:

PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL PROYECTO DENOMINADO
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI BP — 26005399

3. INFORME JURIDICO

Fecha de Inicio Fecha terminacién
22/oct/2025 30/nov/2025

Modificacion(es) al contrato: N/A

Suspension: N/A

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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Reanudacioén: N/A

Cesion: N/A

Terminacion anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA'Y CINCO MIL PESOS MCTE ($20.295.000).

Adicion: N/A

Prérroga: N/A

Informacién para Retencion en la fuente:

Para efectos de disminucion de la base de retencién en la fuente, anexo copia | SI | NO
legible de los siguientes documentos:

e Recibo de consignacion en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la X

Construccién AFC del periodo de la cuota.
e Recibo de consignacion en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias X

del periodo de la cuota.

Informacion:
Valor Total del Valor Cuota a Valor Acumulado
Saldo por Cancelar
Contrato cancelar Cancelado
$20.295.000 $6.765.000 $6.765.000 $6.765.000

Informacién del pago de seguridad social:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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Obligacion Datos Certificacion o Planilla de Pago

No. Planilla: 9493889920

Sistema de Salud, Sistema|No. PIN, Autorizacion, Referencia, Pago: 1907584171
de Pensiones y Riesgos|Operador: Aportes en linea

Laborales Fecha de Pago: 06/nov/2025

Periodo de pago de la seguridad social: Octubre 2025

Observaciones al informe financiero y contable: La contratista anexa certificado de afiliacion
ARL POSITIVA riesgo 4.

5. INFORME TECNICO

Concepto Supervisor: Durante el desarrollo del contrato de prestacion de servicios No.
4162.010.26.1.3801-2025 se pudo verificar que el contratista realizo las siguientes actividades
en cumplimiento de sus obligaciones y objeto contractual.

1.Participar en la elaboracion de informes mensual de actividades desarrolladas del proceso
de disefio para proyectos presupuesto participativo y empréstito, entrega de estados y
alcances en digital de los documentos y de las planimetrias de los proyectos asignados, con
el propésito de apoyar la operacion y el seguimiento técnico de los procesos de rehabilitacion
de los escenarios deportivos y recreativos.

- La contratista realiz6 el informe mensual de las actividades realizadas por el equipo de
disefio correspondiente al presupuesto participativo y empréstito segun estados de
proceso y alcance con su respectiva informacién recibo de concepto positivos, recibo
de radicacion de los PPP2026

1596-0092_CIUDAD CORDOBA 1AY 1B
1599-0019_BAJOS DE CORDOBA
1703-0013_CIUDADELA COMFANDI
1702-0002_PRIMERO DE MAYO

1788- 0010_BOSQUES DEL LIMONAR
1801-0002_ BUENOS AIRES
1801-0001_ COLINAS DEL SUR
2104-0004_REMANSOS
2106-0118_DESEPAZ

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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2297-0001_VALLE DEL LILI
2297-0001_VALLE DEL LILI
5300-0008_ PANCE EL BANQUEO
5400-0005_ BUITRERA EL CRUCERO
5400-0005_ BUITRERA CABECERA
5700-0005_PICHINDE

- La contratista realizé las planimetrias correspondientes al empréstito segun disefo
arquitectonico con lineamientos segun un presunto estudio de suelos y una
coordinacién presupuestal para envio a planeacion distrital y solicitar la radicacién de
los recursos segun los procesos de 4 proyectos EMPRESTITO 2026, con mas avances
de los proyectos de alcance comunitarios:

0217-0010 LOS ALAMOS_SKATEPARK-CANCHA MULTIPLE
0608-0078 GUADUALES_PARTIDOR FOAMPIT BMX
1014-0006 COLSEGUROS_SKATEPARK

1901-0044 REFUGIO_SKATEPARK-PISTA DE TROTE

2.Realizar el seguimiento a las actividades y ejercer acompafamiento en los procesos
relacionados con presupuesto participativo y empréstito, en concordancia con los lineamientos
establecidos por el area de Disefio de la Subsecretaria de Infraestructura Deportiva y
Recreativa.

- La contratista participd en el seguimiento y acompafamiento de los proyectos
establecidos para radicar los 4 proyectos priorizados de nuevas tendencias para
EMPRESTITO 2026:

0217-0010 LOS ALAMOS_SKATEPARK-CANCHA MULTIPLE
0608-0078 GUADUALES_PARTIDOR FOAMPIT BMX
1014-0006 COLSEGUROS_SKATEPARK

1901-0044 REFUGIO_SKATEPARK-PISTA DE TROTE

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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3.Participar en reuniones de seguimiento, comités internos y externos, capacitaciones y las
demas que le sean designadas.

- La contratista participé en el seguimiento de reuniones de proyectos equipo de disefo para
realizar las observaciones solicitadas desde coordinacién. Como lineamientos estructurales
previstos previos a estudio de suelos y conexiones hidrosanitarias.

-La contratista participo en la revisidn de proyecto de REFUGIO con el equipo de presupuesto
para actualizacion de cantidades segun recomendaciones de la ingeniera estructural.

-La contratista particip6 en la revision de proyecto BMX de la UDAG comentando las
necesidades pendientes e informacion pendiente para su culminacién segun requerimientos.

4.Realizar visitas de campo a los predios en los cuales se realizaran disefios para verificar y
reconocer los lugares donde se implantaran los proyectos.

- La contratista visitd escenarios solicitud de implantacién de cancha de Tenis.

e 0610-0110_FLORALIA ESTACION DE POLICIA

- La contratista visité escenarios solicitud de ajuste de alcances de Sentencia de Santa
Anita.

e 1778 05-SANTA ANITA PISTA + DEMOLICION + GRAMA

5.Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada por el Supervisor del contrato en
cumplimiento del objeto del contrato.
- La contratista realizé presentacion de proyectos de invertir para crecer de la comuna 19

- La contratista realiz6é presentacion de proyectos de licitacion 03 antiguo 2024 y coliseo del
pueblo

- La contratista realizé explicacion de disefio de geometrias y colores de canchas multiples

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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MEDIO DE VERIFICACION
LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO EN ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/1CtpDBX8uOhl7j0y1 Q-bgxCOWbBLaRei

Recibo a Satisfaccion de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6.RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7.FIRMAS RESPONSABLES

¥

EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA
Nombre y firma del Supervisor

Nombre y firma del Apoyo a la Supervision (incluir cuando aplique)

Fecha de suscripcién del informe de supervision: Distrito Santiago de Cali, 14/Nov/2025

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacién por
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