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Monteria 29 de diciembre de 2025

Solicitud de Prérroga del Contrato Namero CO1.PCCNTR.87161

3;5?1« REGICNAL SAN ANDRES
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Sefores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA R

Referencia: Solicitud de suspension temporal del Contrato
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En mi calidad de representante legal de MACRO SUMINISTROS DEL SINU S.A.S.,
identificado con NIT 901.358.3254, respetuosamente me permito solicitar Prérroga del

Contrato No. CO1.PCCNTR.8716180 COMPRA DE EQUIPOS

PARA LA CONSERVACION

E INTEGRIDAD DEL ARCHIVO DOCUMENTAL EN LA REGIONAL SAN ANDRES.

La presente solicitud tiene como finalidad ampliar el plazo de ejecucién en un término
equivalente a quince (15) dias habiles adicionales, contados a partir del 31 de diciembre
de 2025, fecha prevista para la terminacion inicial del contrato, hasta el dia veinte dos {22)

de enero de 2026.

La presente solicitud se fundamenta en la ocurrencia de hechos, imprevisibles y no
imputables al contratista, los cuales han impactado de manera directa el normal desarrollo
de la ejecucion contractual, especificamente en lo relacionado con los tiempos de entrega de

los bienes objeto del contrato, asi:

1. Fundamentacion factica y técnica

La presente solicitud se sustenta en la configuracion de circu

nstancias imprevisibles, y

ajenas a la voluntad del contratista, las cuales han impactado de manera directa el
cronograma de ejecucion contractual, especificamente en la etapa de suministro y entrega de

los bienes, conforme a las siguientes consideraciones objetivas:

» Afectacién en la cadena logistica nacional, derivada del incremento extraordinario de
la demanda operativa de las empresas transportadoras durante la temporada de fin de
afo, situacién que ha generado congestién en las rutas desde la ciudad de Monteria hacia
La isla de SAN ANDRES, incrementando los tiempos normales de transito hasta en doce
(12) dias calendario, segin informacion consultada en las empresas de envios.

+ Afectacion en la logistica de transporte internacional,
gestionado a través del operador logistico H&N Shipping Ex

correspondiente a un envio
press, proveniente de Miami

hacia Colombia, el cual presenta retrasos operativos asociados a la temporada alta de fin

de afio, impactando la disponibilidad oportuna de los equipos
integral del objeto contractual.
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2. Fundamentacion juridica

Desde el punto de vista juridico, las circunstancias descritas constituyen eventos de fuerza
mayor o caso fortuito, en los términos del articulo 64 del Codigo Civil, aplicable
supletoriamente a la contratacion estatal, al tratarse de hechos:

+ Externos a la voluntad del contratista
+ Imprevisibles al momento de la suscripcion del contrato
» lrresistibles en sus efectos sobre la ejecucién contractual

Asi mismo, de conformidad con los principios que rigen la contratacion estatal consagrados
en los articulos 4, 5 y 25 de la Ley 80 de 1993, en especial los principios de planeacién,
responsabilidad, economia y equilibrio contractual, la suspension del contrato se
configura como un mecanismo legitimo y razonable para preservar la correcta ejecucién del
objeto contractual y evitar un incumplimiento involuntario derivado de causas no imputables
al contratista.

3.SOLICITUD CONCRETA
En virtud de lo anterior, se solicita de manera expresa:

e Autorizar la Prérroga del Contrato CO1.PCCNTR.8716180 desde el dia treintay
uno (31) de diciembre de 2025 hasta el dia veinte dos (22) de enero de 2026,
término estimado para la normalizacién de las condiciones logisticas descritas.

La presente solicitud se formula con el fin de garantizar una ejecucién técnica, oportuna
y conforme a las especificaciones pactadas, protegiendo tanto los intereses de la Entidad
coma los del contratista.

Se anexan los documentos soporte que acreditan las afectaciones logisticas y de transporte
referidas, para su correspondiente verificacion por parte de Ia supervision contractual.

MACRO SUMINISTROS DEL SINU SAS
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DAVID ENRIQUE INELA CHICA
CEDULA:1067885742
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ANEXOS:
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