AP Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura
Consejo Superior de la Judicatura Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
U Reptuiblica de Colombia Cali — Valle del Cauca

ACTA DE REUNION
Consecutivo FECHA: HORA INICIO: HORA
Acta FINAL:

Noviembre 07 de 2025 2:00p.m. 3:00p.m.

OBJETIVO DE LA REUNION

Reunidn seguimiento.

CONVOCADOS / ASISTENTES

ASISTIO

LIDER DELEGO

NOMBRES Y APELLIDOS

David Barrios NASS S.A. X

Rama Judicial Seccional Cali - Soporte y

Andrés Mauricio Fernandez . .
Mantenimiento Tecnolégico

Rama Judicial Seccional Cali - Soporte y
Mantenimiento Tecnolégico

AGENDA

1. Revision a las actividades del contrato.
2. Solucién a inquietudes.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se hace seguimiento a los compromisos y actividades del contrato:

Nubia Soley Arévalo Ruiz

-—

Vinculaciéon comercial entre NASS vy el personal que esta ejecutando las actividades en las
sedes. Informa Gabriela Guzman, la persona del area juridica que estaran enviando el contrato
con los terceros el 10 noviembre 2025. Se le aclara que el contrato debe estar firmado por el
representante legal de NASS y el de las empresas que ellos subcontraten o personas
independientes. En los pagos de planillas de Seguridad Social quien pague a la persona que
forme parte del equipo de trabajo, debe ser quien firme el contrato con NASS.

N

Enviar el cronograma en una segunda version, incluyendo mayor detalle de lo que se realizara
en cada sede, las personas que estaran en cada sede y no solo el mantenimiento preventivo,
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sino también el correctivo. Es importante tener todas las actividades plasmadas en el
cronograma por parte del supervisor del contrato, para hacer seguimiento y evaluar si hay
desviacion en la fecha de finalizacion.

3. Se solicita al contratista, un plan de valores por pagar por sede y por sistema. Esto para que al
momento en que se reciba a satisfaccion alguna sede, tengamos un acuerdo del valor a pagar
por la misma, teniendo en cuenta la complejidad de cada una, basada en que se deben cumplir
los mantenimientos tanto preventivos como correctivos, recibir a satisfaccion lo realizado y a
conformidad el informe que entregue el contratista.

4. ElIng. Andrés Mauricio Fernandez informa la relevancia de que el SISO contratado esté presente
en todas las actividades de mantenimiento que se estan realizando, puesto que es él quien debe
velar porque se use el equipo de seguridad adecuado, de la forma que indique la normatividad.

Nubia Arévalo confirma que la reunion con el SISO del contratista y la persona que nos apoyara
del area de SST en la rama judicial esta programada para el 10 noviembre.

5. Se solicitan las planillas de Seguridad social actualizadas considerando que ya nos encontramos
en el mes de noviembre. Esto es requerido para realizar cualquier actividad, en cualquiera de
las sedes. David Barros informa que se enviaran en cuanto se obtengan las planillas del mes de
octubre, se enviaran.

6. Se ha solicitado en repetidas ocasiones la cotizacion para reemplazar los equipos Bosh que
actualmente se tienen en el Palacio de Justicia de Cali. David Barrios informa que estan
esperando disponer de alguna persona de fabrica para que puedan visitar el sitio, revisar los
dispositivos y asi presentar una cotizacion. A la fecha no tiene respuesta del proveedor para
programar la actividad.

7. Se requiere se envie el acuerdo de confidencialidad, con la fecha actualizada.

COMPROMISOS

TEMA RESPONSABLE ENTREGA

Contratos entre NASS y las empresas y/o personas

: . . David Barrios 10-nov-2025
independientes que esté subcontratando.

En cuanto tenga respuesta de

Cotizacion reemplazo dispositivos Bosh — Palacio | p..iq Barrios fabrica  para  hacer la
Justicia Cali evaluacion de los dispositivos a
reemplazar.
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COMPROMISOS

TEMA RESPONSABLE ENTREGA

Cronograma detallado con mantenimientos preventivos,
correctivos por sede, responsables, contemplando | David Barrios 10-nov-2025
todas las actividades hasta finalizar el contrato.
Plan d g ot David Barrios Revisa con Ma. José Galeano

an de pagos por sede y sistema. para el envio de la propuesta.

y o . . Ya esta citada para el 10 nov
Reunion con SST de Rama Judicial Nubia Arévalo 2025
Acuerdo de Confidencialidad con fecha actualizada David Barrios 07-nov-2025
-

ANDRES MAURICIO FERNANDEZ PENA David Barrios

Jefe de Grupo de Mantenimiento y Ingeniero Contrato 080-2025

Soporte Tecnoldgico NASS S.A.

Supervisor Contrato
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