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ACTA DE REUNION 
Consecutivo 

Acta 
FECHA: HORA INICIO: HORA 

FINAL: 
LUGAR: 

04 Noviembre 07 de 2025 2:00p.m. 3:00p.m. Teams 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Reunión seguimiento. 

 
CONVOCADOS / ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 ASISTIO 
LIDER DELEGO 

SI NO SI NO 

David Barrios NASS S.A. X    

Andrés Mauricio Fernandez Rama Judicial Seccional Cali - Soporte y 
Mantenimiento Tecnológico X    

Nubia Soley Arévalo Ruiz Rama Judicial Seccional Cali - Soporte y 
Mantenimiento Tecnológico X    

 
AGENDA 

 
1. Revisión a las actividades del contrato. 
2. Solución a inquietudes. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Se hace seguimiento a los compromisos y actividades del contrato: 

1. Vinculación comercial entre NASS y el personal que está ejecutando las actividades en las 
sedes. Informa Gabriela Guzmán, la persona del área jurídica que estarán enviando el contrato 
con los terceros el 10 noviembre 2025. Se le aclara que el contrato debe estar firmado por el 
representante legal de NASS y el de las empresas que ellos subcontraten o personas 
independientes. En los pagos de planillas de Seguridad Social quien pague a la persona que 
forme parte del equipo de trabajo, debe ser quien firme el contrato con NASS. 

 

2. Enviar el cronograma en una segunda versión, incluyendo mayor detalle de lo que se realizará 
en cada sede, las personas que estarán en cada sede y no solo el mantenimiento preventivo, 
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sino también el correctivo. Es importante tener todas las actividades plasmadas en el 
cronograma por parte del supervisor del contrato, para hacer seguimiento y evaluar si hay 
desviación en la fecha de finalización. 

 
3. Se solicita al contratista, un plan de valores por pagar por sede y por sistema. Esto para que al 

momento en que se reciba a satisfacción alguna sede, tengamos un acuerdo del valor a pagar 
por la misma, teniendo en cuenta la complejidad de cada una, basada en que se deben cumplir 
los mantenimientos tanto preventivos como correctivos, recibir a satisfacción lo realizado y a 
conformidad el informe que entregue el contratista. 
 

4. El Ing. Andrés Mauricio Fernández informa la relevancia de que el SISO contratado esté presente 
en todas las actividades de mantenimiento que se están realizando, puesto que es él quien debe 
velar porque se use el equipo de seguridad adecuado, de la forma que indique la normatividad. 

Nubia Arévalo confirma que la reunión con el SISO del contratista y la persona que nos apoyará 
del área de SST en la rama judicial está programada para el 10 noviembre.  

 
5. Se solicitan las planillas de Seguridad social actualizadas considerando que ya nos encontramos 

en el mes de noviembre. Esto es requerido para realizar cualquier actividad, en cualquiera de 
las sedes. David Barros informa que se enviarán en cuanto se obtengan las planillas del mes de 
octubre, se enviarán. 

 
6. Se ha solicitado en repetidas ocasiones la cotización para reemplazar los equipos Bosh que 

actualmente se tienen en el Palacio de Justicia de Cali. David Barrios informa que están 
esperando disponer de alguna persona de fábrica para que puedan visitar el sitio, revisar los 
dispositivos y así presentar una cotización. A la fecha no tiene respuesta del proveedor para 
programar la actividad. 

 
7. Se requiere se envíe el acuerdo de confidencialidad, con la fecha actualizada. 

COMPROMISOS 

TEMA RESPONSABLE ENTREGA 

Contratos entre NASS y las empresas y/o personas 
independientes que esté subcontratando. 

David Barrios 10-nov-2025 

Cotización reemplazo dispositivos Bosh – Palacio 
Justicia Cali 

David Barrios 

En cuanto tenga respuesta de 
fábrica para hacer la 
evaluación de los dispositivos a 
reemplazar. 
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COMPROMISOS 

TEMA RESPONSABLE ENTREGA 

Cronograma detallado con mantenimientos preventivos, 
correctivos por sede, responsables, contemplando 
todas las actividades hasta finalizar el contrato. 

David Barrios 10-nov-2025 

Plan de pagos por sede y sistema. David Barrios Revisa con Ma. José Galeano 
para el envío de la propuesta. 

Reunión con SST de Rama Judicial Nubia Arévalo Ya está citada para el 10 nov 
2025. 

Acuerdo de Confidencialidad con fecha actualizada David Barrios 07-nov-2025 

 

 

 

 

 

            

ANDRES MAURICIO FERNANDEZ PEÑA                David Barrios               

Jefe de Grupo de Mantenimiento y                                              Ingeniero Contrato 080-2025                          
Soporte Tecnológico                                                                        NASS S.A.                                                          
Supervisor Contrato 

http://www.ramajudicial.gov.co/
narevalr
Sello


