
 

 
Bogotá D.C., 23 de Diciembre de 2025 
 
Señores 
SECRETARÍA GENERAL 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
Ciudad 
 
Asunto: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. 4232000-
1297-2025 
 
Respetados señores: 
 
Por medio de la presente, Biomédica Colombia S.A.S., identificada con NIT 
900467216-3, y representada legalmente por el señor Nelson Valero, titular de la 
cédula de ciudadanía No. 80.736.582, se permite solicitar formalmente una 
ampliación del plazo para la entrega de la mercancía restante correspondiente 
al Contrato No. 4232000-1297-2025. 
 
De conformidad con lo establecido en los estudios previos, el plazo de ejecución del 
contrato era hasta el 31 de diciembre de 2025, contado a partir de la suscripción 
del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. No obstante, el objeto contractual inició el 18 de diciembre de 2025 con 
la ejecución de las actividades de mantenimiento. Durante los mantenimientos 
realizados se verificó que, en la mayoría de las sedes, los electrodos actualmente 
instalados se encuentran vigentes hasta 2027, asegurando la operatividad de los 
equipos mientras se completa la entrega de la mercancía restante. 
 
En cuanto al desarrollo de la capacitación para el uso del Desfibrilador Externo 
Automático (DEA), esta requiere la participación de los brigadistas, quienes por 
organización administrativa se encuentran en receso. Por acuerdo entre las partes, 
dicha capacitación se llevará a cabo durante la semana comprendida entre el 12 y 
el 16 de enero de 2026, lo que también contribuye a la necesidad de la prórroga. 
 
Adicionalmente, se informa que la mercancía restante ya fue solicitada al fabricante, 
pero debido a un paro de producción por la temporada, las actividades se 
retomaron en enero de 2026. Por esta razón, la importación de los equipos se 
estima que llegue durante la primera semana de febrero de 2026, y una vez 
superados los procesos de inspección aduanera, los equipos estarían listos para 
entrega después del 24 de febrero de 2026. Es importante resaltar que los 
electrodos que serán entregados por nuestra empresa contarán con una 



 

vigencia hasta el año 2029, asegurando un período de tres (3) años de utilidad, 
superior a los actualmente instalados. 
 
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se autorice la prórroga del plazo de 
ejecución del contrato hasta el 1 de marzo de 2026, garantizando así la correcta 
entrega de los equipos y el cumplimiento integral del objeto contractual, sin afectar 
la continuidad del servicio ni las condiciones inicialmente pactadas. 
 
Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Nombre: Nelson Valero  
C.C. No.: 80736582 
Cargo: Representante Legal 
BIOMÉDICA COLOMBIA S.A.S. 
NIT: 900.467.216-3Teléfono: 320 221 7535 
Correo electrónico: operaciones@biomedicacolombia.com 
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