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GESTION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME DE SUPERVISION

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Pablica X Publica Clasificada Puablica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8522503 de 2025
1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8522503 de 2025

FECHA DE SUSCRIPCION 30/10/2025

OBIJETO Adquirir a titulo de compraventa los elementos para la atencion de
necesidades de custodia documental en archivo central de la Regional
Vaupés

CONTRATISTA MIGUEL ANTONIO BANBAGUE MURCIA

CCo NIT 79.105.106

LUGAR DE EJECUCION Mitd — Vaupés

FECHA DE INICIO 6/11/2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 60 dias

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $31.780.000

PRORROGA NRO. N/A

FECHA DE TERMINACION 30/12/2025

ADICION NRO. N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $31.780.000

FORMA DE PAGO El contrato se pagara de la siguiente forma: El valor del contrato sera

pagado por el SENA al Contratista, asi: a) Pago Unico, El trdmite de pago
se iniciara contra entrega de los servicios objeto del presente contrato,
asi como la presentacion de los siguientes documentos: 1. Informe de
supervision con su respectiva acta de recibo debidamente firmada por el
supervisor, en el que conste que se ha cumplido a entera satisfaccién con
el objeto Contractual. 2. Entrada al almacén previa verificacion por parte
del almacenista. 3. Informe de ejecucidon del contratista, con registro
fotografico georreferenciado de cada uno de los elementos entregados
y documentos que debe anexar. 4. Comprobantes de pago en donde se
demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones
frente al pago al Sistema de Seguridad Social Integral. 5. Factura

electrénica debidamente validada por la DIAN, como requisito necesario
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para el pago de los servicios contratados; lo anterior en cumplimiento del
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 “Por el cual se reglamentan los
articulos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 y 771-2 del Estatuto
Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se
sustituye el Capitulo 4 del Titulo 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto
1625 de 2016 Unico Reglamentario en Materia Tributaria” y la Resolucién
000042 del 5 de Mayo de 2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de
facturacion, los proveedores tecnoldgicos, el registro de la factura
electrénica de venta como titulo valor, se expide el anexo técnico de
factura electrénica de venta y se dictan otras disposiciones en materia
de sistemas de facturacién”. Dar estricco cumplimiento a los
lineamientos para la recepcién de facturacién electrénica en el SENA,
contemplados en la Circular 3-2024- 000019 del 25 de enero de 2024
(anexa a este documento) frente a las facturas, notas débito y notas
crédito, de acuerdo con las actualizaciones realizadas por parte de la
Administraciéon del aplicativo SIIF Nacién. Para tal efecto se informa que
el cédigo del PCl es 36-02-00-097-000000 correspondiente al Despacho
Regional. EI SENA efectuara al contratista las retenciones que en materia
tributaria establezca la ley y respecto de las cuales sea su obligacidon
efectuarla. En los demds casos, el contratista debera cumplir con el pago
de impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la contratacion.
PARAGRAFO: Todas las facturas emitidas por el contratista deberan estar
cargadas en la PLATAFORMA SECOP Il y aprobadas por el Supervisor para
el pago. NOTA: Sin embargo, el pago estara sujeto a la disponibilidad de
PAC.

INFORME DE SUPERVISION NRO.

01

PERIODO DEL INFORME

Desde el 06/11/2025 al 22/12/2025

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NRO. DE POLIZA

30-44-101067181

CERTIFICADO O ANEXO

FECHA EXPEDICION 06/11/2025
FECHA APROBACION 27/10/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 27/10/2025 29/06/2026 $3.178.000
Calidad y correcto 27/10/2025 29/06/2026 $ 6.356.000
funcionamiento de los
bienes

2. EJECUCION CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1. El contratista entregara los bienes
objeto del contrato de acuerdo con
lo especificado en las Fichas
técnicas. En caso de que los
elementos no cumplan con las
especificaciones técnicas

requeridas, deberan ser

reemplazados en un término
maximo de cinco (5) dias habiles a
partir de la devolucion por parte de

la entidad.

No se ha realizado ninguna
actividad, debido a la solicitud de

prorroga.

No Aplica

2. Reemplazar o sustituir de forma
inmediata cualquier elemento que
presente dafio o falla eventual
durante el término de la garantia, el
cual deberd cambiar por uno nuevo
de igual o superior caracteristica.

No se ha realizado ninguna
actividad, debido a la solicitud de

prorroga.

No Aplica

3. El contratista realizard la entrega
de los bienes objeto del contrato en
las instalaciones del Almacén del
Centro Agropecuario y de Servicios
SENA
Regional Vaupés, ubicado en la

Ambientales lirijiimo del

ciudad de Mita, a la persona que
cumpla las funciones de
Almacenista y/o quien haga sus
del

previo

con la
del
acuerdo para fecha de entrega.

veces, presencia

supervisor contrato,

No se ha realizado
actividad, debido a la solicitud de

prorroga.

ninguna

No Aplica

4. El contratista serd responsable de
organizar los elementos a entregar
de tal manera que se pueda verificar
la calidad, cantidad,
especificaciones técnicas, marca y
precios de estos, en el momento de

la entrega.

No se ha realizado ninguna
actividad, debido a la solicitud de

prorroga.

No Aplica
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5. De conformidad con lo
establecido en el Manual de
Contratacién con codigo GCCON-M-
001 y el Anexo de Verificacion de
Criterios de Contratacion con

cédigo GCCON-AN-001 del SENA, el

contratista debera dar . .
o . No se ha realizado ninguna
cumplimiento a los Requisitos o . o .
. . actividad, debido a la solicitud de | No Aplica
Legales Ambientales, de Eficiencia i
rérroga.
Energéticayde Seguridad y Salud en P &
el Trabajo aplicables, los cuales se
identificaran de acuerdo con los
aspectos e impactos ambientales
efectivamente generados, el
desempefio energético y peligros y
riesgos presentes en la actividad.
6. Las demas inherentes a la . .
tural del trat | No se ha realizado ninguna
naturaleza del contrato para e
o p actividad, debido a la solicitud de | No Aplica
cabal cumplimiento del objeto de .
prérroga.
este.
7. Las demds que se estimen de | No se ha realizado ninguna
acuerdo con el objeto y ejecucion | actividad, debido a la solicitud de | No Aplica

del contrato.

prorroga.

2.1.
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA

1. Dar cumplimiento a las
obligaciones con los sistemas de
seguridad social, (salud, pensionesy | No se ha realizado ninguna
riesgos laborales), asi como el SG- | actividad, debido a la solicitud de | No Aplica
SST y demas normas aplicables, y | prérroga.
presentar los documentos
respectivos que asi lo acrediten.

2. Presentar certificacion suscrita
por el representante legal o revisor
fiscal, que acredite el cumplimiento
del pago de aportes al sistema de
seguridad social integral de los | No se ha realizado ninguna
ultimos seis (6) meses, de | actividad, debido a la solicitud de | No Aplica
conformidad con el articulo 50 de la | prérroga.
Ley 789 de 2002 o aquella que lo
modifiqgue, adicione o sustituya
(cuando se trate de personas
juridicas).

3. El contratista deberd presentar
un informe con evidencias | No se ha realizado ninguna
fotograficas de las actividades de | actividad, debido a la solicitud de | No Aplica
recoleccion de residuos y entrega | prorroga.
de elementos.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAIJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA

4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, Periodo reportado No Aplica Planilla nro. No Aplica
PENSION Y
ARL

5. MULTAS Y SANCIONES
A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a

la informacién reportada por la interventoria del contrato, que no se han presentado multas,
indemnizaciones, reintegros ni sanciones.
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6. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

Mediante comunicacién No. 97-1-2025-000916 del 19 de diciembre de 2025, el contratista Miguel Antonio
Bambague Murcia solicitdé una prorroga de tiempo por treinta (30) dias habiles para la ejecucién del
Contrato No. CO1.PCCNTR.8522503 de 2025.

La solicitud se fundamenta en que los elementos objeto del contrato ya fueron adquiridos y se encuentran
en proceso de transporte a través de la empresa fluvial TRANSO — Transportadora del Sur Oriente E.U.; sin
embargo, dicha empresa ha presentado retrasos en sus operaciones logisticas, ocasionados por
situaciones de orden publico y por el bajo nivel del rio, circunstancias ajenas a la voluntad del contratista
y que afectan directamente los tiempos de entrega.

El contratista adjunté como soporte de su solicitud certificacion emitida por la transportadora, guia de
envio y relacién de los elementos despachados, documentos que fueron verificados por la supervision y
evidencian que los bienes se encuentran efectivamente en transito.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el contratista ha adelantado las gestiones necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual, y que el retraso obedece a causas externas no imputables al mismo,
esta supervision considera procedente la prérroga solicitada, con el fin de garantizar la correcta entrega
de los elementos y la adecuada ejecucidon del contrato, sin afectar los intereses de la Entidad.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecucién en 30 dias habiles con lo cual la fecha de finalizacién sera el 12 de febrero
de 2026.

7.  CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisién de los documentos
enviados por el contratista y cargados en la plataforma SECOP I, certifico que la informacidn para la
solicitud de prérroga es veridica.

8. OBSERVACIONES

N/A
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Para constancia se firma el 22 de diciembre de 2025.

@m% CLAUDIA MARYEM BORRERO PEREZ
DIANA LORENA QUIMBAYO SUAREZ Apoyo a la supervision

Supervisor(a) del contrato /

/
'
S o
———
e

MILTON HARRY VALENCIA SARMIENTO
Apoyo a la supervision

Revisé: Nohora Milena Bejarano Chala - Abogada Contratacién
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Control de Cambios
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FECHA DE ENTRADA EN

VERSION NATURALEZA DEL CAMBIO
VIGENCIA
El documento ha sido actualizado para incluir la clasificacion de la
informacion, la cual debe realizarse conforme a las directrices
establecidas en el documento GOR-G-015 Guia Etiquetado de
Informacidn, disponible en la herramienta de gestion del SIGA.
4 31/08/2025

Se realizan ajustes menores en el documento.

Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios
personales y para contratos de bienes y servicios

GCCON-F-031 V04




