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Contrato No.  2574-2025 

Nombre del Contratista y/o 
Representante Legal 

JORGE HERNAN MONTOYA GONGORA 

Nombre del supervisor y/o 
interventor 

KATHERIN IOVANOWA CARRILLO NOGUERA  
Teléfono / 
Extensión 

1251 

Dependencia  
 
 Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas 

Objeto del contrato 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas, 
para el desarrollo del proyecto de actualización de las Resoluciones 982 y 1082 de 1994 sobre 
bebidas embriagantes, realizar un diag-nóstico para precisar la necesidad de iniciar procesos 
regulatorios para bebidas derivadas del biche/Viche y otras bebidas típicas, artesanales.  
Desarrollar un análisis de referenciación internacional sobre los usos de la hoja de coca en 
alimentos. 

Fecha de inicio  martes, 26 de agosto de 2025 
Fecha de 
terminacion  

martes, 30 de diciembre 
de 2025 

Período objeto del informe: 12 de diciembre de 2025 – 30 de diciembre de 2025 

 

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN 

 

OBLIGACIONES GENERALES 

 
Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas durante el periodo de reporte del informe. 

 
 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto recibido 
Observaciones o 

comentarios del Supervisor 

1 

Presentar un plan de 
trabajo y cronograma de 
actividades para el 
cumplimiento de las 
obligaciones, el cual 
deberá ser aprobado por 
el supervisor del 
contrato. 

-Se elabora el plan de trabajo 
para aprobación por parte de 
la subdirectora de Salud 
Nutricional, Alimentos y 
Bebidas. 

Plan de trabajo 

Se presenta evidencia 
correspondiente a la actividad 
desarrollada la cual reposa en 
la carpeta compartida que la 
dependencia tiene asignado 
para tal fin 

Incluir el producto recibido o 
N/A según sea el caso 

Incluir las observaciones del 
contratista 

2 

Realizar la propuesta de 
actividades de IEC a 

desarrollar para el año 
2025 de acuerdo con los 

recursos disponibles 
para la SSNAB y 

desarrollar el 
seguimiento y la gestión 

Se han articulado las 
actividades de IEC entre la 
SSNAB y la Subdirección de 
Salud Nutricional, Alimentos y 
Bebidas en los grupos de 
Inocuidad y Nutrición 

Correos electrónicos entre el 
grupo de comunicaciones y la 
SSNAB, se hacen n 
observaciones a las parrillas 
con temas relacionados en 
Bebidas Alcoholicas (Metanol).  

Se presenta evidencia 
correspondiente a la actividad 
desarrollada la cual reposa en 
la carpeta compartida que la 
dependencia tiene asignado 
para tal fin. 
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correspondiente para su 
cumplimiento. 

5 

Participar en los equipos 
de trabajo, reuniones y 

acciones, en los 
términos en que sea 

requerido a través de la 
supervisión, en asuntos 
que tengan relación con 

el objeto del contrato. 

 
Se realiza aclaratoria proyecto 
acto administrativo Resolucion 
Resolucion 3929 de 2013 
Frutas y derivados de fruta. 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
Se realiza aclaratoria proyecto 
acto administrativo Resolucion  
775 de 2008, Vinagre. 
 
 

 

 

 
Se realiza aclaratoria proyecto 
acto administrativo Resolucion  
4393 de 1991, pasta 
alimenticias. 

 
 

Se envia para consulta previa 
para la publicidad del proyecto 
de acto administrativo 
aclaratorio de las frutas y las 
bebidas con adición de jugo 
(zumo) o pulpa de fruta o 
concentrado de fruta, 
clarificados o no, o la mezcla 
de estos, mediante controldoc 
radicado 202521400873613 ID 
1010665, el dia  correo enviado 
el dia 12/12/2025. 
 
 
Se envia a la coordinacion del 
grupo de inocuidad de la 
SSNAB el proyecto acto 
administrativo aclaratoria de la 
Resolucion 775 de 2008 el dia 
15/12/2025. 
 
 
Se envia a la coordinacion del 
grupo de inocuidad de la 
SSNAB el proyecto acto 
administrativo aclaratoria de la 
Resolucion 4393 de 1991 el dia 
23/12/2025.. 
 
 

Se presenta evidencia 
correspondiente a la actividad 
desarrollada la cual reposa en 
la carpeta compartida que la 
dependencia tiene asignado 
para tal fin 

10 

Participar y prestar el 
apoyo en los Comités 
Asesores de 
Contratación en la 
evaluación de los 
procesos 
contractuales de 
iniciativa de la Dirección 
de Promoción y 
Prevención y/o sus 
diferentes 
Subdirecciones, cuando 
así se requiera por parte 

del supervisor. 

Resolución 1229 de 2013 se 
Desarrolló del programa de 
rotulado o etiquetado de los 
alimentos y de los materiales 
en contacto con los alimentos 

Se envia a la coordinacion del 
grupo de inocuidad de la 
SSNAB el proyecto del 
programa de rotulado o 
etiquetado de los alimentos y 
de los materiales en contacto 
con los alimentos el dia 
29/12/2025.. 

 

Se presenta evidencia 
correspondiente a la actividad 
desarrollada la cual reposa en 
la carpeta compartida que la 
dependencia tiene asignado 
para tal fin 
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OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO  

Certifico que dí cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo descritas en el 
estudio previo durante el periodo del informe 

 
Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades. 
 
 

  Espacio para la firma del Contratista            
JORGE HERNAN MONTOYA GONGORA  

Fecha: 30/12/2025 
 

 
 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que: 

 
1. El contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos 

y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI ☒   NO☐ 

 
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social 

integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes). 
 

3. El contratista aportó la certificación de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer 
pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.  

  SI ☒   NO☐  

4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo 

mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención. SI ☒   NO☐ 

 

5. A la fecha  SI ☐   NO☒ existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones 

conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.  
 

6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos. 
 
  

OBSERVACIONES 
  

En constancia, firmo:  
 

Espacio para la firma del Supervisor y/o interventor            
KATHERIN IOVANOWA CARRILLO NOGUERA  

ASESORA DEL DESPACHO DEL MINISTRO ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE SALUD NUTRICIONAL 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Supervisor (es)/Interventor (es) 
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Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., Martes, 30 de diciembre de 2025 

 
 


