
Cereté, noviembre 28 de 2025 

Señores  
COBA B&C SAS 
Atn., Ing. EDUARDO ANDRÉS GÓMEZ PASTRANA. 
Administrador Vial Grupo 3 
Cereté 

REF: Solicitud de Adición y Prórroga al contrato 1701 de 2025 

Cordial saludo. 

Cordialmente, 

FIRMA ______________________________ 
EDER ANTONIO PALENCIA MENDOZA 
C.C. No. 7.377.477 de San Pelayo
Representante Legal “COOINSERVA C.T.A.”

Teniendo en cuenta que el contrato No. 1701 de 2025, cuyo objeto es el SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍA 7402 CERETÉ 
- CIÉNAGA DE ORO. LOTE 5, tiene como fecha de vencimiento el 31 de diciembre
de 2025 y considerando, que existe la disponibilidad de recursos y que es de vital
importancia contar con los trabajadores de mantenimiento rutinario para la ejecución
de actividades como la atención de emergencias y sitios críticos, limpieza de obras
de drenaje y demás actividades de mantenimiento rutinario del tramo a cargo, muy
amablemente solicitamos una adición por valor de  $ 106.345.912,00 equivalente al
50% del valor inicial del contrato de la referencia amparado por el CDP No. 62225
de fecha 28 de marzo de 2025; y una prórroga hasta el 18 de agosto de 2026.

Agradecemos de antemano dar trámite a la presente solicitud a la Dirección 
Territorial Córdoba para avanzar en las gestiones pertinentes. 

El  propósito  de  esta  adición  es  garantizar  la  continuidad  y  efectividad  de  
las  actividades  de  mantenimiento  rutinario,   evitando  la  proliferación  de  
vegetación,  la acumulación de sedimentos en cunetas,  el deterioro de las obras 
de drenaje y demás labores necesarias para preservar la funcionalidad de la vía, 
así  mismo,  se  requiere  la  participación  activa  de  los  asociados  de  la  
cooperativa,  quienes  cuentan  con  la experiencia  y  capacidad  para  ejecutar  
las  actividades  previstas,  asegurando  así un mantenimiento oportuno y eficiente
 que contribuya a la adecuada conservación de la infraestructura vial.


