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Bogotd, 14 de agosto de 2025 No. GCH-EJE-2025-07

Sefiores:

PROINCELECT S.A.S.

Att. Jasmin Amaris de Avila Firma
Interventora

Calle 74B No. 38A-112

Barranquilla — Atlantico

Correo: interventoriaproincelect@gmail.com

ASUNTO: Entrega de documento Plan de Gestion Ambiental — Contrato de Obra DG-082-2025

REFERENCIA: Alcance PMT — Proyecto Central de Generacion Hibrida Guachalito, Nuqui

Respetada Doctora Amaris:

En atencidn a la llamada sostenida el pasado 4 de agosto de 2025, a las 8:28 a. m., entre la interventoria,
el ingeniero Ricardo Rivero por parte de DISPAC y el contratista UT Internuqui, sobre el componente

predial del Proyecto Energético Guachalito, se dejé constancia de lo siguiente:

La gestion del acuerdo predial con el sefior Pedro Pablo Gonzalez, propietario del predio destinado a la
instalacion de la planta fotovoltaica, no sera responsabilidad de la UT Internuqui. Dicha gestién estara a

cargo del IPSE y de DISPAC, quienes la adelantaran directamente con el propietario.

En concordancia con lo anterior, y considerando que la disponibilidad del predio se encuentra
contemplada en el Plan Maestro de Trabajo (PMT) del contrato DG-082-2025 como un requisito previo

para el inicio de actividades de obra civil, solicitamos muy respetuosamente:
1. Confirmar formalmente el estado actual del trdmite del acuerdo predial.

2. Indicar la fecha estimada en la que se podra disponer del terreno para la ejecucion de las

actividades correspondientes.
3. Registrar en el PMT que la gestion y obtencion del acuerdo predial no hacen parte del alcance,

responsabilidad ni entregables a cargo de la UT Internuqui, a fin de que dicho componente no sea

considerado en la evaluacion de cumplimiento de la UT.

Agradecemos su atencion y pronta respuesta, dado que este aspecto impacta directamente la

planificacién, el cumplimiento de metas y el flujo de ejecucion del proyecto.

Cordialmente,

/ Firmado digitalmente por
Diana Caterine Bermudez
Diaha Caterine Bermudez

Gerente de Proyectos
Componente Administrativo
Internuqui
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