
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

4.403.188.160,00$          25/11/2024 442870724 2% dd/mm/aaaa -$                              

 $      229.996.523.509,00 21/02/2025 40594725 54% dd/mm/aaaa -$                              

26/06/2025 210674325 44% dd/mm/aaaa -$                              

234.399.711.669,00$      100% 0% TOTAL -$                              

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

13/12/2024
Presentación por parte de 

Findeter y aprobación por 
 $                 127.374.156.469,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

 $                 102.622.367.040,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Objeto: 21100032004 - Prestar el servicio integral de asistencia técnica civil, tecnológica, jurídica, financiero y administrativa para la planeación, diseño, construcción y dotación para la puesta en servicio de proyecto Centros PotencIA que busca implementar soluciones comunitarias de acceso a las TIC y la Inteligencia Artificial en el territorio 

nacional conforme a las condiciones establecidas en el anexo técnico.

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                   - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                           -   0,00%

33-44-101253967 - Anexo 1

dd/mm/aaaa 25/02/2025

Fecha realValor($)

490124

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 234.399.711.669,00$                                             

79005473

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                         

Pagos o Desembolsos Realizados Amortización del anticipo

mm/yy

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 11/2025 $938.213.928 $10.338.214.968

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                     
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Comentarios

30/09/2024  $                     4.403.188.160,00 

Requisitos para el pago 

o desembolso

(i) Perfeccionamiento y 

legalización del contrato 

interadministrativo. 

(ii) Suscripción del contrato 

Fecha Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                     

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                             TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

234.399.711.669$                                                                                       

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

33-44-101253967 - Anexo 0 26/09/2024

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

diciembre-2025 Dirección de Infraestructura 1872-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER S.A 800096329

24/11/2025252196145 FRANKLIN OSWALDO LOZANO BELTRÁN

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 26/04/2026

TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - 

IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES NACIONAL 

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el 

Registro

Fecha de Suscripción 13/09/2024

Aporte - Otros

234.399.711.669,00$                                             

13/09/2024

C-2301-0400-20-20204A-2301024-03

CO1.PCCNTR.6768912

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 

Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

234.399.711.669$  13/09/2024 27/09/202430/10/2024

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 27/09/2024

0%

234.399.711.669,00$                  TOTAL

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1 17/12/2024 0,00 26/04/2026 -$                                                                         Modificar parcialmente los estudios previos, comp. Técnico

-$                            

Observaciones 

Legalización de recursos

Utilizaciones 1, 2 y 3. Radicado N° 

252030657

4.072.412.950$                      

 $   230.327.298.719 

-$                                         TOTAL 4.072.412.950$                      

98%

$10.338.214.968
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 9,09%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,00% 4,38%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

4,40% 61,54%

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

11. Las demás incluidas en el anexo técnico que se requieran para la correcta ejecución del contrato. Durante el periodo informado no se requirieron actividades adicionales.

6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes. Acta de inicio suscrita el 27 de septiembre 2024 - Se han cumplido los requisitos de conformidad con la ley.

La supervisión realizó el trámite para la marcación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos con fuente "Nación" como exenta

del GMF ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 22/11/2024.                                                                                                                                 

El 17/12/2024 de conformidad con la solicitud de Findeter, se realiza Otrosi No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024, por

medio del cual se modifica parcialmente algunos componentes técnicos de los estudios previos, dando cumpliento a los requisitos de ley.

Elaboración y Cargue en la plataforma Secop II del Informe Mensual de Supervisión correspondiente al mes de agosto de 2025.

7. Realizar actividades de seguimiento y control en la ejecución del contrato a través de la supervisión. En el periodo informado la supervisión realizó la revisión y aprobación de los siguientes documentos:

1. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0124-2025 - Solicitud información terminación fase de estudios y diseños - Contrato Interadministrativo No.

1872-2024 Centros PotencIA - 252205792 del 04/12/2025.

2. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0125-2025 - Cuarta solicitud cumplimiento obligación 21. Archivo Contractual. - 252206088 del 05/12/2025.

3. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0126-2025 - Seguimiento equipo de trabajo del proyecto Centros PotencIA. - 252208283 del 10/12/2025.

4. Legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada por el contratista mediante radicado 251157298 el

19/12/2025.

8. Brindar a FINDETER el acompañamiento requerido para el desarrollo del Proyecto a que haya lugar para la correcta ejecución del Contrato que se suscriba. Durante el periodo se da seguimiento al avance del plan de trabajo semanal para dar acompañamiento al proyecto, se asiste al Comité

Operativo y se acompaña al contratista, contactando a los municipios con el fin de avanzar en la culminación de la etapa de vianilización

técnica y júridica.

9. Acompañar el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados por Findeter, sin perjuicio de la responsabilidad que la Ley establece. Acta inicio suscrita 27 de septiembre 2024 .

Se avanza en la ejecución de actividades para la entrega de bienes y servicios de acuerdo a las obligaciones contractuales.

10. Solicitar a la dirección jurídica del Ministerio TIC los conceptos que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato. El 17 de diciembre de 2025, la Supervisión de MiinTIC solicitó concepto a la Oficina Jurídica para orientar las actuaciones a seguir,

salvaguardar el patrimonio público y contribuir al cumplimiento del objetivo de ejecución de los Centros PotencIA, lo anterior, teniendo en

cuenta las decisiones por parte de Findeter sobre el inicio de los procesos de terminación anticipada y aplicación de la cláusula penal,

frente a los contratistas derivados de obra.

1. Pagar oportunamente los recursos establecidos como pago para la realización del objeto del contrato. La supervisión del contrato ha cumplido con el trámite de los 2 desembolsos descritos en el contrato de la siguiente manera:

- Desembolso 1 | Fuente de recursos: Propios | Valor: $4.403.188.160 | Fecha de giro: 25/11/2024 | N° de egreso: 442870724

- Desembolso 2 | Fuente de recursos: Propios | Valor: $127.374.156.469 | Fecha de giro: 21/02/2025 | N° de egreso: 40594725

- Desembolso 2 | Fuente de recursos: Nación | Valor: $102.622.367.040 | Fecha de giro: 26/07/2025 | N° de egreso: 210674325

2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del contrato. Para el periodo informado la supervisión emitió los siguientes conceptos:

1. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0123-2025 - Respuesta a Radicado 251144997 por medio del cual Findeter solicita comunicación sobre las 

actividades u obras que deben realizar los entes territoriales para el Contrato Interadministrativo No. 1872-2024 Centros PotencIA. - 

252208287  del 10/12/2025.

2. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0127-2025 - Solicitud de concepto jurídico – acciones jurídicas al posible incumplimiento del objeto del Contrato 

Interadministrativo No. 1872 de 2024. - 252213844 del 17/12/2025.

3. Facilitar el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del contrato. Para el periodo informado se realizaron las siguientes reuniones:

1.	Mesa de trabajo Diseño Estructural - FINDETER S.A. - 01/12/2025.

2.	REUNIÓN PRESENCIAL MOCOA - CENTRO POTENCIA - Sala Costado Oriental Piso 5 - 03/12/2025.

3.	Presentación Centros PotencIA - MINTIC / RNBP - Microsoft Teams - 09/12/2025.

4.	Comité Operativo No. 14 Centros Potencia - Sala VIP Piso 6 - 17/12/2025.

5.	Seguimiento Proceso Acceso a las TIC - Noviembre 2025 - Microsoft Teams - 19/12/2025.

4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo, logístico y humano al desarrollo de las actividades del contrato, de

acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecución del contrato.

Mediante comunicación con Radicado Mintic 252196145 del 21/11/2025 fue designado como supervisor del Contrato Interadministrativo

No. 1872 de 2024 el señor Franklin Oswaldo Lozano,  parte de Findeter  SA al Doctor Hernan Pardo Botero.

5. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. Acta de Inicio: 27-09-2024.

Aprobación de Manual Operativo: 13-11-2024.

Seguimiento  Plan de Trabajo: Radicado 242146113 del 06-11-2024.

Acuerdo de Confidencialidad: Radicado 242144753 del 01-11-2024.

Total 

Actividades realizadas y novedades en el período

El proyecto se encuentra en ejecución: Fase1 viabilización juridica y tecnica, y Fase 3 Contratación Derivada (Diseño y obra, interventoría

y dotación)																

* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

#Pública Página 2 de 7
GCC-TIC-FM-051

V12



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 1,00%

0,00% 1,00%

0,01% 0,67%

0,00% 3,70%

0,00% 0,44%

0,00% 1,55%

0,00% 0,05%

1. Presentar el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo interadministrativo al supervisor designado por MinTIC, en donde incluirá las pautas para tener en cuenta al momento de

ejecutar frente al alcance de los órganos colegiados del presente contrato a los treinta (30) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

Se radica el Manual Operativo el 25 octubre de 2024 bajo el Radicado Mintic No. 241089892. De igual forma se realiza alcance al Manual 

el dia 30 de octubre de 2024 con Radicado Mintic 241091480.

El 13 de noviembre se aprobo el Manual Operativo con Radicado Mintic 242149827.

2. Establecer y presentar para aprobación del supervisor designado por MinTIC del presente contrato, el Plan de Trabajo inicial, de acuerdo con los requerimientos y alcance

contemplada en el anexo técnico que hace parte integral del presente documento, el cual, debe incluir el cronograma general y específico de actividades de ejecución del proyecto a

los quince (15) días hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato.

Se radica Plan de trabajo Inicial el 28 de octubre de 2024 con Radicado Mintic No. 241090544. Se radica alcance el dia 30 de octubre de 

2024 con radicado 241091484.                                                                                                                                                                                               

Se da aprobación del Plan de Trabajo del Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024 con Radicado Mintic 242146113 del 6/11/2024 

Findeter remitió el Plan de Trabjo los días 5, 7, 14 del mes de diciembre de 2025.

3. Coordinar y administrar diligentemente todo el proceso de ejecución del proyecto en cualquiera de sus etapas, incluyendo las liquidaciones correspondientes de los contratos

derivados, realizando el seguimiento de éste, una vez suscrito y legalizado el contrato interadministrativo, en todo caso, la responsabilidad absoluta en la ejecución del proyecto estará

a cargo de FINDETER. 

1. GRUPO 1: PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L Maria Patricia Calderón Quintero

2. GRUPO 2: PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 09-04-2025

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

3. INTERVENTORIA GRUPO 1, 2 Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

4. GRUPO 3: PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - Acta de inicio 21-05-2025

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

4. Celebrar contrato de fiducia mercantil, en cuyo esquema se incluya la constitución de patrimonio(s) autónomo(s) que permitan, entre otros, recaudar y, en general, administrar los

recursos que vayan a ser aportados por el FONDO ÚNICO DE TIC y todos aquellos recursos que hayan sido gestionados bajo el principio de concurrencia de fuentes, para atender los

costos y gastos que se refiere el objeto del contrato una vez suscrita el acta de inicio. 

Se constituyó el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No.3-1121922 con FIDUCIARIA DE OCCIDENTE 

S.A.- FIDUOCCIDENTE S.A. el pasado 27 de septiembre de 2024.

5. Adelantar la contratación por la cual se seleccionará la contratación derivada del presente contrato de conformidad con el anexo técnico que forma parte integral incluida la

Interventoría del proyecto y la normativa que le concierne a su naturaleza jurídica, y remitir copia de los contratos suscritos al supervisor del contrato y al comité operativo. Findeter

deberá incluir dentro de los contratos derivados las cláusulas referentes a imposición de apremios, multas y cláusula penal pecuniaria.

-GRUPO 1: PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 - Acta de Inicio 07-04-2025.

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L Maria Patricia Calderón Quintero

Integrado por:

VANUR SAS (Nit.901.335.047-2) 30%

ANDREY MONTES JARAMILLO(Cc.11.003.522) 50%

MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO SAS (Nit. 900.131.199-3) 10%

LICITACION, EJECUCION, GESTION, GERENCIA Y OPERACIÓN DE PROYECTOS SAS – SIGLA LEGGO SAS (Nit. 900.272.599-0) 

10%.

GRUPO 2: PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 - Acta de Inicio 09-04-2025.

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

Integrado por:

TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA SAS (Nit. 900.650.584-2)  50%

LAB CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION (Nit. 900.163.434-7) 30%

CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS SAS (Nit. 830.089.986-0)  20%.

-INTERVENTORIA GRUPO 1, 2 Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025.

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

Integrado por:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS  (Nit. 900.916.608-4) 60%

GIANCARLO AVENA CORRALES (CC. 11.036.578)   5%

VERTICAL LINK INGENIERIA SAS  (Nit. 900.414.871-0) 25%

DEL VALLE ING Y ARQ SAS- DIVINGA SAS (Nit. 900.554.705-6) 10%.

GRUPO 3: PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - Acta de inicio 21-05-2025

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

Integrado por:

OYC OBRAS Y CONSULTORÍA SAS  (Nit. 900.828.527-9) 50%
6. Realizar la gestión, articulación, elaboración, hasta lograr la suscripción de los convenios necesarios con las entidades territoriales, para aunar esfuerzos en la obtención de los

respectivos predios y propender por el funcionamiento de los Centros PotencIA

A la fecha de este informe, se cuenta con 60 convenios debidamente firmados.

7. Exigir a los contratistas de toda la contratación derivada, las garantías de cumplimiento, calidad, estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y el pago de salarios y

prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad de los bienes incluido amparo de buen manejo, correcta inversión del anticipo y terceros afectados como beneficiarios.

Estas garantías deben incluir a MINTIC/FONDO ÚNICO DE TIC como beneficiarios respecto del aporte realizado al Contrato. Una vez aprobadas las garantías por FINDETER, éste

deberá remitir copia de estas al MinTIC, como también el documento por medio de cual fueron aprobadas.

El contrato del Grupo 1 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025 y el 28 de febrero aprobó las pólizas.

El contrato del Grupo 2 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025 y el 28 de febrero aprobó las pólizas.

El contrato del Grupo 3 fue firmado por la fiducia el 06 de mayo y el 15 de mayo aprobó las pólizas

El contrato de interventoría fue firmado por la fiduciaria el 19 de febrero de 2025 y el 26 de febrero aprobó las pólizas.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 0,00%

0,00% 2,04%

0,01% 0,67%

0,01% 0,67%

0,01% 0,65%

Se continua con el equipo mínimo presentado el 26 de septiembre de 2024 en las instalaciones del FUTIC: 

GESTORA : Jennifer Angelyn Moreno Peñaloza - jamoreno@findeter.gov.co

APOYO A LA GESTORIA: Gerardo Alzate /Gaalzate@findeter.gov.co

DIRECTOR TÉCNICO: Andres Uricoechea - auricoec@findeter.gov.co 

SUPERVISIÓN: Laura Delgado - ldelgado@findeter.gov.co - Grupo 1, Jeana Valentina Tolosa Hurtado- jvtolosa@findeter.gov.co - Grupo 

2,  Jessica Lorena Luna - jlluna@findeter.gov.co -Grupo 3

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Kamila Garcia Mendez -kgarcia@findeter.gov.co 

EQUIPO JURIDICO: Diego López - dflopez@findeter.gov.co, Jickson Rodríguez (Abogado predial) - jsrodriguez@findeter.gov.co 

EQUIPO CONTRATACIÓN DERIVADA: Daniela Alvear (Abogado estructuración) - dealvear@findeter.gov.co | Andrea Jaimes (Abogado 

estructuración) - acjaimes@findeter.gov.co |  Diego López (Abogado Contratación Derivada) - dflopez@findeter.gov.co

ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS: Yohan Ricardo Cespedes Villar - yrcespedes@findeter.gov.co

PLANEACION NEGOCIOS FIDUCIARIOS: Gavy Johanna Ruiz Urrego - gjruiz@findeter.gov.co 

APOYOS EN TERRITORIOS: Héctor Julio Cabarcas Vargas - hjcabarcas@findeter.gov.co | Alberto José Lara Del Castillo - 

ajlara@findeter.gov.co 

APOYO ADMINISTRATIVO: Alba Liliana Peña Peñuela - alpena@findeter.gov.co

APOYO SOCIAL: Laura Estefania Arenas Arias - learenas@findeter.gov.co

CATALOGO DE SERVICIOS: Heinz Hany Guzman - hjany@findeter.gov.co

11. Asistir a todas las reuniones y demás eventos que programe el MINTIC/ FONDO ÚNICO DE TIC y que tengan relación directa con el desarrollo del objeto del presente proyecto. 1/12/2025  Reunión municipio de Mocoa

1/12/2025 Mesa de trabajo diseño estructutal

9/12/2025 Presentación centros potencia (Biblioteca nacional)

10/12/2025 Revisión linea jurídica: Penal y terminación contratistas centros potencia

17/12/2025 Comité operativo No. 14

12. Realizar la supervisión de los contratos requeridos para la ejecución del proyecto, sin perjuicio de la contratación de las interventorías requeridas. SUPERVISIÓN: Findeter realizo las siguientes asignaciones:

1. Laura Delgado - ldelgado@findeter.gov.co - GRUPO 1

PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025.

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L Maria Patricia Calderón Quintero

2.  Jeana Valentina Tolosa Hurtado- jvtolosa@findeter.gov.co - GRUPO 2

PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 09-04-2025.

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

3. Jessica Lorena Luna - jlluna@findeter.gov.co- GRUPO 3

PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

4.  Andrés Uricoechea Jaramillo - auricoec@findeter.gov.co - INTERVENTORIA

PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

10. Garantizar el equipo mínimo de trabajo a través de los contratos derivados para la ejecución de las obras según lo establecido en el anexo técnico y prestar la asistencia integral

con todo el personal requerido de acuerdo con su propuesta económica, en todo caso, FINDETER es libre de definir los demás profesionales que conforman el equipo de trabajo de la

asistencia técnica requerido para la ejecución del proyecto, bajo completa autonomía técnica, legal y administrativa. El equipo de trabajo tendrá su base en Bogotá, D.C, sin perjuicio

de los desplazamientos que en el desarrollo del contrato sean necesarios para el cumplimiento del objeto.

8. Garantizar por la obtención de todos los trámites de licencias, permisos, autorizaciones, y/o legalizaciones respecto de las actividades que se requieran a fin de que el proyecto

pueda ser construido y sea funcional acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y conforme con la norma urbanística, planes de ordenamiento territorial, normas especiales a favor

de la población discapacitada, bien sea de ámbito nacional como territorial.

Al cierre del presente informe, se han realizado visitas técnicas a un total de 66 municipios, de los cuales 58 corresponden a predios 

viables y 8 municipios (Amagá, Andes, Barrancabermeja, Cúcuta, Magangué, Quibdó, San Vicente del Caguán y Santa Rosalía) fueron 

visitados, pero no resultaron viables para el desarrollo del proyecto. 

Estas visitas, que abarcan los 60 predios inicialmente postulados, se realizaron en coordinación con los equipos técnicos, permitiendo 

verificar visualmente en terreno la información suministrada en aspectos clave como la topografía, la disponibilidad de servicios públicos, la 

accesibilidad y las condiciones de movilidad de la población hacia los predios evaluados. 

Esta pendiente la visita técnica del predio Yacopi.

9. Verificar que los predios que aportan las entidades territoriales para el desarrollo de los proyectos cuentan con las respectivas viabilidades, garantizando que los mismos estén libre

de gravámenes y/o limitaciones de domino que impidan o dificulten la ejecución de los proyectos y así se mantengan hasta su finalización, velando por la integridad del predio durante

la vigencia del Contrato.

Para esta obligación, al cierre de este informe se cuenta con 58 predios viables jurídica y técnicamente.

El municipio de Mocoa, No vible.

El municipio de Yacopí, En revisión.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,01% 0,06%

0,00% 0,53%

0,05% 0,59%

0,00% 0,00%

0,01% 0,57%

0,01% 0,57%

0,00% 0,11%

15. Transferir mensualmente los rendimientos financieros generados por los recursos entregados por el Fondo Único de TIC en la cuenta que este señale para tal efecto y de

conformidad con lo establecido en la propuesta que hace parte integral del presente documento y en todo caso hasta el cierre de la cuenta de fiducia.

La fiduciaria transfirió los rendimientos financieros generados en noviembre 2025 en el fideicomiso el día 09/12/2025 por valor de 

$938.213.928.

16. Reintegrar los recursos no ejecutados del contrato al Fondo Único de TIC a la finalización del término de ejecución previsto en la cuenta bancaria que señale el Fondo Único de

TIC, o en los términos que la Ley determina, lo que primero se configure, y en todo caso, será requisito indispensable para la liquidación de este.

La fecha el contrato se encuentra en ejecución.

17. Presentar al supervisor del contrato interadministrativo, los informes de gestión integrales de manera mensual durante la vigencia del contrato y hasta la finalización del plazo de

ejecución de este, donde se evidencia la gestión realizada y el avance de ejecución del proyecto durante el mes inmediatamente anterior de conformidad con lo descrito en el anexo

técnico como máximo a los quince (15) primeros días calendarios del mes siguiente a la fecha de corte.

Se radica el Informe de Gestión No 15, el dia 15 de diciembre de 2025 con radicado No. 251155585

18. Presentar mensualmente, y a más tardar el día ocho (8) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de seguimiento de ejecución a contratos y convenios establecido por la

Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo código GCC-TICFM-051 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestión del MinTIC, del mes

directamente anterior o finalizado.

Se remitio el formato código GCC-TICFM-051 corte a diciembre-2025, mediante correo electrónico del 23/12/2025.

19. Presentar al supervisor del contrato, un informe financiero y de gestión final, que deberá ser entregado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al vencimiento del

contrato de conformidad con lo descrito en el anexo técnico.

Esta obligación se podrá cumplir una vez se cuente con el informe de cierre contable remitido por la fiducia.

13. Tomar medidas administrativas y/o contractuales idóneas y oportunas ante el hecho de evidenciarse retrasos en la selección de contratistas o en la ejecución de las obligaciones

derivadas de estos contratos, siempre procurando, sin detrimento de la calidad y los derechos ajenos e intereses públicos vinculados, se cumpla el objetivo de la ejecución de los

Centros PotencIA. 

Se inicio la etapa de estudios y diseños con la contrataciòn derivada en los grupos 1, 2 y 3 con los predios viables.

Grupo 1:

Prorroga No. 1: Un mes

Prorroga No. 2 : Un mes y 24 días

Interventoría

Prorroga No. 1: Un mes

Prorroga No. 2 : Un mes y 24 días

Adición No. 1 interventoría: $136.055.199 asumidos por el contratista

Adición No. 2 interventoría: $244.899.358 asumidos por el contratista

Grupo 2

Prorroga No. 1:  Un mes y 15 días

Prorroga No. 2: 15 días

Interventoría

Prorroga No. 1:  Un mes y 15 días

Prorroga No. 2: 15 días

Adición No.1 interventoria: $90.000.000 asumidos por el contratista

Adición No. 2 interventoría: $30.000.000 asumidos por el contratista

Grupo 3

Prorroga No. 1: Un mes y 15 días

Prorroga No. 2: Dos meses (2)

Interventoría

Prorroga No. 2: Un mes y 15 díass

Adiciones interventoria: $90.000.000 asumidos por el contratista

Adiciones interventoria: $50.000.000 asumidos por el contratista.                                                                                                         

Durante el periodo, y con ocasión de los retrasos advertidos en la ejecución de los contratos derivados, la Fiduciaria, mediante notificación 

de fecha 15 de diciembre de 2025, informó el inicio de los procesos de presunto incumplimiento respecto de los contratistas derivados, 

actuación adelantada de conformidad con la solicitud remitida por Findeter y con soporte en los informes de la Interventoría de fecha.

14. Legalizar los gastos efectuados de los recursos objeto del proyecto de acuerdo con los formatos definidos por el Fondo Único de TIC/Ministerio de TIC. Este formato debe ser

presentado hasta máximo el día 20 de cada mes con la ejecución de recursos hasta el mes inmediatamente anterior.

El 19 de diciembre  de 2025 mediante el radicado Mintic N°.251157298 se envio el informe de legalización de recursos ejecutados del mes 

de noviembre de 2025.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,01% 0,54%

0,00% 0,56%

0,00% 1,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,59%

0,00% 0,00%

0,00% 0,48%

0,12% 18,05%

SI X

25. Cumplir con la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos de acuerdo con el cronograma presentado por FINDETER bajo las condiciones estipuladas en el anexo

técnico.

Se da seguimiento al  Plan de Trabajo aprobado por FUTIC el 6/11/24 con RAD 242146113. Para ello se envió un Plan de trabajo el 28 de 

octubre de 2025 con los avances del cronograma del Plan de Trabajo .

26. Adelantar la liquidación de los convenios y contratos derivados para el desarrollo del proyecto, en donde conste el cumplimiento de las obligaciones. A la fecha no se han adelantado convenios o contratos derivados que estén en etapa de liquidación.

27. Las demás obligaciones que hagan parte de la naturaleza del objeto del contrato.  El proyecto se encuentra en ejecución: Fase1 viabilización juridica y tecnica, y Fase 3 Contratación Derivada (Diseño y obra, interventoría 

y dotación)

20. Atender y dar respuesta a las comunicaciones y requerimientos realizados por parte del Fondo Único de TIC dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al recibo de estas,

incluyendo, de ser necesario, conceptos u opiniones, y realizar las propuestas que considere pertinentes para la buena ejecución del contrato, en caso de requerir tiempo adicional, se

solicitará prórroga de tiempo el cual será validada por la supervisión.

2/12/2025 Se solicitó apoyo a MinTIC para el poder del municipio de Arauca

5/12/2025 Se remitió certificación de recursos nación

5/12/2025 Se dió respuesta al derecho de petición No. 20251118P1645 del municipio de el Espinal

8/12/2025 Se remitió el plan de trabajo

8/12/2025 Se remitió el formato F051

10/12/2025 Se dió respuesta a la solicitud 251149262 información del centro potencia del municipio de Pereira

11/12/2025 Se remitió documento de analisis y lineamientos para el uso del sistema estructural aporticado en los centro potencia del grupo 

2.

11/12/2025 Se remitió documento de analisis y lineamientos para el uso del sistema estructural aporticado en los centro potencia del grupo 

1

11/12/2025 Se remitió documento de analisis y lineamientos para el uso del sistema estructural aporticado en los centro potencia del grupo 

3

12/12/2025 Se remitió comunicación de No viabilidad y no asignación como beneficiarios del proyecto centro potencia del municipio de 

Pando por incumplimiento de requisitos técnicos, morfológicos y de área.

12/12/2025 Se remitió tercera reiteración de No viabilidad del municipio de Mocoa

15/12/2025 Se remitió solicitud inicio del procedimiento de terminación anticipada por incumplimiento y de aplicación de la cláusula penal 

para el contratista de obra grupo 1, mediante radicado No. 2202552028270

15/12/2025 Se remitió solicitud inicio del procedimiento de terminación anticipada por incumplimiento y de aplicación de la cláusula penal 

para el contratista de obra grupo 3, mediante radicado No. 2202552028271

15/12/2025 Se remitió solicitud inicio del procedimiento de terminación anticipada por incumplimiento y de aplicación de la cláusula penal 

para el contratista de obra grupo 2, mediante radicado No. 2202552028278

15/12/2025 Se remitió plan de trabajo

15/12/2025 Se remitió el informe de gestión No. 15

16/12/2025 Se dió respuesta a la comunicación CPIA-DIRINFRA-FINDE-0111-2025 solicitud avance dotación tecnológica

16/12/2025 Se dió respuesta al comunicado de radicado de contraloría 2025EE0264088 Gobernación de Norte de Santander

16/12/2025 Se remitió acta de comité operativo No. 13 correspondiente al mes de noviembre

17/12/2025 Se remitió presentación del comité operativo No. 14

18/12/2025 Se dió respuesta al comunicado CPCN-690-2025  solicitud de ampliación del término prórroga para la presentación de 

descargos del grupo 121. Llevar de forma ordenada un archivo del desarrollo del Proyecto, que cumpla con los procesos de gestión documental y las políticas de gestión de archivos del Ministerio de TIC,

respondiendo por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta

los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. Dicho archivo deberá estar a disposición del MinTic cuando este lo

requiera, y se entregará con corte trimestral de conformidad con los lineamientos del Ministerio TIC.

Se crea sitio en SharePoint para el manejo del archivo del proyecto y se compartirá la información actualizada con el Fondo Único de TIC.

https://findeterco.sharepoint.com/:f:/r/sites/MINTIC/Documentos%20compartidos/CI%201872%20CENTROS%20DE%20POTENCIA%20M

INTIC?csf=1&web=1&e=k8f5Y7

22. Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad de manera conjunta y coordinada. 1/12/2025  Reunión municipio de Mocoa

23. Hacer la entrega de los Centros PotencIA a las entidades territoriales beneficiadas, en nombre del FONDO ÚNICO TIC en condiciones funcionales y con la conexión de todos los

servicios públicos requeridos, por medio del acta de entrega, siguiendo los lineamientos descritos en el manual

operativo del Patrimonio Autónomo.

Esta obligación se cumlpirá en la etapa de finalización del contrato.

24. Entregar a las entidades territoriales un catálogo de servicios y un modelo de sostenibilidad, construido con MINTIC del Centro PotencIA acorde con las recomendaciones descritas

en el anexo técnico, tres (3) meses antes de la terminación de la construcción y dotación de los Centros PotencIA.

Esta obligación se cumlpirá tres (3) meses antes de la terminación de la construcción y dotación de los Centros PotencIA.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 18,05%

Total 

18,05%

Número de contratos 

derivados a la fecha

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

4

0,00%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Recurso para la vigencia Rubro

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

 Firma del Supervisor:FRANKLIN OSWALDO LOZANO BELTRÁN -  -  -  -  - 

A la fecha de corte del presente informe el Contrato Interadministrativo se encuentra en Etapa de Estudios y Diseño, pendiente inicio de Etapa de Ejecución de Obra Física y Dotación de Mobiliario.

Nombre Supervisor:

Resultados Obtenidos

Versión 12.0
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1872-2024 - FIDETER S.A. - diciembre-2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251223-154019-6c7c55-83337679

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-23 15:40:19

Finalización: 2025-12-30 08:40:01

Revisión: Contratista Subdirección de Operaciones

Donny Santana Rodriguez
80028806
dsantana@mintic.gov.co
Contratista Futic
Mintic

Elaboración: Contratista Subdirección de Operaciones - Aspectos Jurídicos

Armando Miguel Sumosa Gutiérrez
1032411978
asumosa@mintic.gov.co
Contratista
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Elaboración: Contratista Subdirección de Operaciones - Aspectos Técnicos

PIEDAD CARDOZO CARRILLO
52111346
pcardozo@mintic.gov.co
CONTRATISTA
Ministerio de TIC

Elaboración: Contratista Subdirección de Operaciones - Aspectos Técnicos

Diego Alejandro Martinez Agudelo
9431374
damartinez@mintic.gov.co
Contratista
FUTIC
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Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-23 15:40:19

Finalización: 2025-12-30 08:40:01

Firma: Supervisor

Franklin Odwaldo Lozano Beltran
79005473
flozano@mintic.gov.co
Asesor
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
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TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

1872-2024 - FIDETER S.A. - diciembre-2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251223-154019-6c7c55-83337679

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-23 15:40:19

Finalización: 2025-12-30 08:40:01

Elaboración

Diego Alejandro Martinez Agudelo

damartinez@mintic.gov.co

Contratista

FUTIC

Aprobado

Env.: 2025-12-23 15:40:22
Lec.: 2025-12-23 15:42:29
Res.: 2025-12-23 15:42:32
IP Res.: 179.33.235.81
Canal: Email

Elaboración

PIEDAD CARDOZO CARRILLO

pcardozo@mintic.gov.co

CONTRATISTA

Ministerio de TIC

Aprobado

Env.: 2025-12-23 15:42:33
Lec.: 2025-12-23 15:43:46
Res.: 2025-12-23 15:44:00
IP Res.: 191.156.59.32
Canal: Email

Elaboración

Armando Miguel Sumosa Gutiérrez

asumosa@mintic.gov.co

Contratista

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

Aprobado

Env.: 2025-12-23 15:44:00
Lec.: 2025-12-23 15:58:37
Res.: 2025-12-23 15:58:55
IP Res.: 186.81.58.17
Canal: Email

Revisión

Donny Santana Rodriguez

dsantana@mintic.gov.co

Contratista Futic

Mintic

Aprobado

Env.: 2025-12-23 15:58:55
Lec.: 2025-12-23 16:11:47
Res.: 2025-12-30 08:39:26
IP Res.: 200.118.81.4
Canal: Email

Firma

Franklin Odwaldo Lozano Beltran

flozano@mintic.gov.co

Asesor

Ministerio de Tecnología de la Información y las C

Aprobado

Env.: 2025-12-30 08:39:27
Lec.: 2025-12-30 08:39:52
Res.: 2025-12-30 08:40:01
IP Res.: 191.156.188.148
Canal: Email
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