)

Vortice

Nit. 830.505.521-5

Bogota, diciembre 15 de 2025

Sefiores

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Carrera 65 No 11 -83

Ciudad.

Referencia: CARTA DE ACEPTACION MODIFICACION AL CONTRATO FNA-186-2023
Respetados sefiores:

Nos permitimos informar que aceptamos firmar la modificacién correspondiente prérroga de cuatro (4) meses
del item “2. Servicios de Administracién” para la infraestructura del centro alterno para el contrato FNA-186-
2023 cuyo objeto corresponde a la ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION, MIGRACION,
GARANTIA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACION
TECNOLOGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL
CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y
ASOCIADOS.

Los valores asociados a la prorroga son los siguientes:

Porcentaje

DESCRIPCION DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 UNIDAD DE CANTIDAD Precios unitario de IVA Precio Unitario Valor Total Incluido

ESPECIFICACIONES TECNICAS MEDIDA antes de IVA M. Incluido IVA IVA
(Si aplica)

SERVICIOS DE ADMINISTRACION

2.1.SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PLATAFORMA IBM POWER
2.2.SERVICIO DE ADMINISTRACION DE ALMACENAMIENTO
ASOCIADO A LA PLATAFORMA IBM POWER

2.3.SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL BACKUP

2.3.SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA x86
CAPE

17.501.996,00 | 19,00%
17.501.996,00 [ 19,00%
15.001.711,00 [ 19,00%
16.905.000,00 [  19,00%

20.827.375,00
20.827.375,00

83.309.500,00
83.309.500,00
17.852.036,00 71.408.144,00
20.116.950,00 80.467.800,00

VALOR TOTAL $ 318.494.944,00
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Como consecuencia, la nueva fecha de terminacion del contrato sera el 30 de abril de 2026.

Cordialmente,

Bogota: Calle 126 No. 7 — 26 Oficina 503 tel. 7450145



