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Bogota D. C., 29 de diciembre de 2025

Doctor

GERMAN ANDRES FUENTES CHAPARRO

Gerente general

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
Ciudad

Asunto: Solicitud prérroga al contrato de prestacion de servicios logisticos 2025-
0682

Reciba un cordial saludo, por medio del presente me permito solicitar prérroga al
contrato de prestacion de servicios logisticos 2025-0682 cuyo objeto “PRESTACION
DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS
DEL PROGRAMA DENOMINADO GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE RECREACION,
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, BIENES Y SERVICIOS, Y EN
GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR EJECUCION DE LOS EVENTOS
Y ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. COI
646-2025- FONDECUN (25-028)”.

La presente solicitud se fundamenta en que, a la fecha, el contrato se encuentra en
fase de ejecucion y tramite administrativo de legalizacion de las Ordenes de Servicio
(ODS) ya desarrolladas, correspondientes a los siguientes municipios y programas:

OoDS MUNICIPIO PROGRAMA
SANTANDER DE
2 | QUILICHAO ENTREMUNDOS
3| CALOTO ENTREMUNDOS
4| CORINTO ENTREMUNDOS
8| CAUCASIA ENTREMUNDOS
25 | SAN ANDRES MANDALAVIDA
30 | FUSAGASUGA CAMPAMENTOS JUVENILES
32 |PUERTO CARRENO ENTREMUNDQS
34 |NOBSA ENTREMUNDOS
1| GUAPI ENTREMUNDOS
5 | SARDINATA ENTREMUNDOS
6 | TEORAMA ENTREMUNDOS
7| SAN CALIXTO ENTREMUNDOS
9 | BUENAVENTURA ENTREMUNDOS
12 | SAN JACINTO ENTREMUNDOS
14 | CANDELARIA MANDALAVIDA
15 | TUNUNGUA MANDALAVIDA
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oDs MUNICIPIO PROGRAMA
1| GUAPI ENTREMUNDOS
6 | TEORAMA ENTREMUNDOS
7 | SAN CALIXTO ENTREMUNDOS
9 | BUENAVENTURA ENTREMUNDOS
12 | SAN JACINTO ENTREMUNDOS
14 | CANDELARIA MANDALAVIDA
15 | TUNUNGUA MANDALAVIDA
16 | GENOVA MANDALAVIDA
17 |HOBO MANDALAVIDA
18 | CHAGUANI MANDALAVIDA
19 | SABANA DE TORRES MANDALAVIDA
20 | ROVIRA MANDALAVIDA
21| OCANA MANDALAVIDA
22 | MITU MANDALAVIDA
23 | SARAVENA MANDALAVIDA
24 | VILLA GARZON MANDALAVIDA
26 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | MANDALAVIDA
27 | SAN BENITO DE ABAD MANDALAVIDA
35 | VILLA DE LEYVA CAMPAMENTOS
36 | CONTINGENCIA NUEVO COMIENZO

Las cuales actualmente se encuentran en proceso de consolidacion documental,
verificacion de soportes, elaboracion de informes y demas tramites administrativos

y financieros requeridos para su correcta legalizacion.

Asi mismo, es importante sefialar que aun se cuenta con ODS pendientes de
ejecucion, las cuales se encuentran programadas y sujetas a la definicion de fechas
de inicio por parte de las instancias correspondientes, dentro de las cuales se tienen
las siguientes Ordenes de Servicios:

ODS MUNICIPIO PROGRAMA
10 | TUMACO |ENTREMUNDOS

11 |N/A TALENTO HUMANO
13 |NEIVA ENTREMUNDOS
28 [N/A TALENTO HUMANO

33| SOLANO |ENTREMUNDOS

Cabe resaltar que para el desarrollo de cada ODS es indispensable disponer de
tiempos logisticos suficientes, que incluyen la coordinacion operativa, el
desplazamiento del recurso humano, la contratacién de bienes y servicios, y la
articulacion con los actores locales. Adicionalmente, se debe contemplar el tiempo
administrativo necesario para la elaboracién de informes técnicos y financieros, asi
como para el proceso de legalizacion contractual conforme a los lineamientos

establecidos en el presente contrato.

En relacion con la forma de pago pactada en el contrato, actualmente nos
encontramos en el proceso de legalizacion del veinte por ciento (20%)
correspondiente a la segunda forma de pago, quedando aun pendiente por ejecutar
y legalizar aproximadamente el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto

contractual, lo cual hace necesario contar con un plazo adicional que permita



culminar de manera adecuada y ordenada todas las actividades previstas.
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Por lo anterior, y con el fin de garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones
generales y especificas del contrato, asi como la correcta y eficiente ejecucion de
su objeto contractual, solicito respetuosamente la prérroga del Contrato de
Prestacion de Servicios Logisticos No. 2025-0682 por un término de seis (6) meses

calendario, contados a partir de la fecha de finalizacién del plazo inicialmente

pactado.

Agradezco su atencion prestada y pronta respuesta,

Atentamente.

h \Qa}a‘\a Vs &

YULI'NATALIA VIVAS LOMBANA

Representante Legal
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