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Ing. Sebastidn Tarapuez Martinez
SUPERVISOR PROYECTO

Torre Alcaldia Piso 12

Ciudad

REF: CONTRATO No. 4151.010.26.1.0832-2025, CUYO OBJETO “REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACION
PUBLICA No. 4151.010.32.1.0539-2025, CUYO OBJETO ES: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE
ViAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS ViAS URBANAS Y RURALES DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALL”

ASUNTO: CONCEPTO SOBRE SOLICITUD DE APROBACION DE PRECIOS NO PREVISTOS - LOTE 1
Respetado Ingeniero

Dando alcance a la comunicacion INT-VIASCALI-256, radicada en la plataforma Orfeo de la
Alcaldia de Cali bajo el nUmero 202541730102159772 el 4 de diciembre de 2025, mediante la
cual se emiti6 concepto de interventoria a la solicitud de préoroga presentada por el
Consorcio Distrito Vial para el contrato de obra No. 4151.010.26.1.0830-2025 y en atencion al
comunicado CDV-098C-, mediante el cual el Contratista solicita incorporar catorce items no
previstos para garantizar la estabilidad y funcionalidad de las esfructuras de pavimento, esta
Interventoria emite concepto favorable, atendiendo a las justificaciones técnicas
presentadas para cada actividad.

En relacion con los precios propuestos, se verificd que, en su mayoria, corresponden a valores
incluidos en los listados oficiales de la Secretaria de Infraestructura, la Gobernaciéon del Valle
del Cauca y EMCALI, conforme al procedimiento establecido en el articulo cuarto de la
Resolucion No. 4151.010.21.1.0058 del 30 de abril de 2025, por la cual se definen los precios
unitarios para el mantenimiento y construccion de infraestructura vial en zona urbana y rurall
para el afio 2025. Para aquellos items no incluidos en dichos listados, se revisaron los andlisis
de precios unitarios presentados, verificando su congruencia y la consistencia con los precios
contractuales vigentes en materiales y mano de obra.

A confinuacion, se relacionan los precios no previstos solicitados para incorporacion en el
confrato:
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR PROCEDENCIA
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON
CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN PRECIO ENVIADO POR
.1 | BANCO DE 30 A 40 KM. SIN ACARREQ "3 201800 | LA SECRETARIA DE
INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICION 018, INFRAESTRUCTURA.
EN BOTADERO OFICIAL. DECRETO 0291 DE Coreo nov 11/25
2005,
ITEM 130 DEL LISTADO
SUMINISTRO E INSTALACION LOSA CAMARA
NP2 | R e e T UND 1.264.661.00 | DE PRECQI(())QSSDE LA SI
RETIRO Y DEMOLICION LOSA CAMARA SE PRESENTA PRECIO
INP-3 || N\SPECCION EXISTENTE INCLUYE RETIRO UND 350.000.00 UNITARIO
APU LISTADO DE
PRECIOS
INP-4 | DEMOLICION VIGA CANAL ML 011700 | oppemaers oe
VALLE 100215
ITEM 8 DEL LISTADO DE
CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE PRECIOS DE LA
INP-51 CON DISCO HASTA 20 CMS ML 13.849.00 SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA 2025
APU LISTADO DE
, PRECIOS
INP-6 | REPELLO MURO 1:2 ML 2220300 | opreilos
VALLE 190107
CONSTRUCCION DE VIGUETA DE AMARRE
EN CONCRETO DE MR 38 DE 20X25 CMS.
INP-7 | INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, ML 93.591,00 | °F PREUSNEI'#I\ARIPOREC'O
FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y
CURADO CON ANTISOL
CONSTRUCCION DE VIGUETA DE AMARRE
EN CONCRETO DE MR 38 DE 15X15 CMS.
INP-8 | INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, ML 4622500 | SE PREUSNEI“T'I\ARIPOREC'O
FORMALETA, ACELERANTE DE FRAGUADO Y
CURADO CON ANTISOL
SUMINISTRO DE COLLARIN UNIVERSAL HD SE PRESENTA PRECIO
N ity UND 122.363,00 G
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA
APU LISTADO DE
DOMICILIAR PE40 PN10 BD=DIAM 1/2" A
INP-10 ! UND 714.364,00 PRECIOS EMCALI
EE:S)C?)E 6" (INCLUYE COLLAR HD LLAVE DE o s
ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE
ITEM 26 DEL LISTADO
FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO
INP-T1 | A SFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA M3-KM 3.52000 | DE PRECQ'CC))QSSDE LA S|
ENTIDAD.
APU LISTADO DE
INP-13 | ANDEN EN CONCRETO DE 10 CMS 3000 PSI | M2 83.052,00 PRECIOS
052, GOBERNACION DEL
VALLE 200132

Carrera 49 A No. 94 -76 Oficina 601 Edificio Empresarial Castellana 94 Barrio La Castellana

Email: etorresare@yahoo.es coordinacionproyectoseta@gmail.com

Teléfonos: (1) 2562716 — 3134204794
Bogot4 - Colombia



ELSA TORRES ARENALES

M B\  INTERVENTORIA

NIT. 63323375-2

INT-VIASCALI-262

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VALOR PROCEDENCIA
APU LISTADO DE

DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN PRECIOS

INP-14 | = ONCRETO M2 $ 1996700 | 5oBERNACION DEL

VALLE 082013

CONSTRUCCION SARDINEL TRAPEZOIDAL EN TEM 80 DEL LISTADO

INP-15 | CONCRETO SIMPLE H=40 CMS F'C=3000PSI | ML | $ 8247800 | DEPRECIOS DELA S|
INCLUYE ANTISOL 2025

Finalmente, se presentan para consideracién los precios unitarios generados para las
actividades no contempladas en los listados oficiales de la Secretaria de Infraestructura, la
Gobernacion del Valle o EMCALI Igualmente, se remite la propuesta del Acta de Fijacion de
Precios No. 1

Atentamente,
EL?A TORRES ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL
Anexos:

Comunicado CDV-098C-2025 Solicitud de prérroga (11 folios)
Precios no previstos INP-3, INP-7, INP-8, INP-9 (5 folios)
Proyecto de acta de Fijacién de precios No.1 (7 folios)
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