cODIGO: F-TH-05-03

LISTADO DE ASISTENCIA

Jusficia

VERSION: 03

NOMBRE DEL EVENTO: | Seguimiento semanal Unidad Ejecutora del Programa BID EVENTO ORGANIZADO POR: Juan Carlos Rodriguez - Gerente UEP

CIUDAD: Bogota D.C. LUGAR: Microsoft Teams
FECHA: Diciembre 23 de 2025 HORA INICIO: 8:00 am | HORA FINAL: 9:00 am
OBJETIVO:
Llevar a cabo el seguimiento a las actividades de la Unidad Ejecutora del Programa para la Transformacion Digital de la Justicia en Colombia, financiado con el contrato de préstamo
5283/0C-CO-2
AGENDA DEL EVENTO:
1. Revision de actividades realizadas en la semana del 15 al 19 de diciembre de 2025
2. Programacion de actividades a realizar en la semana del 22 al 31 de diciembre de 2025 4.
Ne LIRS v ENTIDAD O DEPENDENCIA CARGO TELEFONO CORREO ELECTRONICO FIRMA
APELLIDO(S)

\ ..
1 Juan Carlos Rodriguez Arana Unidad Ejecutora Programa BID Gerente UEP 3124330091 Juanc.rodriguez@minjusticia.gov.co qw W\M .
2 Yehidy Ambrosio Pineda Unidad Ejecutora Programa BID Especialista PSM 3176573290 yehidy.ambrosio@minjusticia.gov.co /,%f
3 Wendy Palacios Cabezas Unidad Ejecutora Programa BID Especialista Financiera 3112970329 Wendy.palacios@minjusticia.gov.co (ﬁﬂﬁﬂ‘&l‘@d EL
4 Maribel Olarte Gutiérrez Unidad Ejecutora Programa BID Especialista TIC 3153079498 maribel.olarte@minjusticia.gov.co Q’}?M
5 Gabriela Rosa Velasquez A. Unidad Ejecutora Programa BID Especialista Adquisiciones | 3006022391 gabriela.velasquez@minjusticia.gov.co ﬂ?eg %/ﬁf%ﬁc—x
TEMAS TRATADOS

El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos personales®, informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales
registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunion en la que usted participd y posteriormente remitirle informacién relacionada con los temas tratados en dicha reunién. De otra parte, informa al titular de
los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresion del dato; acceder a sus datos personales y en
general todos los derechos consignados en el articulo 8 de la Ley 1581.


mailto:yehidy.ambrosio@minjusticia.gov.co
mailto:maribel.olarte@minjusticia.gov.co
mailto:gabriela.velasquez@minjusticia.gov.co

1. Revisioén de actividades realizadas del 15 al 19 de diciembre de 2025

PLANEACION Y SEGUIMIENTO

Elaborar informe de logros semanal para DNP (Diciembre 17) YAP Informe elaborado y reportado

Realizar reporte cualitativo del avance del indicador del PND — Servicios y capacidades digitales (dic-19) YAP Se remitid6 avance cualitativo para plan estratégico a DJF.
Aclarando que el reporte cuantitativo esta en levantamiento
de informacién con las EFJE.

Elaborar Informe ejecutivo correspondiente al corte 30 de noviembre y remitirlo a directivos y BID Iniciar elaboracion reporte UEP Se complementd informe de noviembre. Se inicid elaboracion

diciembre. de informe de gestién consolidado 2021-2025

Evaluacion Final. Participar en reuniones programadas y remitir informacion que se solicite por la firma encargada. UEP Se participd en talle de evaluacion final con la firma
consultora- dic 19

ADQUISICIONES

Hacer seguimiento a cancelacion proceso de arquitecto empresarial, Proceso 87-25 en PA BID GVA-JCRA Se ha efectuado seguimiento y permanece en proceso de
cancelacion

Participar en reuniones para revisar observaciones y comentarios de las entidades con funciones jurisdiccionales al borrador Se actualizaron en los convenios acordados, los datos de la

de convenio y ajustar convenios con datos de nueva SG GVA-JCRA | SG (E) y remitieron documentos de la SG para remision a las
entidades

Hacer seguimiento a firma y cargue en Secop de documento aclaratorio y lista de chequeo para tramitar el cierre de 1 contrato Se recibié documento firmado y remitié para cargue en Secop

de consultor individual de la vigencia 2024 GVA que se realizd, por ello se actualizé fecha lista de chequeo y
remitié para revision y firma de DJF con el fin de solicitar cierre
del contrato.

Hacer seguimiento a tramite de cierre del contrato 195-2025 suscrito con Alejandro Diaz, terminado anticipadamente GVA Se ha realizado seguimiento

Dar respuesta a los requerimientos de la Auditoria del Programa GVA No hubo requerimientos adicionales

Hacer seguimiento a tramite contrato Video Promocional de JustiFacil, Proceso P00088-2025 Se ha realizado seguimiento, y esta cargado en Secop

GVA proceso, pero sigue en estudio de Secretaria General. Se

reenvio a GGC correo del adjudicatario manifestando
preocupacion por la no suscripcion del contrato.

Solicitar cancelacion del proceso en PA BID del Coordinador del CPJ y hacer seguimiento 89-2025 GVA Se solicité cancelacion proceso

De procesos en curso de consultores CPJ enviar correo informando cancelacién procesos GVA Se remitié correo a los candidatos informando cancelacion
proceso y se solicitdé cancelacion proceso en PA BID

Corregir fechas de procesos en PA BID correspondientes a las vigencias 2021 y 2022 para sanear informacién GVA-JCRA Se elaboré y envi6 al BID matriz de procesos 2021y 2022 con
fechas corregidas para sanear informacion

Cancelar en PA BID los procesos de consultores CPJ 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96-2025 GVA Se solicité cancelacion procesos

Solicitar documentos complementarios a consultores que son financiados con recursos BID en 2026 GVA Se solicitaron documentos complementarios

GESTION FINANCIERA

Realizar la revision de informes, documentos y soportes para tramite de pagos de los contratistas del Programa. WPC

El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos personales®, informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales
registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunién en la que usted particip6 y posteriormente remitirle informacion relacionada con los temas tratados en dicha reunion. De otra parte, informa al titular de
los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresion del dato; acceder a sus datos personales y en
general todos los derechos consignados en el articulo 8 de la Ley 1581.



Preparar los Estados Financieros y conciliacion de la cuenta especial WPC

Realizar Seguimiento a la solicitud de liberacién de reserva EY-SM WPC

Seguimiento a los recursos disponibles del Préstamo por TRM WPC

Tramitar solicitud de desembolso al Banco. WPC

TECNOLOGIA

Revisar el informe de pago 17 ajustado por el Consorcio MOG Se revis6 que se hubiesen realizado los ajustes a los informes
Revisar el informe de participacion del equipo ajustado por el Consorcio (entregable para pago de la linea de arquitectura) MOG ﬁeszi(:;anlqif)?;?n observaciones al Consorcio en correo del15
Revisar el acta de cierre del contrato EY-SM — informe consolidado a diciembre 12 MOG

Diligenciar acta de entrada a almacén de JustiFacil MOG, NM | Se diligencio el acta y se efectud reunién con funcionaria de

Almacén para aclarar dudas sobre el diligenciamiento. Quedo
pendiente incluir el valor del software, el cual se incluira una
vez se tenga el valor de la ultima factura.

ARQUITECTURA

Revisar y firmar actas de aceptacion de los entregables comprometidos para el ultimo pago.

Arquitectos

Se firmaron las actas de aceptacion de los entregables de
arquitectura.

ESPECIFICACION Y VALIDACION DE HISTORIAS DE USUARIO

Hacer seguimiento a retroalimentacién de historias de usuario de insolvencia para efectos de aprobacién para facturacion RG Se hizo seguimiento y se obtuvo correo de respuesta de
Supersociedades indicando que aprobaba una historia de
usuario.

FABRICA DE SOFTWARE: ESTIMACIONES — PRUEBAS — DESPLIEGUE PRODUCCION

Revisar y firmar actas de aceptacion de entregables E20.10 especificaciones del producto de software y E21.10 producto de JF Se revisaron las actas de aceptacion.

software

Realizar sesion para revisar la programacion propuesta para capacitacion/transferencia de conocimiento técnica en el marco MOG, NM | Se realiz6 reunidon y se solicitdé al Consorcio ajustar la

de la transferencia de la solucién a la Entidad de JustiFacil programacion

Adelantar reunion para revisar aspectos pendientes relacionados con el inicio de la operacion MOG, NM | Sellevé a cabo la reunion, se listaron los aspectos pendientes
y se asignaron tareas.

INTEROPERABILIDAD

Hacer seguimiento a tareas pendientes de las EFJE respecto a interoperabilidad RG-JF Se realiz6 seguimiento y se programaron reuniones.

Adelantar reuniones con las EFJE para acompafiamiento, seguimiento de ejecucion de planes de interoperabilidad y ejecucion JF-RG Se efectué reunion con Supersalud para estabilizacion y

de pruebas de los servicios pruebas de los servicios en produccién

Realizar seguimiento a la gestion de convenios UEP-JF-RG | No se realizé en esta semana

Revisar el informe de estado de interoperabilidad de las EFJE MOG, RG, No se hicieron observaciones

JF

CAPACITACION

Adelantar sesiones de capacitacién funcional de JustiFacil RG Se efectud sesion de capacitacion funcional a las EFJE

Efectuar sesion de transferencia de conocimiento de la documentacion den arquitectura empresarial de JustiFacil en el marco MOG Se llevaron a cabo las sesiones de ftransferencia de

de la transferencia de la solucién a la Entidad

conocimiento.

El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos personales®, informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales
registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunion en la que usted participd y posteriormente remitirle informacién relacionada con los temas tratados en dicha reunién. De otra parte, informa al titular de
los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresion del dato; acceder a sus datos personales y en
general todos los derechos consignados en el articulo 8 de la Ley 1581.



Realizar sesion para revisar la programacion propuesta para capacitacion/transferencia de conocimiento técnica en el marco MOG, NM Se adelanté reunidn en la que se reviso la programacion
de la transferencia de la solucion a la Entidad de JustiFacil propuesta y se solicitdé hacer ajustes para incluir la sesiéon que
ya se realizd y revisar el numero de horas.

MEDICION NIVEL DE MADUREZ DIGITAL GESTION JURISDICCIONAL EFJE

Realizar seguimiento a actividades de la consultoria. Realizar sesiones de medicion de madurez digital con EFJE. JCRA- YAP- | Se realizaron reuniones de medicion con ICA y DNDA
JMC
OTROS PROYECTOS: CENTRO DE EXCELENCIA DE DATOS - CAPACITACION ABACUS JCRA - YAP
Solicitar a informacién de avance ABACUS JCRA-YAP | Se realizdé presentacion de resultados del centro de

excelencia de datos el 16 de noviembre. Capacitacién de
herramienta ABACUS finalizada.

Otras Actividades no programadas

e Presentacion del Programa a Ministro (e). Se preparé informacién y se presenté el Programa y avances al Ministro encargado Andrés Idarraga, en la Sede de la
Secretaria de Transparencia del DAPRE. En la reunidn participaron ademas del sefior ministro y la UEP, el Viceministro PJ, la nueva Secretaria General, el nuevo
Director de Tecnologia y Gestion de Informacidn en Justicia y la Directora de JF.

e Se solicité en PA BID cancelacidn del proceso Plan de Medios, 81-25.

e Se solicitd tramite de firma de la Secretaria General (E) del documento de Cesion de derechos patrimoniales de autor que se recibid suscrito por el representante
legal suplente del Consorcio.

2. Programacion de actividades a realizar en la semana del 22 al 31 de diciembre

PLANEACION Y SEGUIMIENTO

Elaborar informe de logros semanal para DNP (Diciembre 24) YAP

Elaborar informes adicionales solicitados por OPLA YAP

Elaborar Informe integral de gestién del Programa 2021-2025 y remitirlo a directivos y BID UEP
UEP

ADQUISICIONES

Hacer seguimiento a cancelacion proceso de arquitecto empresarial, Proceso 87-25 en PA BID GVA-JCRA

Participar en reuniones para revisar observaciones y comentarios de las entidades con funciones jurisdiccionales al borrador
de convenio y ajustar convenios con datos de nueva SG
Hacer seguimiento a firma de lista de chequeo para tramitar el cierre de 1 contrato de consultor individual de la vigencia 2024 GVA

GVA-JCRA

El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos personales®, informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales
registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunién en la que usted particip6 y posteriormente remitirle informacion relacionada con los temas tratados en dicha reunion. De otra parte, informa al titular de
los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresion del dato; acceder a sus datos personales y en
general todos los derechos consignados en el articulo 8 de la Ley 1581.



Hacer seguimiento a tramite de cierre del contrato 195-2025 suscrito con Alejandro Diaz, terminado anticipadamente GVA

Dar respuesta a los requerimientos de la Auditoria del Programa GVA
Hacer seguimiento a trdmite contrato Video Promocional de JustiFacil, Proceso P00088-2025 GVA
Hacer seguimiento a cancelacion del proceso en PA BID del Coordinador del CPJ y 89-2025 GVA
Hacer seguimiento a cancelacion en PA BID de los procesos de consultores CPJ 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96-2025 GVA
Hacer seguimiento a recepcion de documentos complementarios de consultores que son financiados con recursos BID en GVA
2026 y si asi lo dispone la administracién, dar alcance al memorando remitiendo demas documentos para tramite del contrato

Hacer seguimiento a firma de la Secretaria General (E) del documento de Cesién de derechos patrimoniales de autor GVA

Dependiendo de las decisiones de la administracién sobre el particular, hacer seguimiento al envio de documentos
complementarios a consultores que son financiados con recursos BID en 2026, y radicar memorando de alcance con la GVA
inclusion de estos para el tramite de contrato.
GESTION FINANCIERA

Realizar la revision de informes, documentos y soportes para tramite de pagos de los contratistas del Programa. WPC
Preparar los Estados Financieros y conciliacion de la cuenta especial WPC
Realizar Seguimiento a la solicitud de liberacion de reserva EY-SM WPC
Seguimiento a los recursos disponibles del Préstamo por TRM WPC
Tramitar solicitud de desembolso al Banco. WPC
TECNOLOGIA

Revisar el informe de pago 17 ajustado por el Consorcio MOG
Revisar el informe de participacion del equipo ajustado por el Consorcio (entregable para pago de la linea de arquitectura) MOG
Revisar el acta de cierre del contrato EY-SM — informe consolidado a diciembre 12 MOG
Diligenciar acta de entrada a almacén de JustiFacil y remitir con los soportes a Direccion de Tecnologias MOG, NM
Diligenciar formato de recibido a satisfaccion de JustiFacil y tramitar firmas MOG, NM
Elaborar presentacion para cierre del proyecto y participar en reunion con los supervisores del contrato UEP
MEDICION NIVEL DE MADUREZ DIGITAL GESTION JURISDICCIONAL EFJE

Realizar seguimiento a actividades de la consultoria. Realizar sesiones de medicion de madurez digital con EFJE. JCRA- YAP-
OTROS PROYECTOS: CENTRO DE EXCELENCIA DE DATOS - CAPACITACION ABACUS JCRJAI\VI-CYAP
Incluir informacion de logros y productos en informe de gestion general del Programa. JCRA- YAP

Conclusiones y comentarios:

Se realizé el seguimiento a cada uno de los ejes tematicos de la gestidon del Programa y se establecieron los acuerdos y compromisos incluidos en la tabla anterior.

El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos personales®, informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales
registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunion en la que usted participd y posteriormente remitirle informacién relacionada con los temas tratados en dicha reunién. De otra parte, informa al titular de
los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresion del dato; acceder a sus datos personales y en
general todos los derechos consignados en el articulo 8 de la Ley 1581.



El Ministerio de Justicia y del Derecho en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccién de datos personales®, informa que es el responsable del tratamiento de sus datos personales
registrados en el presente formato, el cual tiene como finalidad dejar evidencia de la reunién en la que usted particip6 y posteriormente remitirle informacion relacionada con los temas tratados en dicha reunion. De otra parte, informa al titular de
los datos personales que le asisten, entre otros, los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; conocer el uso que se le ha dado a sus datos; solicitar la supresion del dato; acceder a sus datos personales y en

general todos los derechos consignados en el articulo 8 de la Ley 1581.



