Cota Cundinamarca, 30 de diciembre de 2025

Doctor:

DANIEL ENRIQUE MANCHOLA BARACALDO
Secretario General y de Gobierno

Ordenador del Gasto

Carrera 4 No. 12 - 63Municipio de Cota, Cundinamarca

Asunto: PRORROGA No. 01 al Contrato de suministro No SDM-SASI-1294-2025, suscrito entre UNION
TEMPORAL DOTACION COTA 2025 con NIT 902.012.269-8 y el Municipio de Cota.

En Cota, Cundinamarca a los Treinta (30) dias del mes de diciembre de 2025, en mi calidad de Secretaria de
Desarrollo Social y como Supervisora del contrato, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, el
cual reglamenta a la Ley 1150 de 2007 y que desarrolla lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley
80 presento la justificacion con destino a solicitar la prérroga No. 1 al Contrato de suministro No. SDM-SASI-1294-
2025, conforme con la siguiente justificacion:

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE LA PRORROGA No. 1

La Secretaria de Desarrollo Social, requiere dar continuidad al servicio prestado por UNION TEMPORAL DOTACION
COTA 2025 identificada con NIT 902.012.269-8, quien se desempefia actualmente como persona juridica para prestar
servicios con el Municipio de Cota, mediante Contrato de suministro No SDM-SASI-1294-2025, con las siguientes
generalidades:

CONTRATISTA UNION TEMPORAL DOTACION COTA 2025

IDENTIFICACION CONTRATISTA NIT 902.012.269-8

CONTRATO SDM-SASI-1294-2025

REPRESENTANTE LEGAL MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS

CEDULA DE CIUDADANIA 81.717.463 DE BOGOTAD.C.
ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, ELEMENTOS
Y SUMINISTRO DE SUDADERAS PERSONALIZADAS

OBJETO INCLUYENDO EL DISENO Y CONFECCION, PARA
APOYAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.

FECHA DE SUSCRIPCION 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA DE INICIO 01 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

HASTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TRES PESOS M/CTE ($1.629.692.403), incluido el valor del
IVA, los impuestos, tasas, contribuciones de caracter
nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos e
indirectos y demds impuestos y tributos a que haya lugar
para la celebracion, legalizacién, ejecucion y liquidacion del
contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

HASTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TRES PESOS M/CTE ($1.629.692.403), incluido el valor del
IVA, los impuestos, tasas, contribuciones de caracter
nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos e
indirectos y demds impuestos y tributos a que haya lugar
para la celebracion, legalizacién, ejecucion y liquidacion del
contrato

PLAZO INICIAL

El plazo del contrato sera de HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2025 y/o HASTA AGOTAR RECURSOS SIN SUPERAR
LA VIGENCIA FISCAL 2025, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
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FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DIANA CAROLINA BARBOSA AREVALO
DEPENDENCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1. Que, el dia treinta y uno (31) del mes de noviembre de 2025 se suscribi6 el contrato de suministro No.
SDM-SASI-1294-2025, el cual tiene por objeto la: “ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES,
ELEMENTOS Y SUMINISTRO DE SUDADERAS PERSONALIZADAS INCLUYENDO EL DISENO Y
CONFECCION, PARA APOYAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.”.

2. Que, de acuerdo con lo estipulado, el valor del Contrato de suministro No. SDM-SASI-1294-2025 se fij6
en la suma total de HASTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($1.629.692.403) M/CTE incluido IVA, que
incluyen impuestos y deducciones a que haya lugar y todos los costos en los que debe incurrir el
contratista para la ejecucion del contrato.

3. Que, de conformidad con lo establecido en el contrato, el plazo de ejecucién del contrato es hasta el
31 diciembre de 2025.

4. Que, el primero (01) de diciembre de 2025 las partes suscribieron la correspondiente Acta de Inicio,
una vez cumplidos los requisitos correspondientes.

5. Que, el contratista UNION TEMPORAL DOTACION COTA 2025 presenta solicitud de prorroga al
contrato No. SDM-SASI-1294-2025, de fecha de 30 de diciembre de la presente vigencia en la cual se
expone:

“(...) respetuosamente me permito solicitar prorroga del plazo de ejecucion del Contrato SDM-SASI
1294-2025 cuyo objeto corresponde a ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, ELEMENTOS Y
SUMINISTRO DE SUDADERAS PERSONALIZADAS INCLUYENDO EL DISENO Y CONFECCION,
PARA APOYAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA..

La presente solicitud se fundamenta en lo dispuesto la Ley 80 de 1993, asi como en las normas de
modificacion contractual previstas en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Durante la ejecucion del contrato se ha presentado demora en la elaboracion y fabricacion de las 2350
sudaderas, debido a retrasos del proveedor en la entrega de los insumos necesarios para la fabricacion
y esta ha afectado el cronograma inicialmente aprobado y ha impedido cumplir dentro del plazo
establecido sin comprometer la calidad y las especificaciones técnicas exigidas por la entidad. Asi
mismo por ser temporada de fin de afio ha sido mas dispendioso y demorado conseguir en existencias
disponibles para la entrega inmediata algunos elementos de los 409 que se encuentran dentro del
objeto del contrato, por lo tanto debemos esperar que algunos proveedores pasen temporada de fin de
afio para poder realizar la compra de estos elementos y ser despachados los elementos solicitados.

En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente que se otorgue una prorroga al plazo de ejecucion del
contrato por un término de 60 dias, tiempo requerido para finalizar adecuadamente el proceso de
fabricacion de las sudaderas y entrega de todos los elementos que estan incluidos dentro del contrato
en referencia, garantizando asi el cumplimiento integral del objeto contractual.”

6. Que, a la fecha, el balance financiero correspondiente a la Secretaria de Desarrollo Social a la es el

siguiente:
Valor inicial total del contrato: $1.629.692.403
Valor total del contrato: $1.629.692.403
Acta de corte (1):
Acta de corte (2):
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Acta de corte (3):

Acta de corte (4):

Valor ejecutado: $0

Saldo por ejecutar: $ 1.629.692.403

7. Que una vez revisada la seguridad social del presente contratista se constatd que el mismo se
encuentra a paz y salvo por dicho concepto, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, verificado con los respectivos certificados de aportes mediante
las planillas de pago que reposan en el expediente contractual.

8. En consecuencia de lo expuesto la supervisidn considera viable la prorroga planteada del contrato de
suministro No SDM-SASI-1294-2025 por el término de dos (2) meses contados a partir de la fecha de
terminacion inicial estableciéndose de como nueva fecha de terminacién del contrato el 28 de febrero de
2025, atendiendo la solicitud del contratista, la prérroga solicitada resulta procedente para permitir la
culminacion integral de las entregas previstas, asegurar el cumplimiento del objeto contractual y mantener
la continuidad de los programas sociales beneficiarios, en observancia de los principios de eficiencia,
economia, responsabilidad y continuidad del servicio publico, garantizando el uso adecuado de los recursos
publicos comprometidos.

CONDICIONES DE PRORROGA No.1, A SOLICITAR:

2.1 OBJETO: Prorrogar el Contrato de suministro No. SDM-SASI-1294-2025, el cual tiene por objeto la:
“ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, ELEMENTOS Y SUMINISTRO DE SUDADERAS
PERSONALIZADAS INCLUYENDO EL DISENO Y CONFECCION, PARA APOYAR LA EJECUCION DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE COTA,
CUNDINAMARCA.".

2.4 PLAZO: Se solicita prorrogar el contrato No. SDM-SASI-1294-2025 por dos (2) meses, es decir hasta el 28 de
febrero de 2026.

2.4 VALOR DEL CONTRATO: Se mantiene el valor inicial del Contrato.

2.5 FORMA DE PAGO: Se mantiene la forma de pago inicial del Contrato.

2.6 OBLIGACIONES GENERALES: Se mantienen las obligaciones iniciales del contrato.

2.7 RIESGOS QUE DEBEN SER AMPARADOS POR EL CONTRATISTA: Se deben ampliar las cuantias y vigencias

de las pdlizas, en razén de la prérroga No.1, del contrato.

Para constancia se firma en el Municipio de Cota- Cundinamarca, a los treinta (30) dias del mes de diciembre del afio
dos mil veinticinco (2025).

14 C '
DIANA CAR%K ARBOSA AREVALO
Secretaria de Desarrollo Social

Proyecté Aprobd
Nombre Lucy Lozano Roa Diana Carolina Barbosa Arévalo
Cargo Profesional Universitario Secretaria de Desarrollo Social
Firma - l? (ﬁ; W
/

Carrera 4 No.12 - 63 - (+57) 6013161800 - www.cota-cundinamarca.gov.co




