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Entre los suscritos, a saber: Por una parte, GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 79.451.376, conforme el Decreto de nombramiento No. 009 de 11 de 

enero de 2024, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, actuando en su calidad de Director Ejecutivo del 

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD con NIT No. 800.246.953-2, que en adelante se 

denominará “EL FONDO” y por la otra parte ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA, identificado(a) 

con cédula de ciudadanía No. 46.682.025; obrando en su condición de Gerente de LA SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. con NIT No. 900.959.048-4, 

nombrada mediante Decreto No. 246 del 22 de julio de 2024 y debidamente posesionada el 23 de julio 

de 2024, quien en adelante se denominará LA SUBRED, hemos acordado celebrar la presente 

prórroga No. 7, uso de excedentes No. 2, adición No. 6 y modificación No. 4 al convenio 

interadministrativo No. 0805-2019, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1.) Que el 26 de junio 

de 2019, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 0805-2019 cuyo objeto consiste en: “Aunar 

esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones 

necesarias para el desarrollo del proyecto “Adecuación estructural, reordenamiento y dotación para el 

Centro de Atención Prioritaria en Salud 29” 2.) Que el plazo inicial del Convenio es de dieciocho (18) 

meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 3.) Que el acta de inicio se 

suscribió el quince (15) de julio de 2019. 4.) Que el valor del Convenio es de cuantía indeterminada, 

pero determinable y el aporte inicial fue de TRES MIL SESENTA MILLONES DE PESOS 

($3.060.000.000) M/CTE discriminados de la siguiente manera: La suma de TRES MIL MILLONES DE 

PESOS ($3.000.000.000) M/CTE como recursos monetarios aportados por el FFDS y la suma 

SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE representado en recurso humano, 

administrativo y apoyo logístico. 5). Que el 17 de septiembre de 2019, se suscribió la Modificación No. 

1 al Convenio Interadministrativo No. 0805- 2019, mediante la cual se modificó la cláusula 12 

supervisión. 6). Que el 12 de noviembre de 2020 se suscribió la Adición No. 1 y Prórroga No. 1, con 

la cual se adicionó la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($852.555.987) M/CTE 

y se prorrogó el plazo del convenio por el termino de 18 meses desde el 15 de enero de 2021 hasta el 

14 de julio de 2022. 7). Que el 03 de agosto de 2021 se suscribió Modificatorio No. 2, Adición No. 2 

y Prórroga No. 2, mediante el cual se que modificó la cláusula 8 – Compromisos específicos de la 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en el sentido de incluir los lineamientos 

MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) y los lineamientos EGAT (Entidad Asesora 

de Gestión Administrativa y Técnica); se prorrogó por el término de 6 meses contados a partir del 15 

de julio de 2022 hasta el 14 de enero de 2023 y se adicionó la suma de TRESCIENTOS SESENTA 

MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 

($360.439.656) M/CTE. 8). Que con fecha 28 de noviembre de 2022, se suscribió la Prórroga No. 3 y 

adición 3, al Convenio Interadministrativo No. 0805-2019, con la cual se prorrogó el plazo de ejecución 

por el término de quince (15) meses, contados a partir del 15 de enero de 2023 hasta el 14 de abril 

de 2024 y se adicionó al valor del Convenio Interadministrativo No. 0805 de 2019, la suma de MIL 

CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO ONCE 

PESOS M/CTE ($1.143.428.111). 9). Que con fecha 12 de abril de 2024 se suscribió la prórroga 4 del 
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convenio con la cual se prorrogó el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 805-2019 

por el término de seis (06) meses, contados a partir del 15 de abril de 2024 hasta el 14 de octubre de 

2024. 10) Que el 24 de mayo de 2024 se suscribió la prórroga No. 5, autorización de usos de 

recursos No. 1 y adición No. 4 , al Convenio Interadministrativo No. 0805-2019, por lo cual: se 

adicionó al valor del convenio la suma de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE (3.949.540.106,00), se 

autorizó el uso de excedentes por la suma de CIENTO VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($127.454.245) 

para la adición de los contratos derivados del convenio 805 de 2019 y se prorrogó el plazo de ejecución 

del convenio por el término de cuatro (04) meses, contados a partir del 15 de octubre de 2024 hasta el 

14 de febrero de 2025; lo anterior teniendo en cuenta que en Comité de Contratación No. 14 del 23 de 

mayo de 2024 fue aprobada la adición por más del 50% para dar cumplimiento al objeto contractual 

respecto de la etapa de inversión de este convenio, para lo cual se tuvo en cuenta el Concepto emitido 

por la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Entidad. 11) Que el 11 de diciembre de 2024 se suscribió la 

prórroga No. 6, adición No. 5 y modificación No. 3 al convenio interadministrativo No. 0805-2019, 

por lo cual se adicionó al valor del convenio la suma de MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($1.220.941.480) 

M/L, para la adquisición de la dotación biomédica y el mobiliario requerido para el Centro de Salud 29, 

se modificó el ALCANCE del objeto del convenio previsto en la Cláusula Primera, respecto de la 

inclusión de etapa de dotación y puesta en funcionamiento, se modificó la cláusula 8 Compromisos 

específicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente Ese, el numeral 8.2, 

incluyendo la etapa de dotación y puesta en funcionamiento, se modificaron los compromisos 

específicos para el desarrollo de la etapa iii) dotación y se prorrogó el plazo de ejecución del convenio 

interadministrativo No. 805-2019 por el término de once (11) meses, contados a partir del 15 de febrero 

de 2025 hasta el 14 de enero de 2026. 12) Que, el 04 de febrero de 2025 se suscribió el 

ACLARATORIO A LA PRÓRROGA No. 6, ADICIÓN No. 5 Y MODIFICACIÓN No. 3 AL CONVENIO, 

mediante el cual se aclaró su Clausula Quinta, respecto al rango al que corresponde la prórroga, el 

cual fue partir del 15 de febrero de 2025 hasta el 14 de enero de 2026. 13) Que, el Comité Operativo 

el 19 de noviembre de 2025 aprobó llevar a cabo la prórroga No. 7, Uso de Excedentes No. 2, adición 

No. 6 y la modificación No. 4. 14) Que, la subred mediante el radicado No. SSO-2025-200-041376-1 

de fecha 19 de noviembre de 2025 solicitó la prórroga No. 7, Uso de Excedentes No. 2, adición No. 6 

y la modificación No. 4. 15) Que la Directora de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital 

de Salud mediante radicado No. 2025-IE-46436 de fecha 19 de noviembre de 2025 solicitó adelantar 

trámite de prórroga No. 7, Uso de Excedentes No. 2, adición No. 6 y la modificación No. 4 al Convenio 

Interadministrativo No. 0805-2019. 16). Que, de conformidad con lo dispuesto en el convenio, en la 

normatividad vigente y en la solicitud, es viable suscribir la prórroga No. 7, Uso de Excedentes No. 2, 

adición No. 6 y la modificación No. 4, al Convenio Interadministrativo No. 0805-2019, por lo anterior, se 

acuerdan las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 0805 de 2019, 
por el término de ocho (08) meses, comprendidos entre el 15 de enero de 2026 hasta el 14 de 
septiembre de 2026. 
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SEGUNDA: AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES del Convenio Interadministrativo por valor 
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($363.251.487) M/CTE, para respaldar las acciones 
necesarias para la dotación y puesta en funcionamiento del Centro de Salud 29. 

TERCERA: ADICIONAR el valor del convenio en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 
($359.285.188) M/Cte. 

La Entidad cuenta con la disponibilidad Presupuestal Amparada en el CDP No. 3656 de fecha 17 de 
junio de 2025. 

 

No. 
CDP  

VALOR DEL 
CDP  

SALDO A 
COMPROMETER  

SALDO A 
LIBERAR  

3656  $787.938.842  $ 359.285.188  $428.653.294  

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de existir saldo en el CDP que ampara la solicitada adición 
de recursos al presente convenio, este debe ser liberado por la Dirección Financiera en el momento 
de expedir el registro presupuestal.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El desembolso de la adición por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 
($359.285.188) M/Cte., se realizará por parte del FFDS a la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente ESE, una vez se cumpla con los siguientes requisitos: 1 Perfeccionamiento del 
presente trámite de adición. 2. Solicitud de desembolso de los recursos por parte de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. 3. Se cuente con el respectivo PAC y 4. 
Aprobación expedida por los supervisores del convenio. 

CUARTA: MODIFICAR LA CLÁUSULA 8 - COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., en el sentido de incluir el 
numeral 8.34, de la siguiente manera:   

(...) 

8.34 Los rendimientos financieros generados del presente convenio, son recursos distritales, y por lo 
tanto deberán ser liquidados mensualmente, tomando como referencia la fecha del extracto bancario 
físico o electrónico emitido por la entidad financiera de dicho mes, y transferidos a la SDH-DDT dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega del extracto bancario que certifique su liquidación, 
conforme a lo dispuesto en la circular DDT No. 007 de 2025 de la Secretaría Distrital de Hacienda. 

QUINTA: DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente aclaratorio los siguientes documentos: 
1). Memorando de solicitud, 2) Plan de Trabajo, 3) Acta del Comité Operativo y 4) Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 

 
SEXTA: Los demás términos del Convenio Interadministrativo No. 0805-2019., continúan vigentes. 
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SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO: El presente aclaratorio se perfecciona con la suscripción del 
mismo por las partes y la expedición del Registro Presupuestal. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los  
 
 
EL FONDO       LA SUBRED 

 
 
 
 

 

 

GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS   ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA 
Secretario Distrital de Salud - Director    Gerente  
Ejecutivo FFDS Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E 
 
 

Elaboró: Julieth Castellanos R – Subdirección de Contratación 

Revisó: Diana Carolina Montes - Abogada – Subdirección de Contratación  

Aprobó: Martha Lucía Tafur Mosos - Subdirectora de Contratación (E)

Vo Bo.: Luz Ángela Manquillo Erazo - Subsecretaria Corporativa (E)  
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