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Barranquilla, 08 de julio del 2025.

Ing. JORGE JULIAN QUINTERO POLO

GERENTE EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ESP (DISPAC)
Av. Calle 26 No. 69D — 91

Centro Empresarial Arrecife - Torre 1 Of. 804

Bogota

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-088-2025 CUYO OBJETO ES
“‘INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL,
PREDIAL, SOCIAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA
IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL DE GENERACION HiBRIDA PARA LA AMPLIACION
DE LA COBERTURA A LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE
GUACHALITO EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCO”
CELEBRADO ENTRE DISPAC SA ESP Y PROINCELECT SAS.

ASUNTO: REMISION DE INFORME  MENSUAL DE INTERVENTORIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted para remitir el informe mensual de
interventoria del periodo comprendido a corte del 30 de junio de 2025. Como interventores
externos del contrato de obra DG-082-2025, nos permitimos destacar lo siguiente:

e Se suscribe contrato de obra DG-082-2025 el 20 de mayo de 2025 y acta de inicio
con fecha del 29 de mayo del 2025.

e Se suspende el contrato de obra a partir del 29 de mayo de 2025 y hasta el 27 de
mayo de 2025, con motivo de dar tiempo a la supervision de Dispac para contratar
a la interventoria externa.

e Interventoria firmo contrato DG-088-2025 el dia 30 de mayo de 2025 y acta de inicio
el dia 27 de junio de 2025.

e La interventoria recibe solicitud por parte del contratista de obra para prorrogar el
contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, presentando el cronograma de obras y
demas soportes correspondientes. Sin embargo, la interventoria solicita a Dispac
una proérroga de diez dias calendario con el fin de estudiar y conceptuar respecto a
la mencionada solicitud.

e Se remite a DISPAC S.A. E.S.P. las hojas de vida del equipo minimo de trabajo de
obra, cumpliendo con los requisitos exigidos por los términos de referencia del
proceso de contratacion.

e Se realiza una socializacion inicial a través de un acercamiento con la comunidad de
guachalito el dia 06 de junio de 2025, en conjunto IPSE, Dispac e interventoria.
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