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1. Planteamiento y Justificacion
El presente estudio se fundamenta en los términos de referencia del anexo técnico “Etapa 1 de la
elaboracién de los estudios técnicos de diagndstico requeridos para realizar la intervenciéon del
inmueble denominado “Casa Colorada”, localizado en la Calle 12B No. 3 - 3.7, el cual tiene como
objetivo presentar de forma integral aspectos técnicos y administrativos para la adecuada ejecucién
de los estudios, se considera el componente arqueoldgico.

Para ello, el capitulo 5 del anexo técnico plantea el alcance y entrega de los siguientes productos
relacionados con el componente arqueoldgico. El alcance es la solicitud de autorizacidn,
implementacion y acompafiamiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Arqueoldgico
del Centro Histdrico de Bogotd para zonas de potencial alto en inmuebles de Nivel N2. (Anexo técnico
Casa Colorada).

Los productos Entregables son: Solicitud y autorizacion de intervencion sobre el patrimonio
arqueoldgico ante el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia — ICANH, Informe de
diagndstico del potencial arqueoldgico. Registro adecuado del acompafiamiento de los
procedimientos asociados a inspecciones del subsuelo, Informe de la implementacién de las medidas
de manejo y proteccion del patrimonio arqueoldgico.

De igual forma segtin RESOLUCION 668 DE 2021 por la cual se aprueba la actualizacion de las medidas
de manejo consignadas en el Plan de Manejo Arqueoldgico, PMA del Centro Histérico de Bogota y se
modifica la Resolucion 129 de 2018, se establece que para las zonas de alto potencial arqueoldgico,
como lo es donde se encuentra la casa Colorada, se establece que para todas las intervenciones que
contemplen excavaciones y remociones de suelo en inmuebles del Grupo Arquitectdnico en los
niveles de intervencién N1, N2 y N3 dentro del drea afectada o drea de influencia del PEMP, el
responsable deberd implementar un acompafiamiento arqueoldgico segun los términos del apartado
4.4.1. Para ello debera tener en cuenta la necesidad de recurrir a un profesional debidamente inscrito
en el Registro Nacional de Arquedlogos - RNA o grupo de profesionales en arqueologia, segin sea el
caso, para adelantar un estudio arqueoldgico que permita complementar la identificacién vy
caracterizacion de los contextos arqueoldgicos del drea de estudio y a partir de esto, formular e
implementar medidas de manejo para el patrimonio arqueoldgico alli registrado segtin los términos
del apartado 4.4.2. (DTS PMA actualizado 2020).

En este sentido, el presente documento corresponde a la solicitud de intervencion arqueoldgica ante
el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia (ICANH) para adelantar los estudios arqueoldégicos
de la “Casa Colorada”, conforme al PMA del centro histérico, dando asi cumplimiento a la legislacién
y procedimientos pertinentes que buscan salvaguardar el patrimonio arqueoldégico.

Con base en el desarrollo del presente proyecto, se busca en primer lugar aportar al conocimiento
del patrimonio arqueoldgico asociado a contextos urbanos del centro histérico de Bogota teniendo
en cuenta en primer lugar que mas alld de pensar el edificio como un hecho estatico, el estudio de
los inmuebles como cultura material, brinda la posibilidad de establecer los cambios vy
transformaciones en el habitar de las construcciones y no soélo en sus “formas originales”,
estableciendo un vinculo entre objeto y habitante, entre forma y funcién ( Cohen 2011:8). De igual
manera, este estudio podra profundizar en la arqueologia de lo lo doméstico, la vida cotidiana y los
agentes y objetos que la construyen y reproducen (Gazin-Schwartz 2001en Rivera 2013 ), definiendo
los posibles usos que pudo haber tenido el inmueble a lo largo de su historia.



Adicionalmente de acuerdo al numeral 6.1.2.1. Testimonios arqueoldgicos de la evolucion
arquitectonica y constructiva en el Centro Histérico planteados en el plan de manejo arqueoldgico
de Bogotd se busca valorar las distintas técnicas (de cimentacidn, muros, patios) y materiales de
construccion (en tierra, ladrillos, canteria, mixtos, fibras, metales, materiales industriales), con lo cual
también contribuye a la identificacién y catalogacién de estos, y brinda informacién sobre sus
caracteristicas y variaciones, las que a su vez son indicativas de distintas épocas asi como analizar la
configuracion y el cambio de la espacialidad en las edificaciones, en relacién con las ideas de lo
publico, lo privado y lo intimo, y en los vinculos que existe entre los inmuebles, la calle, la manzanay
la ciudad.(PMA del centro histérico de Bogotd, 2018:66)

2. Antecedentes
En el siguiente apartado, se presenta de manera resumida la informacion recopilada y analizada de
fuentes secundarias, principalmente provenientes de investigaciones e intervenciones arqueoldgicas
realizadas en las cercanias de La Candelaria de Bogotd. En estos estudios, se ha constatado una
elevada expectativa arqueoldgica, destacada especialmente en el Plan Especial de Manejo vy
Proteccion (PEMP) del area (IDPC, 2018).

Este sector de la ciudad ha experimentado diversas transformaciones a lo largo de los periodos
prehispanicos, coloniales y republicanos, debido al continuo desarrollo urbano y las modificaciones
en las vias e infraestructuras adyacentes (Cardefio, 2007). A pesar de estas evoluciones, aln se
conservan vestigios materiales que la arqueologia y disciplinas afines pueden analizar en la actualidad
(IDPC, 2018).

La localidad de La Candelaria ha sido objeto de varias investigaciones arqueoldgicas, centradas en el
patrimonio cultural local y realizadas bajo las metodologias de la arqueologia urbana e histdrica,
focalizadas en los periodos posteriores a la llegada espafiola al continente americano (ver tabla en
Anexos). Destacan estudios como los del PEMP para el Centro Histérico de Bogota (IDPC, 2018; 2021),
el proyecto de la Catedral Primada de Bogotda (Therrien, 1994), excavaciones en diferentes espacios
vinculados a casas, claustros y museos (Therrien, Loboguerrero & Uprimny, 2002; Ame et al., 2007),
asi como investigaciones en la Manzana Liévano, la Casa de la Independencia, el Claustro de Las Aguas
y otros sitios (Fundacién Erigaie, 2007,2017, 2020).

Basandonos en los hallazgos y evidencias materiales obtenidas en trabajos de campo, asi como en
investigaciones anteriores (Ome & Rivera, 2010), se ha corroborado la presencia de ocupaciones
tempranas en la Candelaria desde el siglo XVIII. Modificaciones en patios de las casas coloniales que
revelaron capas estratigraficas y estructuras arquitectdnicas antiguas, proporcionando informacién
valiosa para la comparacion con otros estudios en la zona (Therrien et al, 2015).

En el marco del proyecto de restauracion de la escuela de artes y oficios Santo Domingo (Fundacion
Erigaie, 2007), se identificaron dreas privadas y domésticas, incluyendo patios utilizados para diversas
actividades, evidenciando la importancia de estos espacios en la vida cotidiana. Investigaciones
adicionales documentaron elementos del siglo XIX, como bacinillas y cepillos dentales (Gaitan, 2001).

Durante las labores de rehabilitacidon de la red vial en la calle 12c en 2014, se descubrid una cafieria
de aguas mixtas, iniciando una revisién historiografica sobre la gestion del agua en Bogotd. Hallazgos
similares en investigaciones posteriores indicaron coherencia en la identificacion de estructuras
relacionadas con el uso doméstico del agua (Castro & Sandoval, 2017; Rivera, 2013).

En el Puente de Boyacd y en el desarrollo de las Manzanas 6 y 10 (Fundacién Erigaie, 2017), se
encontraron capas densas de desechos que proporcionaron informacion sobre las actividades



cercanas al rio y las dindmicas de poblacion en la ciudad. Ademas, investigaciones en el Puente de
Coérdoba y el Teatro Coldn revelaron un alto potencial arqueoldégico, contribuyendo a la declaracién
de estos sitios como bienes de interés cultural (IDPC, 2018).

En el monitoreo de las obras de peatonalizacién de la Calle 11 (Romero, 2012), se reportaron
cimientos antiguos y un acueducto de madera, sugiriendo cambios en las calles coloniales debido a
renovaciones urbanisticas en el siglo XX. Este hallazgo podria estar relacionado con las redes de
alumbrado a gas, segun investigaciones histdricas previas.

El "Catdlogo de cerdamica colonial y republicana de la Nueva Granada" (Therrien et al., 2002) v el
trabajo de Ortiz (2009) han sido fundamentales para la identificacion y clasificacién de elementos
cerdmicos en proyectos de arqueologia histérica. Estos estudios también han arrojado luz sobre los
usos asociados a materiales de vidrio, proporcionando informacién sobre las actividades de los
antiguos habitantes de la ciudad.

Asi mismo, el estudio diagndstico de Castafieda en 2017 que resaltd las transformaciones en La
Candelaria en términos de infraestructura y mejoras en la calle a lo largo del tiempo, adaptandose a
las necesidades cambiantes de cada época. Por ejemplo, Fajardo (2017) presentd los resultados del
monitoreo de las obras para la construccion de un muro de contencién en el barrio Egipto (Carrera
4E con Calle 9) indican que no se encontraron elementos de interés arqueoldgico. En contraste,
durante el afio 2019, G. Rodriguez llevd a cabo un monitoreo, prospeccion y rescate arqueoldgico en
el marco de las obras de restauracion de la Casa Tito IDPC en La Candelaria. El objetivo general fue
determinar el uso del espacio a lo largo del tiempo, y aunque no se realizaron hallazgos que
requirieran rescate, se evidencio una red hidraulica durante el proceso.

En el mismo afio, la arquedloga Tatiana Ome presentd el informe del plan de manejo arqueoldgico
de la Casa Loma Sur, como parte de la fase de rescate y monitoreo arqueoldgico en el proyecto de
restauracion. Durante esta actividad, se descubrié una red hidraulica. En 2020, Viviana Arango
ejecutd el plan de manejo arqueoldgico para el traslado y conexién de una red de alcantarillado en
mamposteria del colegio distrital La Concordia. El objetivo era verificar la existencia de nuevos
vestigios arqueoldgicos durante el traslado de una red hidrdulica bajo el predio. Aunque se considera
que la zona tiene baja probabilidad de hallazgos culturales, se destaca la importancia de ejecutar
medidas para la proteccion y preservacién de cualquier patrimonio histérico o arqueoldgico.

En el mismo afio, M. Therrien realizé un plan de manejo arqueoldgico dividido en tres partes. Se llevo
a cabo monitoreo arqueoldgico en diferentes secciones de la Carrera Séptima, concluyendo que se
observa una dindmica variada de actividades urbanas actuales y una distribucion desigual en el
tiempo entre los siglos XVI al XIX, con un aumento al inicio del siglo XX.

En 2021, Carlos R. Del Cairo informé sobre los resultados de la investigacion para implementar el
programa de arqueologia preventiva en el proyecto de peatonalizacion de la calle 10, Fase Ill, entre
las carreras 5y 6, en La Candelaria. El andlisis histérico y el material recuperado durante este
programa sugieren un alto potencial arqueoldgico en la zona.

Finalmente, en 2022, M. Bonilla llevd a cabo el Programa de Arqueologia Preventiva para el Contrato
IDU 1762-2015, relacionado con el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacién para la
revitalizaciéon del Eje Ambiental en Bogotd D.C. La fase de monitoreo arqueoldgico se centrd en las
localidades de Candelaria y Santafé, UPZ, Las Nieves y Macarena, identificando dreas con potencial
arqueoldgico alto. A pesar de las alteraciones antrépicas actuales, se considera posible que debajo
del concreto existan vestigios aln no descubiertos, dada la alta probabilidad de hallazgos asociados
con largas secuencias historicas en estas zonas.



3. Objetivos
3.1 Objetivo General
Realizar el estudio arqueoldgico de la Casa Colorada localizada en el Centro Histérico de Bogotd, con
el fin de caracterizar los procesos de uso, ocupacion y etapas de construccién del inmueble a partir
de una aproximacion arqueoldgica, histdrica y arquitectdnica, asi como establecer las medidas de
manejo para mitigar el impacto sobre el patrimonio arqueoldgico que pueda hallarse.

3.2 Objetivos Especificos

o Analizar las fuentes histéricas y cartograficas con el fin de identificar areas con potencial
arqueoldgico que permitan caracterizar la funcién de los espacios del inmueble y su area
proxima.

o ldentificar evidencias arqueoldgicas que permitan caracterizar aspectos relacionados con el
proceso constructivo del inmueble.

o Analizar el material cultural encontrado durante las excavaciones arqueoldgicas (ceramica,
vidrio, metal, restos faunisticos, etc.), que contribuyan a comprender los diferentes
procesos cronoldgicos y de ocupacion.

o Disefiar una herramienta de divulgacion de la informacion para el publico en general en el
marco de la politica de patrimonios integrados de acuerdo con el decreto 555 de 2021.

o Formular las medidas de manejo arqueoldgicas que garanticen la proteccion del Patrimonio
Arqueoldgico presente en el drea de estudio, de conformidad con la normativa vigente.

4. Metodologia
A continuacion, se presenta la metodologia a implementar en el marco de la solicitud de Autorizacion
arqueoldgica para la Casa Colorada, esto, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados
en aras de proteger el patrimonio arqueoldgico presente en el drea de estudio.

4.1 Fase de Diagndstico arqueoldgico y formulacidn de plan de manejo arqueoldgico, tramite
de Registro de Programa de arqueologia preventiva ante el ICANH

Se realizard una primera aproximacién sobre los antecedentes arqueoldgicos, fuentes primariasy la
cartografia historica del drea de interés con el fin de comprender las dindmicas y cambios del espacio
urbano. Para ello, se consultaran los archivos, centros de documentacion de entidades publicas y
privadas, asi como bibliotecas de Bogota, ademas de la documentacidn digitalizada disponible en el
Portal de Archivos internacionales (PARES, EUROPEANA, GALLICA). Se buscara obtener
documentacion de diferentes periodos y referencias bibliograficas que den cuenta de los aspectos
arqueoldgicos del drea de interés. Asi mismo se realizard una recopilacién de informacién de la
regulacion relacionada tanto distrital como nacional relacionada con el patrimonio arqueoldgico
urbano.

Con base en esta primera fase de investigacion, se podra establecer una cartografia preliminar, en la
cual, se incluird la informacién obtenida a partir de fuentes documentales. La totalidad de la
informacion recopilada serd consignada en fichas de registro que contengan datos encaminados a
caracterizar la cultura material asociada al drea de interés. De igual forma se realizard una
recopilacion y andlisis de fuentes bibliograficas provenientes del centro de documentacion del ICANH
y de la Biblioteca Luis Angel Arango.

En un primer momento se recopilardn los informes (Diagndsticos planes de manejo arqueoldgico)
gue permitan caracterizar el drea de interés. En suma, para el Centro Historico, el desarrollo de un
programa de arqueologia preventiva requiere en todos los casos, la consulta de diversas fuentes, entre
las cuales las mds relevantes son las documentales, de las que se encuentran planos histdricos, planos



de los inmuebles o espacios publicos, aerofotografias, fotografias antiguas, prensa, archivos
catastrales, de notarias, contratos de obras, proyectos restauracion previos, estudios de pintura
mural, etc.; asi como un repertorio extenso de bibliografia secundaria. Esto mismo se plantea en los
lineamientos propuestos por el ICANH para la etapa de diagndstico en contextos urbanos. (PMACB
2019:33)

4.1.1 Prospeccién con Georradar

Se trata de técnicas no destructivas que pueden proporcionar informacién pertinente sin que los
registros sean perturbados, permitiendo nuevos analisis y lecturas. Y por lo tanto constituyen una
herramienta eficaz para la investigacidn arqueoldgica. (Brito- Schimmel y Carreras 2005 en Del Cairo
2018). Esta prospeccién con aparatos de deteccidon remota permite evaluar el potencial de un sitio
arqueoldgico antes de iniciar las excavaciones arqueoldgicas puntuales. En este sentido, a través de
la prospeccion geofisica, se obtiene un mapa de estructuras conservadas y anomalias de un area
completa sin intervenir el predio (Carreras 2000, Keay et alli, 2005 en Del Cairo 2018).

La lectura de estos barridos radica en un contraste entre las propiedades fisicas del suelo y las
propiedades de los restos culturales enterrados. En este sentido se esperan identificar contrastes
derivados de la existencia de estructuras de antiguas construcciones desaparecidas, cementerios o
enterramientos. Ese contraste se traduce por una serie de anomalias, las cuales, son definidas por el
desvid en relacion con el valor normal o el desvio del campo medio en relacién con el campo regional
(Duarte 1997 en Del Cairo 2018).

Para el caso de la prospeccién con el georradar, se espera trazar una cuadricula en cada drea donde
sea posible realizar el barrido, esto con el fin de realizar el reconocimiento por medio de corredores
que permitan cubrir la totalidad del drea. El reconocimiento depende en gran parte de las
caracteristicas del predio. Se realizard en un principio una cuadricula de prospeccién, se realizard un
barrido por corredores donde se obtendran los datos que luego deberdn ser procesados e
interpretados (Del Cairo 2018). Las limitaciones de la prospeccion con georradar radican en que no
se puede determinar con detalle la identificacion de bienes arqueoldgicos muebles tales como
ceramicas, vidrios, metales o liticos. Por esta razén la prospeccion geofisica debe complementarse
con sondeos arqueoldgicos.

4.2 Realizacion de Unidades de excavacion arqueologica

A partir de los resultados obtenidos con el georradar, se adelantaran 3 unidades de excavacion
arqueoldgica en la primera planta del inmueble con el fin de ilustrar los diferentes tipos de
informacion que deriven de los estratos excavados. Ello contribuird a identificar etapas constructivas
del inmueble, a través de vestigios de estructuras demolidas, pisos antiguos, alteracién en la
organizacion de los espacios, ampliaciones, entre otros. De igual manera, a partir de las evidencias
muebles se podra aproximar a una cronologfa de los cambios vy alteraciones del inmueble, del uso
dado a los espacios y de aspectos de la vida cotidiana asociados al drea.

Para esta fase del proyecto serd implementada una estrategia de excavacién que combine aspectos
metodoldgicos y técnicos de la arqueologia histdrica. Cada sondeo tiene como fin determinar el
potencial arqueoldgico, el tamafio, estratigrafia, densidad y profundidad del sitio arqueolégico. Para
ello se realizaran Unidades de Excavacion que tengan un area aproximada de 1m x 1.50 m, hasta
llegar a suelo estéril de ser posible o hasta 1.50 m de profundidad, lo cual arrojara resultados sobre
la posibilidad de densidad y naturaleza del registro arqueoldgico, lo suficiente para determinar la
existencia de pisos, estructuras, materiales, datos que permitirdn formular las medidas de manejo.
Con estos sondeos se pretende describir los sucesivos niveles de ocupacion existentes en el inmueble.
Estas actividades se realizan mediante procedimientos manuales, dirigidos por el arquedlogo lider,



quien determinara las dindmicas de cada sondeo (profundidad, ampliacion, andlisis e interpretacion),
(mediante excavacion, fichas, fotos) de acuerdo con el comportamiento de los estratos y la
distribucién de evidencias arqueoldgicas en cado de que se lleguen a identificar. Toda la informacién
recopilada se incluird en fichas de registro (ver fichas anexas) y adicionalmente durante todo el
proceso se llevara un registro fotografico.

4.2.1 Andlisis estratigrafico

Se tendrd en cuenta el andlisis estratigrafico con base en la implementacidén de la matriz de Harris.
El registro adecuado no solo de los materiales culturales sino de su contexto y la relacion que existe
entre las diferentes unidades estratigrdficas que configuran una secuencia de actividades en el tiempo
y en el espacio, deben entenderse como procesos dindmicos que dejaron una huella susceptible de
andlisis a través de la observacion de la secuencia estratigrdfica, a partir de la cual se podrdn
establecer hipdtesis de trabajo respecto a las actividades del hombre en un momento cronoldgico
determinado (Del Cairo et al, 2008).

Cada unidad de excavacion, arrojard informacién sobre la obra original y las diversas
transformaciones de espacios y usos. Para ello se tendrd en cuenta el andlisis de las Unidades
Estratigraficas, capas consideradas como la unidad minima de observacién denominadas estratos
(Joukowsky 1986: 150 en Del Cairo et al 2018), de cada sondeo o unidad de excavacion. Para la
observacion de estas unidades se tendrd en cuenta la distribucion y extension de las capas o estratos,
gue daran paso a la estrategia de excavacion, registro y analisis. La excavacién se llevara a cabo con
base en la distribucidn original de las capas estratigraficas, partiendo de la hipdtesis que cada una de
esas unidades corresponde a un periodo de actividad que no exclusivamente puede ser de origen
antropico (Harris 1991).

Asi, la estratigrafia serd considerada como uno de los procedimientos clave en la interpretacion de
los vestigios materiales del pasado, donde ademds de establecer el contexto espacial en el que
estaban insertos, se le podra ubicar cronoldgicamente gracias a la secuencia de estratos. (Deetz 1967,
Joukowsky 1986, Renfrew y Bahn 1993 en Del Cairo et al 2008). Se tendran en cuenta varios principios
en la interpretacion de los estratos y la secuencia que conforman cada unidad de excavacion.

En el proceso de identificacion de evidencias culturales, se realizard la localizacidn, identificacion y
evaluacién del potencial arqueoldégico. Los objetos y estructuras halladas serdn registradas con
puntos georreferenciados en mapas y textos. Se utilizaran formatos especiales para capturar la
informacién de cada sitio y/o yacimiento hallado.

En este sentido, se hard una identificacién de las funciones sociales de los espacios del inmueble
llevando a cabo un andlisis estratigrafico que se fundamenta en el método de Harris, el cual, establece
las distintas leyes estratigraficas de un depdsito arqueoldgico, que para objeto de este trabajo se hara
en el inmueble en estudio.

De este modo, el analisis estratigrafico busca identificar y analizar las diversas unidades constructivas
qgue componen la edificacidn, para establecer sus relaciones estratigraficas y asi identificar las claves
gue posibiliten la lectura de una secuencia diacrénica (Caballero, 1996). En esta fase se estableceran
las secuencias estratigraficas que permitiran organizar los diferentes elementos de los espacios del
inmueble en el tiempo, mostrando las relaciones que reconstruiran la trayectoria histérica de la Casa
Colorada.

Teniendo en cuenta lo anterior, se disefiard una ficha de registro para recoger la informacién y
facilitar la comprensidn de la secuencia estratigrafica. Al poder plasmarse la informacion en forma de



diagrama de Harris, se podran definir las relaciones estratigraficas de cada una de las distintas partes
constructivas del bien inmueble y asi obtener la cronologia relativa del edificio:

Se definirdn las unidades estratigraficas que existen en cada uno de los espacios del edificio,
a través del analisis de los elementos mas formales como muros, pisos y techos (Cohen, 2012).

A cada uno de estos elementos se les asignard un cddigo que los identifique, ademas, se
empleardn planos y fotografias para mostrar sus ubicaciones en el inmueble.

Una vez delimitados los sectores, el proceso de la definicion de la Unidad Estratigrafica -UE-
se hara con la diferenciacién de cada uno de los eventos o acciones de los materiales a través de la
descripcion de las caracteristicas fisicas del tipo de material: “...se reconoceran aquellas unidades
positivas, cuando implican la adicién de materia reconocible, negativas cuando hablemos de huellas
que involucran eventos”.

Segun Harris (1991), la “secuencia estratigrafica” permite establecer el orden en que se ha llevado a
cabo la estratificacidén y se crea mediante la interpretacion de la estratificacion de las leyes de
superposicion, horizontalidad y continuidad originales: 1) ley de la superposicién, en donde, en una
serie de estratos las unidades estratigraficas superiores son mas recientes y las inferiores mas
antiguas; 2) ley de la horizontalidad original que determina la tendencia “horizontal” de los estratos
a depositarse; 3) ley de continuidad original, la cual sefiala que la extensidn de cualquier depdsito es
limitada y tiende a terminar en forma de cufia; y 4) Ley de la sucesidn estratigrafica, a cada estrato le
sucede otro que corresponde con una etapa posterior en el tiempo.

Finalmente, se agruparan las distintas unidades con relacion a los diferentes tipos de eventos y asi se
obtendrd una informacidn jerarquicamente organizada para poder analizarla de la siguiente manera:
1) se ordenardn las unidades relacionadas estratigraficamente con la finalidad de representar la
periodizacién o secuencia temporal y 2) se estableceran hitos estructurales o constructivos que
marquen diferencias entre distintos momentos segun la funcién de sus materiales (soporte,
operaciones, paredes, punturas, dafios, alteraciones) y su apariencia en los diferentes momentos
determinantes de su historia (Harris, 1991; Carandini, 1997). Esta informacion se complementara con
los datos obtenidos de las anteriores fases de investigacion con el propdsito de comprender la
funcion social que cumplié el edificio en los distintos momentos de su historia (Cohen, 2012). Como
resultado de esta reconstruccion histérica del inmueble se disefiard un modelo de interpretacién que
permita analizar espacios de la Casa Colorada a partir de la aproximacién a la cultura material
diagndstica asociada a los materiales y técnicas de construccion, disefio y estilo arquitectdnico del
inmueble.

4.3 Seguimiento y acompafiamiento durante la realizacién de sondeos para el estudio
geotécnico.
4.3.1 Acompafiamiento al muestreo de suelos
La determinacién del nimero de sondeos se realiza teniendo en cuenta la configuracion
arquitectonica y estructural definida para el proyecto. De acuerdo a lo anterior y la Categoria del
proyecto e informacién revisada, se propone el acompafiamiento a la realizacién de 3 sondeos con
una profundidad que oscila los 4-6 metros. y que tengan como fin una adecuada caracterizacion de
los suelos. La exploracién del subsuelo tiene por objeto la caracterizacion tanto espacial como en
profundidad de los materiales geoldgicos de superficie en la zona de estudio y es parte esencial para
la generacion de un estudio geotécnico. En este sentido, se deberd efectuar una exploracién directa
del subsuelo, con el fin de obtener un reconocimiento de las caracteristicas intrinsecas del suelo,
desde el punto de vista geomecdnicos, evaluar los espesores promedios de los materiales



encontrados y definir aproximadamente la posicion del nivel freatico y superficies de agua presentes
en la zona. En estos sondeos se efectuaran ensayos de penetracién estandar (S.P.T.) con equipo
mecanico y toma muestras alteradas e inalteradas para los respectivos ensayos de laboratorio. En
estos ensayos se incluyen la determinacion de propiedades indices como la humedad natural, peso
unitario, y los limites de plasticidad. Ademas, se realizardn ensayos que permitan determinar la
resistencia y deformabilidad que dependen de los tipos de suelos detectados. (Gdmez 2024)

Los nucleos recolectados del estudio geotécnico serdn sometidos al andlisis del arquedlogo teniendo
en cuenta presencia-ausencia que pueda presentarse a una profundidad de cuatro a seis metros.

4.4 Fase de laboratorio Analisis de materiales arqueoldgicos
Teniendo en cuenta la importancia de realizar el registro y preservacion de vestigios y materiales al
ser una fuente de informacion de cardcter popular para reconstruir el pasado, por cuanto se hace a
partir de la ruina o desecho producto de cualquier evento o poblador que en algun momento pretérito
dejé como huella. (PMACB 2018: 27), en caso de realizar hallazgos de caracter arqueoldgico, se
llevaran a cabo las siguientes actividades de laboratorio.

o Limpieza de materiales: Se retiraran los residuos superficiales de todos los materiales
recuperados, excepto aquellos cuya remocidn pueda causar perjuicio a las evidencias
arqueoldgicas. La limpieza se hara mecdnicamente con un cepillo fino. En caso de requerirse
se utilizara agua, solamente en material cerdmico y litico elegido para tal fin.

o Inventario y diligenciamiento de base de datos: A los materiales recuperados se les
asignard un cddigo unico con el fin de llevar un registro diferenciado, mediante el cual, seran
relacionados en una base de datos en donde ademads se consignard informacion general de
cada uno: ubicacion, muestreo (cuadricula, prueba de pala o barreno y corte) y tipo de
evidencia, asi como criterios cualitativos como rasgos formales, decorativos y técnicos que,
permitan establecer correlaciones estilisticas de los materiales recuperados con material de
referencia, de investigaciones anteriores realizadas en el drea de interés, esto, con el fin de
contribuir con nuevos datos que permitan resolver la problemdtica arqueoldgica de la zona.

o Cerdmica y loza: se clasificaran por sus atributos tecnolégicos (grosor, color de la pasta,
composicion y tamafio del desgrasante, acabado de las superficies y técnica de elaboracion)
y estilisticos (forma, funcidn, parte de la vasija, tipo de borde y labio, diametros en: el borde,
maximo y en la base y tipo de decoracion) con base en el "Catalogo de ceramica colonial y
republicana de la Nueva Granada" (Therrien et al., 2002) y el trabajo de Ortiz (2009) sobre
la clasificacién del vidrio. En lo posible se hara la reconstruccion grafica de las formas
ceramicas a partir de los fragmentos diagndsticos (bordes, bases, asas, etc.), para su
caracterizacién y su relacién con los posibles usos.

o Restos Oseos: Para el analisis del material dseo, se procedera en laboratorio a limpiar en
seco el material a partir del uso de cepillos de cerdas suaves y punzones de madera para
retirar la totalidad de los restos de suelo adheridos, dependiendo del estado de
conservacion del material se usaran isopos y agua para ayudar en el proceso de limpieza. Se
evaluarad la posibilidad de reconstruccidn del material y finalmente se procedera al rotulado
de las piezas arqueoldgicas antes de iniciar su analisis. La primera actividad estard
relacionada con determinar la naturaleza de los restos con el fin de saber si son de origen
animal o humano. Para el material zoo arqueoldgico se deberd intentar determinara las
caracteristicas de taxondmicas que permitan establecer la especie o familia a la cual
pertenece (Chaix & Meéniel, 2005). Para los restos humanos es importante tratar de
identificar caracteristicas asociadas con la cuarteta basica de identificacion en el caso de
que el material lo permita, asi como un analisis paleopatolégico y de evidencias de estrés




ocupacional (Rodriguez, 2004, 2006). En el caso de tratarse de restos dseos de fauna, se
remitira Hillson (1999).

El informe contendra informacién sobre los procedimientos y resultados obtenidos a partir de la
prospeccion y analisis de laboratorio. Igualmente, se articulara la informacién obtenida con
investigaciones arqueoldgicas realizadas anteriormente.

Las evidencias encontradas se incluirdn en un inventario de acuerdo con su clasificacion tipoldgica
por Unidad de excavacidon y estrato. Se ubicardn cronoldgicamente las evidencias recuperadas,
mediante la cronologia relativa (a través de la comparacion con otros materiales fechados en el area.

Toda esta informacién serd consignada en fichas de registro de material arqueoldgico de acuerdo a
su naturaleza. De igual forma se realizard una aproximacién a la clasificacion de estructuras y
materiales asociados a infraestructura o adecuaciones viales, instalaciones que den cuenta de
cronologias de la época industrial republicana y colonial.

Una vez culminen las actividades de laboratorio, el material arqueoldgico serd fotografiado,
embalado y rotulado, con el fin de continuar con el proceso de registro y tenencia.
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6. Cronogramay presupuesto

Honorarios generales
Profesionales Costo por Meses
mes
. Li
A.rqu.elologo ider de proyecto resp'o/nsabl'e de $5.000.000 3 $15.000.000
autorizacion, fase de campo y elaboracion de informes
Total $15.000.000
Alquiler espacios
Item Dias Total
Alquiler espacio para fase de laboratorio $1.500.000 | 30 $1.500.000




2 Trabajadores para excavacion sondeos
- contratante
arqueoldgicos
Subtotal $1.500.000
Insumos para excavacion y elaboracion de informes
Materiales para med.|C|on y reglls,tro y embalaje de $600.000 1 $600.000
material arqueoldgico
Herramientas para excavacion Contratante
Total $600.000
Argueologia publica
Disefio y tiraje de documento de difusion $1.500.000
Subtotal $1.500.000
Servicio de georadar (opcional)
Adgquisicion de datos, procgsamlento e interpretacion $3.000.000
de datos paraun dreade30mx5m
Subtotal $3.000.000
Presupuesto general

Honorarios $15.000.000
Alquiler espacios $1.500.000
Insumos $600.000
Arqueologia publica $1.500.000
Servicio de Georadar S 3.000.000
Total $21.600.000

7. Consideraciones sobre el manejo del patrimonio arqueoldgico
Garantizar la conservacién del material arqueoldgico hace parte de las responsabilidades con el
Patrimonio Cultural de la Nacién. Resulta fundamental definir el tipo de actuacién que deberd
implementarse en caso de encontrar objetos arqueoldgicos durante cada una de las fases del
proyecto. Dichos protocolos, en los que se describe el tipo y alcance de las actuaciones a realizar, se



formulan teniendo en cuenta la fragilidad de este tipo de material, los requerimientos técnicos y
profesionales de los procedimientos a realizar y las capacidades reales que ofrece el entorno en
términos de garantias para la conservacion del material arqueoldgico. La preservacion de este
material se relaciona con la estabilidad del entorno a lo largo del tiempo; los artefactos encuentran
un equilibrio con los factores presentes a su alrededor. Desde la disciplina de la conservacién del
Patrimonio Cultural, los cambios en el contexto significan una ruptura de dicho equilibrio y son causa
de importantes e irreversibles degradaciones en los artefactos. De esta manera, frente a una
modificacion del entorno las estrategias de intervencion pueden ser de dos tipos: a) tratamientos ex
situ: los artefactos son trasladados permanentemente y b) tratamiento in situ: los artefactos se
mantienen en un entorno donde se implementan medidas que garantizan la estabilidad de las
condiciones ambientales favorables a la preservacion del material (Riera, C., 2015). La estrategia de
conservacion a implementar es distinta en cada caso; los multiples factores y variables que influyen
en el tipo, naturaleza, dimensién o ubicacion de los posibles restos arqueoldgicos localizados en el
poligono de estudio deben ser considerados atendiendo a las capacidades reales del contexto. En
este caso se procederd a proponer vy fijar los protocolos de tenencia del material arqueoldgico con
base en el Protocolo de manejo de bienes arqueoldgicos del ICANH

8. Consideraciones sobre la socializacidn de los resultados
Con el fin de garantizar el conocimiento del Patrimonio arqueoldgico identificado se busca proponer
varias actividades de difusién y divulgacion tendientes a fortalecer los vinculos identitarios entre los
diversos grupos socioculturales y el patrimonio cultural. Para ello se plantea la realizacién de varios
documentos de difusién entre los que se cuentan a) un documento de protocolo de sensibilizacion y
de actuaciones en caso de hallazgo, y b) un documento de difusion. Este tipo de actividades
contribuirdn a prevenir y propender por la proteccidon del Patrimonio Cultural de la Nacion.

En el contexto de este proyecto, se incorporaran categorias de andlisis para identificar expresiones
culturales que se alineen con la concepcion de patrimonios integrados, entendidos como activos
sociales utilizados de manera discrecional en el presente. Estos patrimonios no se limitan a aplicativos
o categorias especificas, ya sean materiales o inmateriales, sino que representan un activo social
precedido por activaciones o declaratorias. Su comprensién implica la convergencia de motivaciones
e intereses, formando parte de una trama histdrica, social, econdmica y politica que narra una unidad
de sentido. Esta unidad es inseparable como categoria de andlisis y es esencial para la accién
interpretativa, de intervencién y cuidado. En el marco de esta investigacion, se emplearan
metodologias y técnicas con el propdsito no solo de aproximarse a la memoria y las percepciones del
paisaje urbano vy la edificacién, sino también de comprender los patrimonios integrados de la
comunidad que ha habitado estos sectores por décadas. Esto implica entender estos lugares a partir
de elementos materiales, inmateriales y naturales que revelen los territorios cuidados, tejidos,
equilibrados vy vitales, asi como comprender coémo han sido transformados e impactados por los
procesos de gentrificacion y reunificacidon de los bienes inmuebles y los espacios que ocupan.

En concordancia con el decreto 555 de 2021, se destaca que el patrimonio inmaterial apela a la
identidad y a la memoria colectiva del territorio. Esto permite observar y estudiar las dindmicas a lo
largo del tiempo, proporcionando una comprension de la diversidad cultural y la creatividad humana
en su entorno. En consecuencia, la investigacién busca desentrafiar y preservar los patrimonios
integrados a través de un enfoque holistico que abarque tanto los elementos tangibles como los
intangibles, contribuyendo asi a la salvaguarda de la identidad cultural y la riqueza histérica de la
comunidad. (Del Cairo et al, 2023).



8.1 Capacitacion al personal sobre la proteccion del Patrimonio arqueoldgico (documento
de sensibilizacién)

Con el fin de informar sobre la legislacién vigente y la necesidad de proteccion de estos sitios,
particularmente considerando el impacto en este proyecto especifico. Asi mismo se busca instruir al
personal de la obra sobre la presencia de vestigios culturales. En este sentido, se disefiard un
documento de utilidad para los trabajadores que contengan los principales pasos para tener en
cuenta en caso de hallazgos durante las obras civiles. El objetivo es capacitar a los empleados y
funcionarios responsables de la intervencién y de la interventoria. La tematica se basara sobre todo
en los procedimientos a seguir en caso de hallazgo de material arqueoldgico durante la intervencion.
De igual forma contendrd informacién sobre responsables institucionales encargados de la gestién y
proteccién del patrimonio arqueoldgico, datos de contacto, y una definicion de la naturaleza del
patrimonio arqueoldgico en Colombia. Este documento deberd estar acompafiado de talleres con los
empleados y responsables institucionales.

8.2 Documento de difusién

Con el fin de difundir informacion asociada a los bienes arqueoldgicos que permita reconocer el
acervo cultural de la zona. Estos encuentros se acompafiaran de estrategias de difusién que
recopilard los conocimientos identificados. Con el fin de cubrir la totalidad de grupos socioculturales
en la estrategia de sensibilizacién para la proteccién del patrimonio arqueoldgico, se propondra la
realizacion de actividades donde se incluird a la sociedad civil para que participe en las actividades
propuestas para luego ser centralizados en una pagina WEB donde contendran datos del proceso
arqueoldgico, entrevistas con la comunidad, fuentes histdricas etc.

ANEXOS
Hojas de vida

https://drive.google.com/drive/folders/1pR1DHQ907YJtHOB-k71EyEqQzPRQkdf

Cartografias

https://drive.google.com/drive/folders/1UuslQMITkAn8b1bHLTOkMZtvcpuksxdO

Informe Técnico

https://drive.google.com/drive/folders/1RfYRxTJ5U6kboOZ1Np6CKTzoyraUCNNZ

Tablas y fichas de registro: https://drive.google.com/file/d/1n-
Tr5iNKg60lk2akaUcRbOiWmjVAROzo/view?usp=drive link




