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ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. FDLF-CPS-
478-2025, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON Y ANDREA MILENA
ZABALA CARO

Entre los suscritos, por una parte, PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO , mayor de edad y vecina de esta
ciudad, identificada con la cédula de ciudadania No. 1.016.008.575, en calidad de ALCALDESA LOCAL DE
FONTIBON, cargo para la cual fue nombrada mediante Decreto 546 del 7 de noviembre de 2025, y Acta de
Posesion 377 del 7 de noviembre de 2025, en virtud de la delegacion de la capacidad patra contratar efectuada
pot el Alcalde Mayor de Bogota, como representante legal del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
FONTIBON, quien para los efectos del presente documento se denominara EL FONDO, y por otra parte
ANDREA MILENA ZABAILA CARO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania No.
1.136.883.308, quien para los efectos del presente documento se denominardi EL. CONTRATISTA, hemos
acordado celebrar la presente Adiciéon No. 1y Prorroga No. 1 al Contrato de Prestacion de Servicios
FDLF-CPS-478-2025, previas las siguientes consideraciones: 1. Que entre el FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBON y ANDREA MILENA ZABALA CARO se suscribi6 el Contrato de Prestacion
de Servicios No. FDLF-CPS-478-2025, el 01 de octubre de 2025, cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL DESPACHO PARA EL CONTROL, SEGUIMIENTO,
ELABORACION, RECOPILACION, CONSOLIDACION Y REVISION DE DOCUMENTOS
PARA LA FIRMA DEL DESPACHO, SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DADAS A LAS
PETICIONES REALIZADAS POR LOS ENTES DE CONTROL Y LA CIUDADANIA Y
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA.” 2. Que el plazo de ejecucion del Contrato fue pactado
por TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, lo cual se surtié el 2 de octubre
de 2025 con fecha de terminacién 1 de enero de 2026, previo perfeccionamiento y cumplidos los requisitos para
su legalizacién, de conformidad con lo previsto en los articulos 148 del Decreto Ley 1421 de 1993 y 41 de la
Ley 80 de 1993. 3. Que el valor del contrato se pacto inicialmente por la suma estimada de VEINTICUATRO
MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000,00). 4. Que el contrato no ha sido objeto de modificaciones.
5. Que, mediante solicitud de modificacion contractual del 24 de diciembre de 2025, la Supervisora, Alcaldesa
Local de Fontibon, solicita y justifica la Adicién No. 1y Prorroga No. 1 al Contrato No. FDLF-CPS-478-2025,
en los siguientes términos: “CONVENIENCIA Y JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION: Conforme
lo dispone el articulo 6 del Acunerdo 740 de 2019, las alcaldias locales son dependencias de la Secretaria Distrital de Gobierno,
“responsables de las competencias asignadas a los alcaldes locales”. En este sentido, se ocupan de facilitar la accidn del Distrito
Capital en las localidades y ejecutar las funciones delegadas por el alcalde mayor. Asi mismo, tienen la funcion de fomentar la
organizgacion de las comunidades, la participacion cindadana en los procesos de la gestion piblica, la promocion de la convivencia y
la resolucion de conflictos. Lo anterior debido a que las Alcaldias son entidades de naturaleza pitblica, con personeria juridica y
patrimonio propio, de creacion legal, y sus atribuciones estan dirigidas a la prestacion de los servicios y la construccion de obras,
existiendo uno por cada localidad de la ciudad. En ese orden de ideas, la Alcaldia Local de Fontibon tiene la responsabilidad de
apoyar la ejecucion de las competencias asignadas y participar en la definicion de las politicas de promocion y gestion del desarrollo
de su territorio, para lo cual contribuye al adecuado manejo de los bienes y recursos asignados y vela por el desarrollo y ejecucion de
los propdsitos, programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Local 2025 — 2028 “Fontibon Camina Segura”,
dentro del cual se encuentra el proyecto de inversion 2412 “Fontibon camina hacia el fortalecimiento institucional”
y que tiene como meta “REALIZAR 4 ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL (UNA POR VIGENCIA)” En consecuencia, y feniendo en cuenta la necesidad del Fondo de
Desarrollo Local de Fontibon de contar con las personas idéneas que aporten al cumplimiento de las metas tragadas, ademas que
contribuya a adelantar las actividades requeridas en la gestion administrativa y operativa como lo son el apoyo en la formulacion
proyectos y acompaniando el desarrollo de los procesos administrativos requeridos para el cumplimiento de las actividades de
[funcionamiento e inversion de la alcaldia local de Fontibon en concordancia con la implementacion y seguimiento de acciones necesarias
para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad. Aunado a lo anterior y considerando que la entidad tiene en ejecucion el
contrato de prestacion de servicios nimero FDILF-CPS-478-2025 (142609), cuyo objeto es “PRESTAR SERIVICIOS
PROFESIONALES ESPECLALIZADOS AL DESPACHO PARA EL. CONTROL, SEGUIMIENTO,
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ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. FDLF-CPS-
478-2025, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON Y ANDREA MILENA
ZABALA CARO

ELABORACION, RECOPILACION, CONSOLIDACION Y REVISION DE DOCUMENTOS PARA 1.4
FIRMA DEL DESPACHO, SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DADAS A LAS PETICIONES
REALIZADAS POR 1.OS ENTES DE CONTROL Y LA CIUDADANOA Y SEGUIMIENTO A 1.OS
PLANES DE MEJORA.”, por un término de TRES (3) MESES, con fecha de inicio el 02 de octubre de 2025 y fecha de
[finalizacion inicial el 01 de enero de 2026. Contrato que a la fecha, se ha ejecutado de manera satisfactoria, sin ningtin contratienpo

) quie este aporta a la consecucion de los objetivos antes mencionados, resulta conveniente y necesario para la administracion local
dar continuidad a las obligaciones contractuales del FDILF-CPS-478-2025 (142609).

PORCENTAIJE DE PORCENTAIJE DE PAGOS APROBADOS
EJECUCION FINANCIERO EJECUCION FISICO
91.11% 70.7% 2

Por las razones aqui expuestas, la Supervision del contrato, solicita la modificacion aqui contenida: Adicion No. 1 por el valor de
$3.733.333y Prirroga No 1 por el termino de 14 DIAS, Dando cumplimiento con I establecido en el Estatuto de Contratacion
Pritblica Ley 80 de 1993, articnlo 40, el valor de la adicion requerida no excede el cincuenta (50%) de su valor inicial, expresado
éste en salarios minimos legales mensuales: Analisis del porcentaje del valor de Ia adicion, incluyendo las
anteriores si Ias hubiere con respecto al contrato inicial en SMLYV, cuando aplique: Valor contrato en
SMLYV: 16.86 Valor médximo para adicion en SMLV: 8.43 Valor adicion solicitada en SMLV: 2.62 Cabe
mencionar que el contrato a desarrollado su ejecucion normalmente, dando cumplimiento a los productos pactados, situacion que ha
sido revisada y avalada por el apoyo a la supervision y supervisor” 6. Que la Ordenadora del Gasto, una vez analizados
los documentos que soportan la peticién y que hacen parte integral de esta modificacion, estima pertinente
acceder a la misma, por lo que en consecuencia las partes acuerdan suscribir la presente modificacién la cual se
regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA — ADICION: Adiciénese el valor del contrato por
la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y TRES PESOS M/CTE ($3.733.333), con cargo al CDP No. 1868 del 26 de diciembre de 2025.
PARAGRAFO 1: El valor total del contrato incluida la presente adicién es por la suma estimada de
VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOSS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($27.733.333). CLAUSULA SEGUNDA - PRORROGA. Prorrogar
el plazo de ejecucion del Contrato de Prestacion de Servicios No. FDLF-CPS-478-2025, por el término de 14
DIAS, csto es, desde el 2 de enero de 2026 hasta el 15 de enero de 2026. CLAUSULA TERCERA-
AMPLIACION DE LA GARANTIA: El contratista se obliga a ampliar las vigencias y los valores de los
amparos de la garantia en los términos de la presente Adicién No. 1y Prérroga No 1. CLAUSULA CUARTA
—DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente documento: A) Solicitud de modificacién contractual
realizada por el apoyo a la supervision. B) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CLAUSULA QUINTA:
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demas estipulaciones del contrato contintian vigentes y son
de obligatorio cumplimiento para las partes. CLAUSULA SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO: I.a
presente Adicién No. 1y Prérroga No. 1 se perfecciona con la aceptacién de la misma por parte del contratista
y del ordenador del gasto en la plataforma digital SECOP II.

Elaboré: Jose Ernesto Alturo Rojas — Abogado de Apoyo FDLF 7
Revis6: Magda Carolina Rodriguez Gonzilez - Abogada de Apoyo al Despacho FDLF ¥
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