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SECRETARIA DE SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

BOGOT/\ | cosicrno

Fecha de Solicitud: 11/12/2025

Area de Origen: AREA DE GESTION
POLICIVA DE FONTIBON IVC

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Neimero Contrato: 179-2025 Fecha de Suscripcion 8/04/2025

Tipo de Contrato:
PRESTACION DE SERVICIOS

Plazo Inicial: (8) meses Fecha de Inicio 15/04/2025

Fecha de Terminacion Inicial:
14 de diciembre de 2025

Objeto:

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE
ACOMPANAMIENTO, CONTROL Y ORGANIZACION LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES
Y ESTRATEGIAS GENERADAS POR LA ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

Contratista: JHON SEBASTIAN GARCIA ESCANDON

Interventor/ Supervisor: PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO

Valor Inicial: $ 24.000.000

II\I(;HIIII?I-O del proceso SECOP Fecha de publicacion del proceso

en SECOP 1o II:

FDLF-CPS-179-2025 (129179) 08 de abril de 2025

Link del proceso en el SECOP 1 o ll:

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.7966836

Il. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

MODIFICACION No. 1

Adicion Valor Prorroga Tiempo

Modificacion o aclaracion
otras clausulas

Tiempo: 16 dias
$1.600.000
Fecha Terminacion Final:
30/12/2025

ADICION Y PRORROGA No. 1

III. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACION No.
. ., , . Modificacion o aclaracion otras
Adicion Valor Prérroga Tiempo ,
clausulas
Tiempo:

Valor: $
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato: $ 24.000.000
Valor ejecutado: $ 237400.000

Valor Pagado: $ 227500.000
Valor a Adicionar: $ 1°600.000
Valor total (incluyendo la adicién solicitada): $ 257600.000

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION:

Conforme lo dispone el articulo 6 del Acuerdo 740 de 2019, las alcaldias locales son dependencias de la
Secretarfa Distrital de Gobierno, “responsables de las competencias asignadas a los alcaldes locales”. En este
sentido, se ocupan de facilitar la accién del Distrito Capital en las localidades y ejecutar las funciones delegadas por
el alcalde mayor. Asi mismo, tienen la funcién de fomentar la organizacién de las comunidades, la
participacion ciudadana en los procesos de la gestioén publica, la promocién de la convivencia y la resolucion de
conflictos. Lo anterior debido a que las Alcaldias son entidades de naturaleza publica, con personeria juridica y
patrimonio propio, de creacion legal, y sus atribuciones estan dirigidas a la prestacion de los servicios y la
construccion de obras, existiendo uno por cada localidad de la ciudad.

En ese orden de ideas, la Alcaldia Local de Fontibon tiene la responsabilidad de apoyar la ejecucion de las
competencias asignadas y participar en la definicién de las politicas de promocién y gestién del desarrollo de
su territorio, para lo cual contribuye al adecuado manejo de los bienes y recursos asignados y vela por el
desarrollo y ejecucion de los propésitos, programas y proyectos contempla  dos en el Plan de Desarrollo
Local 2025 — 2028 “Fontib6n Camina Segura”, dentro del cual se encuentra el proyecto de inversion 2412
“Fontibon camina hacia el fortalecimiento institucional”, y que tiene como meta "REALIZAR 4.0
ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (UNA POR VIGENCIA)".

En consecuencia, y teniendo en cuenta la necesidad del Fondo de Desarrollo Local de Fontibén de contar con
las personas idéneas que aporten al cumplimiento de las metas trazadas, ademas que contribuya a adelantar las
actividades requeridas en la gestiéon administrativa y operativa como lo son el apoyo en la formulacién
proyectos y acompafiando el desarrollo de los procesos administrativos requeridos para el cumplimiento de las
actividades de funcionamiento e inversiéon de la alcaldia local de Fontibén en concordancia con la
implementacién y seguimiento de acciones necesarias para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

Aunado a lo anterior y considerando que la entidad tiene en ejecucién el contrato de prestacién de servicios
FDLF-CPS-179-2025 (129179), cuyo objeto es “Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO
ASISTENCIAL EN LAS ACTIVIDADES DE ACOMPANAMIENTO, CONTROL Y
ORGANIZACION LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS GENERADAS
POR LA ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON.”, por un término de OCHO (8) MESES, con fecha de
inicio el 15/04/2025 y fecha de finalizacion inicial el 14/12/2025. Contrato que a la fecha, se ha ejecutado de
manera satisfactoria, sin ningin contratiempo y que este aporta a la consecuciéon de los objetivos antes
mencionados, resulta conveniente y necesario para la administracién local dar continuidad a las obligaciones
contractuales del FDLF-CPS-179-2025 (129179).
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PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PAGOS APROBADOS
EJECUCION FINANCIERO EJECUCION FisSICO
94,58% 99% 07

Por las razones aqui expuestas, la Supervision del contrato, solicita la modificacion aqui contenida: Adicion
No. 1 por el valor de $ 1.600.000 Prérroga No 1 por el termino de 16 DIAS. Dando cumplimiento con lo
establecido en el Estatuto de Contrataciéon Publica Ley 80 de 1993, articulo 40, el valor de la adicién requerida
no excede el cincuenta (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales:

Analisis del porcentaje del valor de la adicion, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al
contrato inicial en SMLYV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLYV: 16,86
Valor maximo para adicion en SMLV: 8,43
Valor adicién solicitada en SMLV: 1,12

Cabe mencionar que el contrato a desarrollado su ejecuciéon normalmente, dando cumplimiento a los
productos pactados, situacion que ha sido revisada y avalada por el apoyo a la supervision y supervisor

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervision solicito la aprobacion de la Adicion y prorroga
del contrato CPS 179-2025

OSORIO LOZANO Firmado digitalmente por OSORIO

LOZANO PAOLA ANDREA

PAOLA ANDREA Fecha: 2025.12.11 10:03:52 -05'00'

Supervisor(a)
PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO
Alcaldesa Local De Fontibon

Proyecto: Andrea Zabala- Contratista Despacho. Ao Wil ol Coce —
Reviso: Carlos Alberto Corredor Rodriguez Profesional Universitario Grado 219-18 ’M
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