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I. DATOS GENERALES
CONTRATO No. DG082 DE 2025 PLAN INICIAL| x MODIFICACION

CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CENTRAL DE GENERACION HiBRIDA PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA A

OBJETO DEL CONTRATO LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE GUACHALITO EN EL MUNICIPIO DE NUQUI, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

VALOR DEL CONTRATO $ 1.909.720.106

CONTRATISTA UNION TEMPORAL INTERNUQUI-2025
PLAZO 4 MESES CON 23 DIAS
INTERVENTOR PROINCELET S.A.S
PORCENTAJE 30% VALOR ANTICIPO $ 570.466.570
Il. DATOS ESPECIFICOS
No. DESCRIPCION VALOR (%) PORCENTAJE
1 Anticipo Pago obra civil $ 85.569.985 15,00%
2 Compra de materiales y accesorios $ 484.896.585 85,00%
3 Transporte y alquiler de maquinaria $0
4 Compra de materiales y accesorios $0
5 Gravamen movimiento financiero (4x1000) $0
TOTAL $ 570.466.570 100,00%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen
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REPRESENTANTE LEGAL RESENTANTE LEGAL SUPERVISOR
UNION TEMPORAL INTERNUQUI PROINCELET S.A.S DISPAC

Nota: Este formato podra utilizarse para otro tipo de contratos diferentes a obra, en cuyo caso deberan firmar en
constancia los representantes legales del contratista y su correspondiente interventor.
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