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ASUNTO, TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Reunión mensual Comité 

Técnico de Seguimiento Convenio 001 de 2025 APC Colombia – RED ADELCO 

 

ACTA DE REUNIÓN No. 1 de 2025 

 

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. Julio 17 de 2025  

 

HORA DE INICIO: 8:30 a.m. 

 

HORA DE FINALIZACIÓN: 9:00 a.m. 

 

LUGAR: Reunión virtual a través de la plataforma Microsoft Teams 

 

ASISTENTES:  

- Luz Emerita López García – Coordinadora Grupo de Apoyos Financieros para la 

Cooperación APC Colombia 

- Christian León Durán - Profesional especializado APC Colombia, Supervisor Convenio 

001 

- Luis Fernando Vargas – Coordinador del Proyecto. RED ADELCO 

- Carolina Mora – Subdirectora Financiera RED ADELCO 

- Aldo Nicolás Díaz – Formulador de proyectos RED ADELCO 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Avances en la ejecución del convenio y primer desembolso 

2. Planeación primera visita de campo 
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DESARROLLO:  

 

1. Avances en la ejecución del convenio y primer desembolso  

 

- Se han presentado los avances técnicos del convenio, destacando la 

estructuración de los Términos de Referencia para la contratación de la solución 

energía solar fotovoltaica en la planta de la organización Chocoamazonic. Se han 

incluido aportes técnicos de ingenieros especializados, los cuales han permitido 

identificar los equipos adecuados (paneles, inversores, baterías, cableado, etc.). 

Se espera seleccionar al proveedor en la última semana de julio y contar con el 

inicio de las obras en la primera semana del mes de agosto. 

 

- Con respecto al avance del proyecto, va acorde al cronograma y ya se ejecutó el 

primer pago del contrato con cargo al desembolso de APC. Se anticipa que el 

informe técnico y financiero que sustente el segundo desembolso debe incluir 

información consolidada tanto de recursos de APC-Col como de la contrapartida 

internacional y nacional. También se mencionan avances en otros componentes 

del convenio, incluyendo la ejecución del proyecto paralelo con ASMUPROPAZ y 

los retos administrativos para el segundo proyecto con Camões. 

 

 

            2. Planeación de la primera visita de campo 
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- Se propone realizar la visita de seguimiento entre el lunes 11 y jueves 14 de 

agosto, aprovechando la presencia de aliados del Instituto Marquês de Valle Flôr 

(Portugal). La visita incluirá un recorrido por la planta de Chocoamazonic y la 

planta de la organización ASMUPROPAZ, como ejemplo de ejecución casi 

finalizada de la solución. La agenda deberá incluir tiempo para una mesa de 

trabajo presencial en Caquetá, donde se definirán aspectos logísticos para los 

eventos de inauguración de las distintas plantas. 

 

- Se acuerda que RED ADELCO enviará una agenda tentativa en los próximos días 

para su concertación con APC Colombia. Se menciona la importancia de preveer 

los trámites administrativos requeridos, incluyendo la expedición de comisiones, 

programación del PAC y el manejo de facturación electrónica con el debido 

tiempo. 

 

CONCLUSIONES: 

 La ejecución del proyecto va acorde al cronograma establecido. 

 Se avanza en el proceso de contratación para la solución energética en Chocó 

Amazónica. 

 La visita de campo se realizará entre el 11 y 14 de agosto, incluyendo una mesa 

de trabajo. 

 Se enfatiza la importancia de los informes técnico y financiero para solicitar el 

segundo desembolso. 

 Se debe prever la facturación electrónica con un mes de antelación para garantizar 

tiempos adecuados del PAC. 
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RESUMEN DE COMPROMISOS: 

No Compromiso  Responsable  

 

Dirección  

/ Proceso  

Entidad Fecha de 

cumplimiento  

1 Enviar 

propuesta de 

agenda tentativa 

para visita de 

campo. 

 

Luis Fernando 

Vargas 

 

 

Coordinación 

 

RED 

ADELCO 

 

 

28 de julio de 

2025 

2 Confirmar con 
Instituto 
Marquês la 
disponibilidad 
para mesa de 
trabajo en 
Caquetá. 

 

 

 

Luis Fernando 

Vargas 

 

 

Coordinación  

 

 

RED 

ADELCO 

 

 

28 de julio de 

2025 

3 Compartir 

formatos 

actualizados de 

informes técnico 

y financiero 

 

Christian León 

Durán 

 

Supervisión  

 

 

APC COL 

 

Julio 18 de 2025 

4 Revisar 

cronograma 

para definir 

fecha tentativa 

del segundo 

desembolso 

 

 

 

Carolina Mora 

 

 

Área 

financiera 

 

 

RED 

ADELCO 

 

 

Agosto 5 de 

2025 

http://www.apccolombia.gov.co/
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5 Enviar 

presentación del 

contexto del 

proyecto a APC-

COL 

 

Aldo Nicolás Díaz  

 

 

Proyectos  

 

 

RED 

ADELCO 

 

 

Julio17 de 2025 

 

 

 

FIRMAS:  

 

 

                                                                                               

_____________________________  ____________________________ 

Firma         Firma 

Luis Fernando Vargas                              Christian León Durán 

Coordinador de proyecto                                   Supervisor Convenio 001 

RED ADELCO                                                    Profesional especializado  

                                                                           APC COLOMBIA 

 

 

ANEXOS:  

 

Acompaña la presente acta una presentación elaborada por la RED ADELCO con los 
avances del proyecto 
 

ELABORÓ: Daniela Alejandra Gonzalez Hernández  

http://www.apccolombia.gov.co/

