APC Co-lombia

ACTA DE REUNION
Caddigo: E-FO-012 | Version: 12 | Fecha: Julio 31 de 2024

ASUNTO, TITULO O CARACTER DE LA REUNION: Reunién mensual Comité
Técnico de Seguimiento Convenio 001 de 2025 APC Colombia — RED ADELCO

ACTA DE REUNION No. 1 de 2025

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C. Julio 17 de 2025

HORA DE INICIO: 8:30 a.m.

HORA DE FINALIZACION: 9:00 a.m.

LUGAR: Reunién virtual a través de la plataforma Microsoft Teams

ASISTENTES:

- Luz Emerita Lopez Garcia — Coordinadora Grupo de Apoyos Financieros para la
Cooperacién APC Colombia

- Christian Ledn Duran - Profesional especializado APC Colombia, Supervisor Convenio
001

- Luis Fernando Vargas — Coordinador del Proyecto. RED ADELCO

- Carolina Mora — Subdirectora Financiera RED ADELCO

- Aldo Nicolas Diaz — Formulador de proyectos RED ADELCO

ORDEN DEL DiA:
1. Avances en la ejecucién del convenio y primer desembolso

2. Planeacion primera visita de campo
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DESARROLLO:

1. Avances en la ejecucién del convenio y primer desembolso

- Se han presentado los avances técnicos del convenio, destacando la
estructuraciéon de los Términos de Referencia para la contratacion de la solucion
energia solar fotovoltaica en la planta de la organizacién Chocoamazonic. Se han
incluido aportes técnicos de ingenieros especializados, los cuales han permitido
identificar los equipos adecuados (paneles, inversores, baterias, cableado, etc.).
Se espera seleccionar al proveedor en la Ultima semana de julio y contar con el

inicio de las obras en la primera semana del mes de agosto.

- Con respecto al avance del proyecto, va acorde al cronograma y ya se ejecuto el
primer pago del contrato con cargo al desembolso de APC. Se anticipa que el
informe técnico y financiero que sustente el segundo desembolso debe incluir
informacion consolidada tanto de recursos de APC-Col como de la contrapartida
internacional y nacional. También se mencionan avances en otros componentes
del convenio, incluyendo la ejecucion del proyecto paralelo con ASMUPROPAZ y

los retos administrativos para el segundo proyecto con Camades.

2. Planeacion de la primera visita de campo
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Se propone realizar la visita de seguimiento entre el lunes 11 y jueves 14 de
agosto, aprovechando la presencia de aliados del Instituto Marqués de Valle Flor
(Portugal). La visita incluira un recorrido por la planta de Chocoamazonic y la
planta de la organizacion ASMUPROPAZ, como ejemplo de ejecucidén casi
finalizada de la solucion. La agenda deberd incluir tiempo para una mesa de
trabajo presencial en Caqueta, donde se definirdn aspectos logisticos para los

eventos de inauguracion de las distintas plantas.

Se acuerda que RED ADELCO enviara una agenda tentativa en los proximos dias
para su concertacion con APC Colombia. Se menciona la importancia de preveer
los tramites administrativos requeridos, incluyendo la expedicion de comisiones,
programacion del PAC y el manejo de facturacion electrénica con el debido

tiempo.

CONCLUSIONES:

La ejecucion del proyecto va acorde al cronograma establecido.

Se avanza en el proceso de contratacion para la solucion energética en Choco
Amazobnica.

La visita de campo se realizara entre el 11 y 14 de agosto, incluyendo una mesa
de trabajo.

Se enfatiza la importancia de los informes técnico y financiero para solicitar el
segundo desembolso.

Se debe prever la facturacion electrénica con un mes de antelacion para garantizar

tiempos adecuados del PAC.
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RESUMEN DE COMPROMISOS:

No

Compromiso

Responsable

Direccién

/ Proceso

Entidad

Fechade

cumplimiento

Enviar
propuesta de
agenda tentativa
para visita de
campo.

Luis Fernando
Vargas

Coordinaciéon

RED
ADELCO

28 de julio de
2025

Confirmar con
Instituto
Marqués la
disponibilidad
para mesa de
trabajo en
Caqueta.

Luis Fernando

Vargas

Coordinacion

RED
ADELCO

28 de julio de
2025

Compartir
formatos
actualizados de
informes técnico
y financiero

Christian Lebén

Duran

Supervision

APC COL

Julio 18 de 2025

Revisar
cronograma
para definir
fecha tentativa
del segundo

desembolso

Carolina Mora

Area

financiera

RED
ADELCO

Agosto 5 de
2025
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Enviar

presentacion del | Aldo Nicolas Diaz

contexto del Proyectos RED Juliol7 de 2025
proyecto a APC- ADELCO
COL

FIRMAS:
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QUi
Firma Firma
Luis Fernando Vargas Christian Le6n Duran
Coordinador de proyecto Supervisor Convenio 001
RED ADELCO Profesional especializado

APC COLOMBIA

ANEXOS:

Acompafa la presente acta una presentacion elaborada por la RED ADELCO con los
avances del proyecto

ELABORO: Daniela Alejandra Gonzalez Hernandez
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