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ASUNTO, TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Acta reunión comité de 
seguimiento convenio 001 APC Colombia – Red ADELCO 
 

ACTA DE REUNIÓN No. 4 de 2025 

 

CIUDAD Y FECHA:  Bogotá D.C. 20 de octubre de 2025 

HORA DE INICIO: 08:30 a.m. 

HORA DE FINALIZACIÓN: 09:30 a.m. 

LUGAR: Link de reunión Microsoft Teams  

 

ASISTENTES:  

Carolina Mora - Subdirección financiera; RED ADELCO 

Luis Fernando Vargas – Supervisor de proyecto; RED ADELCO   

Aldo Nicolas Díaz - Formulador de proyectos; RED ADELCO 

Christian Jose León Durán - Profesional especializado y supervisor del convenio 001; 

APC Colombia 

Daniela Alejandra González Hernández - Pasante; APC Colombia 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  

 

Hacer seguimiento técnico y financiero a los avances del mes de octubre del convenio 

N.° 001 entre la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC Colombia) y la 

RED ADELCO, revisar los avances en la instalación de los paneles solares en la planta 

de procesamiento de cacao de la organización Chocoamazonic, definir fechas para 

presentación de informes, agenda para la segunda visita de supervisión y la 

reinaguración de la planta, así como establecer compromisos en temas de visibilidad, 

documentación y participación en próximos espacios de institucionales. 

http://www.apccolombia.gov.co/
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ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Avances en la ejecución técnica del convenio 

2. Avances en la ejecución financiera del convenio (segundo desembolso) 

3. Programación visita en terreno para reinauguración de planta Chocoamazonic  

4. Participación de Chocoamazonic en evento del Sistema Nacional de 

Cooperación en Bogotá 

5. Varios 

 

DESARROLLO:  

 

1. Avances en la ejecución técnica del convenio 

 

Desde la coordinación técnica del proyecto por parte de la RED ADELCO se presentaron 

los avances en materia de ejecución del proyecto de energía solar en la planta de 

procesamiento de cacao de la organización Chocoamazonic. En primera medida han 

indicado que llevaron a cabo una visita en campo para supervisar la instalación de los 

paneles solares la cual ya se ha desarrollado, quedando ubicados en en la parte superior 

de la planta. Asimismo, informaron que ha iniciado el tendido de cableado hacia los 

inversores para asegurar el flujo de energía. 

Como aspecto importante a tener en cuenta, durante la visita ha surgido la necesidad de 

construir un lugar fuera de la planta que albergue el cuarto técnico para las baterías e 

inversores de los paneles, por ello, desde la Red ADELCO, realizaron adición 

presupuestal al contrato suscrito con Solar Energy para que se realizara esta obra, la 

http://www.apccolombia.gov.co/
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cual ya se encuentra en ejecución. Desde la RED ADELCO informaron que la adición 

presupuestal al contrato en mención, se realiza con los recursos ya establecidos en el 

marco del convenio, sin necesidad de realizar adiciones al mismo. 

 

2. Avances en la ejecución financiera del convenio (segundo desembolso) 

 

Desde la subdirección financiera de la RED ADELCO se informaron los avances en la 

ejecución financiera del convenio. Se informó que el segundo desembolso ya fue recibido 

y en bancos hay un saldo aproximado de 168 millones, con ejecución acumulada cercana 

a 115 millones. Desde APC Colombia se recordó que todos los avances técnicos y 

financieros deben estar debidamente documentados y anexados a los informes 

solicitados por la supervisión toda vez que estos hacen parte del repositorio documental 

del convenio que se encuentra en la plataforma SECOP II. Se acordó que el informe 

técnico y financiero con corte al 30 de octubre deberá entregarse en la primera o segunda 

semana de noviembre, definiendo como fecha límite el 10 de noviembre de 2025. Para 

el segundo informe se incluirá, además, una descripción de las actividades que 

constituyen la contrapartida de Red ADELCO, acompañada de registro fotográfico y 

evidencias. 

En cuanto a temas de visibilidad y comunicaciones de la ejecución del proyecto, se 

acordó producir contenidos audiovisuales (reels y notas) para dar visibilidad al mismo; 

RED ADELCO preparará una propuesta de piezas y el equipo de Comunicaciones de 

APC coordinará la publicación y el etiquetado a APC Colombia. Se espera tener 

versiones finales durante la última semana de octubre. 
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3. Programación visita en terreno para reinauguración de planta 

Chocoamazonic  

 

Sobre la reinauguración de la planta de procesamiento de cacao, se planteó realizar el 

acto protocolario de entrega de los paneles solares en funcionamiento entre el 18 y el 21 

de noviembre de 2025, con el jueves 20 como fecha tentativa para facilitar la posible 

asistencia de la directora general de APC Colombia al encuentro; en caso de ausencia, 

la delegación institucional estaría encabezada por la Directora de la Dirección de 

Coordinación Interinstitucional. El acto incluirá el corte de cinta y la instalación de una 

placa conmemorativa. Como compromiso, desde la RED ADELCO remitirán invitación 

formal a la directora general e indicarán los invitados al evento conmemorativo, entre los 

que posiblemente se encuentren la Embajada de Portugal, representantes del Instituto 

Camões, la gobernación del Caquetá entre otros.  Desde APC Colombia se recordó que, 

de acuerdo a lo previsto en el convenio, una vez entregado el sistema de energía solar, 

se debe suscribir un acta de entrega, entre la RED ADELCO y Chocoamazonic, por lo 

cual se propuso realizar la firma de esta acta en el marco del evento. Todos estos 

aspectos se establecerán una vez se establezca una fecha definitiva de entrega de los 

paneles y la agenda del encuentro. Para cerrar este apartado, desde APC Colombia se 

aclaró que no habrá visitas intermedias adicionales por parte de la entidad por tanto el 

seguimiento en terreno del avance en la obra para la entrega de los paneles solares es 

responsabilidad de RED ADELCO a través de sus enlaces en territorio.  
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4. Participación de Chocoamazonic en evento del Sistema Nacional de 

Cooperación en Bogotá 

 

Finalmente, se confirmó la participación de Chocoamazonic en el evento del Sistema 

Nacional de Cooperación Internacional el 2 de diciembre en Bogotá, en el cual se espera 

participen con sus productos en la feria que se realizará. En este sentido, se informó que 

APC Colombia cubrirá los gastos asociados al traslado, hospedaje y alimentación de las 

dos personas de la organización que asistirán. Se acordó coordinar los aspectos 

logísticos para el traslado de estas personas desde el Paujil con el apoyo de la RED 

ADELCO. 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

La obra de instalación de paneles avanza conforme al cronograma y el cuarto técnico 

está en proceso de construcción; la adición de recursos se formaliza una vez se reciban 

las fichas técnicas de los inversores. El informe técnico y financiero con corte al 30 de 

octubre se entregará a más tardar el 10 de noviembre de 2025. La reinauguración de la 

planta queda prevista para la semana del 18 al 21 de noviembre, con posible acto central 

el 20 de noviembre; se consolidará la agenda e invitados por escrito.  
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RESUMEN DE COMPROMISOS: 

 

No Compromiso  Responsable  

 

Dirección  

/ Proceso  

Entidad Fecha de 

cumplimiento  

1  Formalizar 

adición para la 

construcción del 

cuarto técnico e 

instalación de 

inversores.  

 

 

RED 

ADELCO / 

Solar energy 

 

 

 

 

 

 

 

RED 

ADELCO  

 

 

 

 

30 de octubre de 

2025 

 

 

 

2 Entrega de 

segundo informe 

financiero y 

técnico con 

evidencias  

 

 

RED 

ADELCO /  

 

 

 

 

 

 

 

RED 

ADEDLC

O 

 

 

 

 

 

 

10 de noviembre 

de 2025 

 

3 Definir agenda e 

invitados para 

evento de 

reinauguración 

 

RED 

ADELCO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de noviembre 

de 2025 

http://www.apccolombia.gov.co/
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de la planta de 

Chocoamazonic 

 

FIRMAS:  

 

 

 

  

________________________                  _____________________________ 

      

Firma                        Firma 
 

Luis Fernando Vargas                                          Christian Jose León Durán 
  
Supervisor                                                               Supervisor de convenio 001 
 
RED ADELCO                                                          APC Colombia 
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ANEXOS  
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ELABORÓ: Daniela Alejandra González Hernández 
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