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ASUNTO, TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Acta reunión comité de 
seguimiento convenio 001 APC Colombia – Red ADELCO 

 
ACTA DE REUNIÓN No. 3 de 2025 

 
CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 29 de septiembre de 2025 

 
 

HORA DE INICIO: 09:00 a.m. 

 
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 a.m. 

 
 

LUGAR: Enlace de conexión Microsoft Teams 

 
ASISTENTES: 

- Carolina Mora – Subdirectora financiera; Red ADELCO 

- Luis Fernando Vargas – Supervisor de proyecto; Red ADELCO 

- Aldo Nicolas Díaz – Formulador de proyectos; Red ADELCO 

- Christian Jose León Durán – Profesional especializado APC Colombia, Supervisor 

Convenio 001; APC Colombia 

- Laura Patricia Pernia Saade – Contratista; APC Colombia 

- Daniela Alejandra González Hernández – Pasante; APC Colombia 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Avances en la ejecución del convenio 

2. Cronograma de cierre del convenio e informes finales 

3. Avances en posibles alianzas multiactor 
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4. Varios 
 
 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 

 
Revisar avances técnicos y administrativos del convenio suscrito entre APC Colombia y 

la RED ADELCO, especialmente en lo relacionado con el avance en la obra de 

instalación de paneles solares en la planta de transformación de cacao de la organización 

Chocoamazonic y revisar posibles alianzas multiactor que fortalezcan el proceso de 

comercialización de la organización beneficiaria. 

 

 
DESARROLLO: 

 
La reunión inició con la presentación de los avances en la instalación de los paneles 

solares en la planta de transformación de cacao de Chocoamazonic y las adecuaciones 

en su infraestructura física para esto mismo. Desde la RED ADELCO Se indicó que las 

actividades se encuentran dentro de los tiempos previstos y que la instalación completa, 

junto con las pruebas correspondientes, estaría finalizada a finales de noviembre. No 

obstante, se mencionó que el reforzamiento del techo podría retrasar algunos procesos 

menores, aunque no compromete la entrega final de la obra. El principal reto identificado 

corresponde a los trámites administrativos con la electrificadora, necesarios para 

autorizar la inyección de energía excedente al sistema, lo cual podría darse después de 

la finalización del convenio. 

 
En relación con la entrega de la obra y la finalización del convenio, se planteó la 

posibilidad de realizar una visita final y un evento de reinauguración de la planta de 

http://www.apccolombia.gov.co/


ACTA DE REUNIÓN 
Código: E-FO-012 | Versión: 12 | Fecha: Julio 31 de 2024 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia 
Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221 
Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia 
www.apccolombia.gov.co 
Página: 3/7 

 

 

trasformación de cacao en la última semana de noviembre, con la participación de la 

embajada de Portugal y APC Colombia, siempre y cuando las condiciones de seguridad 

en el territorio lo permitan. 

 
Posteriormente, se abordó el tema de los informes de seguimiento que desde la RED 

ADELCO deben presentar según se menciona en el convenio. En este sentido, se acordó 

que el segundo informe técnico y financiero será presentado entre finales de octubre y la 

primera semana de noviembre, incluyendo un mayor detalle de actividades y los soportes 

requeridos. El informe final se entregará tras la culminación del convenio en diciembre. 

 
Sobre el componente de visibilidad y comunicaciones, se destacó la importancia de 

sistematizar publicaciones y registros fotográficos de las visitas, con el fin de fortalecer 

la rendición de cuentas y el soporte de la ejecución. 

 
Finalmente, se socializaron los avances en la estrategia de alianzas multiactor que desde 

APC Colombia se espera impulsar, se reiteró el interés en fortalecer alianzas con el 

sector privado, mientras que la Red ADELCO expuso los avances logrados con 

almacenes Éxito, Crepes & Waffles y mercados regionales. También se discutieron las 

limitaciones actuales en capacidad de almacenamiento y producción, así como la 

posibilidad de explorar distribuidores internacionales de menor escala. 

 
CONCLUSIONES: 

 
- La obra de instalación de paneles avanza y se estima su culminación para 

finales de noviembre de 2025. 
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- El evento de reinauguración de la planta de transformación de cacao de 

Chocoamazonic tentativamente se realizará en la última semana de noviembre, 

sujeto a confirmación y condiciones de seguridad. 

 
- El segundo informe técnico y financiero deberá presentarse entre finales de 

octubre e inicios de noviembre. 

 
- Se requiere fortalecer la estrategia de visibilidad con apoyo de los equipos de 

comunicaciones de APC y Red ADELCO. 

 
- Se identificó la necesidad de avanzar en nuevas alianzas de comercialización, 

tanto nacionales como internacionales. 

 
 
 

RESUMEN DE COMPROMISOS: 
 

No Compromiso Responsable Dirección 

/ Proceso 

Entidad Fecha de 

cumplimiento 

1 Finalizar     

 instalación de     

 paneles solares     

 y reforzamiento Red ADELCO Coordinación Red ADELCO Noviembre 
 de    2025 
 infraestructura.     

2 Coordinar visita 
de entrega y 
posible 
reinauguración 
de planta 

 
APC Colombia / 

Red ADELCO 

 

 
Coordinación 

 
APC Colombia 

/ Red 

ADELCO 

 

 
Última semana 

noviembre 

2025 
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3 Presentar 

segundo informe 

técnico y 

financiero con 

soportes. 

 
 
 

Red ADELCO 

 
 
 

Coordinación 

 
 
 

Red ADELCO 

 

 

Finales Oct – 

1ra semana 

     Nov. 2025 

 
FIRMAS: 

 
 
 

 

 

Firma Firma 

Christian Jose León Durán Luis Fernando Vargas 

Supervisor Convenio 001 Coordinador de Proyecto 

Profesional especializado Red ADELCO 

APC Colombia 
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ANEXOS: 
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ELABORÓ: Daniela Alejandra Gonzalez Hernández 
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