APC Colombia
ACTA DE REUNION
Caddigo: E-FO-012 | Version: 12 | Fecha: Julio 31 de 2024

ASUNTO, TITULO O CARACTER DE LA REUNION: Reunién mensual Comité
Técnico de Seguimiento Convenio 001 de 2025 APC Colombia — RED ADELCO

ACTA DE REUNION No. 2 de 2025

CIUDAD Y FECHA: El Paujil. Agosto 21 de 2025

HORA DE INICIO: 10:00 a.m.

HORA DE FINALIZACION: 12:00 p.m.

LUGAR: Planta de transformacion de Cacao de la organizacion Chocoamazonic

ASISTENTES:

(Se adjunta listado de asistencia)

ORDEN DEL DiA:
1. Visita instalaciones planta de transformacion de Cacao Chocoamazonic
2. Revision avances en la ejecucién del convenio

3. Planeacion siguientes pasos en la ejecuciéon del convenio
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DESARROLLO:

1. Visita instalaciones planta de transformacion de Cacao Chocoamazonic

La reunidn se inici6 con una visita a la planta de transformacién de cacao de la
organizacion Chocoamazonic, beneficiaria de la instalacion de paneles solares a traves
de recursos de contrapartida nacional otorgados por APC Colombia. En este espacio
participaron también desde la Asociacion Marques de Valle Flor de Portugal, como
cooperante internacional de los recursos del proyecto que se desarrolla en el
departamento del Caquetd. Durante la visita se desarroll6 un dialogo con la
representante legal y con algunas de las trabajadoras de la asociacion Chocoamazonic,
guienes compartieron informacion sobre las actividades productivas de la planta.
Asimismo, se revisaron las instalaciones y se verificaron las condiciones del lugar donde
se implementard la solucion energética. Durante la conversacion se resaltaron los
beneficios esperados, entre ellos la reduccion de los costos energéticos y el
fortalecimiento de la capacidad productiva de la organizacion, asi como el aporte

medioambiental que tendra este proyecto.

2. Revisién avances en la ejecucién del convenio

En términos generales, se constaté que el proyecto avanza conforme a lo previsto en el
cronograma de ejecucion. Las organizaciones beneficiarias demostraron un alto grado
de compromiso y claridad respecto a los beneficios que representa la transicion
energética y la instalacion de estos paneles solares. Desde la RED ADELCO
manifestaron que avanza el proceso de seleccién y contratacién del proveedor de la
solucion energética y el profesional de acompafiamiento al proceso, asimismo,

manifestaron que se espera avanzar en la fase de alistamiento y adecuacion del espacio
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fisico de la planta en el mes de septiembre para que cuente con las especificaciones
técnicas necesarias para la instalacion de los paneles solares. Se conversé de igual
forma sobre el proceso de acompafamiento a la organizacion Chocoamazonic para el
fortalecimiento de su estrategia de comercializacion del producto terminado. Desde APC
Colombia se manifesto la posibilidad de revisar a través su componente multiactor, el

desarrollo de espacios con posibles socios.

3. Planeacion de siguientes pasos en la ejecucion del convenio

Como cierre de la reunion y visita se recordé a la RED ADELCO la importancia de
elaborar los informes técnicos y financieros correspondientes para el tramite del segundo
desembolso del convenio, el cual esta previsto para el mes de septiembre.

De igual forma se converso respecto a una posible fecha de entrega de los paneles
solares en funcionamiento, la cual debe ser a mas tardar la Gltima semana de noviembre
de 2025. Al respecto también se menciond la posibilidad de realizar una ceremonia
formal de re inauguracion de la planta de Chocoamazonic con la presencia de la alta
direccion de APC Colombia y representantes de Portugal como socios cooperantes de

esta iniciativa.

RESUMEN DE COMPROMISOS:

No | Compromiso Responsable Direccion Entidad Fechade
/ Proceso cumplimiento
Preparar y
remitir los Luis Fernando RED
informes de Vargas ADELCO
ejecucion y
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financieros
previstos para el
segundo y
altimo
desembolso del
convenio.

19 de
septiembre de
2025

FIRMAS:

e

Firma

Luis Fernando Vargas
Coordinador de proyecto
RED ADELCO

Firma

Christian Le6n Duran
Supervisor Convenio 001
Profesional especializado
APC COLOMBIA
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ANEXOS:
Listado de asistencia

APC Colombia
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Registro fotografico
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