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Inicio Fin % ejecución Responsable Personal / Equipos/ herramientas/ EPP
Afectación al servicio /

Medidas de mitigación afectación al servicio

01/01/2023 28/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio.

01/01/2023 28/02/2023 100% Fernando Salcedo

Cemento, Ladrillos, varillas, baldosa, 

Sistemas Sanitarios, entre otros, Herramienta  

básica/ Guantes, overol tapabocas. Botas 

industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio.

01/01/2023 28/02/2023 100% Fernando Salcedo

Cemento, Ladrillos, varillas, baldosa, 

Sistemas Sanitarios, entre otros, Herramienta  

básica/ Guantes, overol tapabocas. Botas 

industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio.

01/01/2023 28/01/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

02/01/2023 31/01/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/01/2023 15/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/01/2023 31/01/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica, guadaña, gasolina/ 

Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 

mono gafas, sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

12/01/2023 31/01/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica, guadaña, gasolina/ 

Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 

mono gafas, sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

16/01/2023 19/01/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica, guadaña, gasolina/ 

Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 

mono gafas, sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

16/01/2023 21/01/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica, guadaña, gasolina/ 

Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 

mono gafas, sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

Instalacion de Sistema de Iluminacion con Sensores
Instalaciones de Hogar San 

José Samarita 

Instalaciones de Hogar San 

José Samarita 

poda de zonas verdes 

Arreglo de cielo Razo 

Arreglo de Gotera 

Baños de Áreas Comunes 

Convenio de Asociación / Contrato No:

Espacio

7458

Nombre del Asociado / Contratista:

<<<<<<<<<<<<<<<<<

Actividad 

Actividades a ejecutar

Nombre de la Unidad Operativa:

Nombre de la persona responsable del plan de 

mantenimiento preventivo: 

Cargo:

Fernando Salcedo 

Coordinadora Comunidad de Cuidado 3164912422

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

867-0796

Dirección de la Unidad Operativa:

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nombre del Servicio: Comunidad de Cuidado

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

hsjsaramita@gmail.com - Cpshsjsaramitafusasga@gmail.com

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret 

Calle 22 # 36 a 25 la venta

Hogar San José  Samarita

2021

Nombre de la Modalidad Moderada

Colocar 300 Mts. De Pasamanos
Instalaciones de Hogar San 

José Samarita 

Rampa Fátima Y Cuartos Insumos Químicos Pabellón de Fátima 

Instalaciones de Hogar San 

José Samarita 

Pabellón Sagrada 2 

Pabellón de San Enrique 

Control  Interno de Roedores
Instalaciones de Hogar San 

José Samarita 

 Sala de Tv  - Gruta 

Instalación de flechas reflectivas  en la rutas de evacuación 
Instalaciones de Hogar San 

José Samarita 

Instalación de Alarma Visual (Estereoscópica)

mailto:hsjsaramita@gmail.com%20-


24/01/2023 31/01/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica, guadaña, gasolina/ 

Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 

mono gafas, sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

24/01/2023 31/01/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica, guadaña, gasolina/ 

Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 

mono gafas, sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/02/2023 15/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica, guadaña, gasolina/ 

Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 

mono gafas, sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/02/2023 17/02/2023 100% Fernando Salcedo

baldosa,  puertas,  cemento, pegante, 

palustre, pala, Rodillo, brocha, pegante, 

arena, cemento, granito,  espátula, puntero / 

Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 

mono gafas

se ubicara señalización, sin afectar la prestación del 

servicio

01/02/2023 30/06/2023 90% Fernando Salcedo

Herramientas básicas y mesa de trabajo 

/Guantes, overol tapabocas. Botas 

industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/02/2023 20/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/02/2023 28/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/02/2023 30/06/2023 40% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/02/2023 30/06/2023 40% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/02/2023 30/06/2023 70% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/02/2023 28/04/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/02/2023 28/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/02/2023 28/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/02/2023 10/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/02/2023 03/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/02/2023 04/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/02/2023 28/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

Instalaciones de Hogar San 

José Samarita 

Instalación de Angeos Baños  Pabellón San Enrique

Lavandería 

Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Pintura de Pasamanos 

Instalación de Media Cañas Cocina 

Pintura de Marcos Metálicos Cocina 

Pintura de Platero  Cocina 

Cambio de interruptor 
Habitación 2 Pabellón de San 

Enrique

Instalaciones de Hogar San 

José Samarita 

 Cambio e Instalacion de Luminaria 

Arreglo de Cortina Pabellon Sagrada 1

Instalacion de  Media Caña 

Salon de Terapia Ocupácional 

Area Temporal de Residuos 

Solidos 

Cambio de Panel LED Baño Sagrada 1

Cambio de Vidrio 
Ventana Habitacion 9 San 

Enrique 

Arreglo de Lavandería 

Adecuación de cintas Antideslizantes ( cambio de piso en Zonas humedas)

Reconstrucción y mejoras de Muro  Taller
Instalaciones de Hogar San 

José Samarita 

Arreglo Rejilla Pabellón San Enrique 

Instalación De Grifos En Pocetas

Instalación de tapas de Suspensión toma corrientes zona húmedas Baños de los Pabellones 



01/02/2023 15/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

15/02/2023 22/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

20/02/2023 25/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

20/02/2023 24/02/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/03/2023 30/06/2023 70% Fernando Salcedo

Pulidora, Rodillo, brocha, arena, cemento, 

granito,  espátula, puntero / Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas

se ubicara señalización, sin afectar la prestación del 

servicio.

01/03/2023 30/04/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/03/2023 30/03/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/03/2023 30/03/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

03/03/2023 08/03/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

05/03/2023 10/03/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

05/03/2023 10/03/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

06/03/2023 15/03/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

05/03/2023 15/03/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

10/03/2023 18/03/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

15/03/2023 25/03/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

20/03/2023 25/03/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/04/2023 30/08/2023 0% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

comedor de persona mayor

Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Terapia Ocupacional

 San enrrique

Cocina 

Sala de tv

Arreglo de Lavamanos 

Se tapa gotera   

Limpeza de canaletas

Cambio de luminarias 

Resane de Humedades

Cambio de  regulador de agua 

Arreglo de tomacorrientes y cableado 

Arreglo de chapa  

Instalación de Canaletas 

Pintura de Contenedores
Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Cambio de Panel LED 

Comedor de personas 

Mayores 

Cambio de rejilla  Desague Baño Oficina Profesionales 

Arreglo de Puerta de Habitacion 
Habitación 1 Pabellón de 

Sagrada 2

Pasillo Capilla a Terapia 

Ocupacional 

Sala de TV, Despensa  y 

Baños 

Cambio de Angeos Area de Cocina 

Gestion Documental 

Instalación de baldosas 

Esquineros  en columnas  

San Enrrique

humedad Cielo Razo Coordinación 

Lavanderia



01/04/2023 30/06/2023 60% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/04/2023 30/12/2023 0% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/04/2023 30/12/2023 50% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/04/2023 30/08/2023 0% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/04/2023 30/12/2023 90% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

02/04/2023 30/11/2023 50% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/04/2023 30/04/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/04/2023 30/06/2023 90% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/04/2023 30/04/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/04/2023 30/04/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

11/04/2023 30/042023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

19/04/2023 30/04/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

20/04/2023 30/04/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

24/04/2023 30/04/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

24/04/2023 30/12/2023 70% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Cambio de luminaria

Arreglo de Canaleta 

Arreglo Oficina 
Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

San Enrrique

Baño Sagrada 1

Limpieza de Cajas de inspeccion de Aguas Luvias 
Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Bordes De Columnas Y Esquinas Redondeadas.

Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

poda de zonas verdes 
Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Resane de Pared /Tuberia Acueducto

Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Cocina 

Arreglo Luminaras

Limpeza de Tejado

Cementada de Canaleta  

Cambio de Perilla Retrete

Instalacion de pasamanos 

Resane de Humedades  Pabellón de San Enrique

Curvado De Pasamanos Instalados
Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Instalaciones Hogar San José 

Saramita  
Mantenimiento a Marcos de Puertas

Pabellon Sagrada 1

Instalaciones Hogar San José 

Saramita  



01/05/2023 30/11/2023 0% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/05/2023 30/05/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/05/2023 31/05/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/05/2023 31/05/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/05/2023 31/05/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/05/2023 31/05/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/05/2023 31/05/2023 100% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/05/2023 30/062023 80% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/06/2023 30/08/2023 0% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/06/2023 30/09/2023 80% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/06/2023 30/07/2023 0% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/06/2023 30/09/2023 0% Fernando Salcedo

Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 

sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/06/2023 30/12/2023 0% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/06/2023 15/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

05/06/2023 09/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

05/06/2023 08/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

07/06/2023 12/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

Limieza de blackaouts de habitaciones 
Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Pintura de camas 

Instalacion de cintas en duchas Pabellón San Enrique 

Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Cambio de Panel LED 
Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Humedades en Paredes Pabellón de Sagrada 1 y 2

Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Arreglo de Ducha Pabellon Sagrada 1 y 2

Instalación de botones de Sistema de Llamado faltantes Sagrada 1 y Sagrada 2

Arreglo de Interruptor en Lavandería.

Arreglo Toma corriente 

Lavanderia 

Cocina

 Arreglo de Chapa Puerta 

 Instalación de Angeos

 baños Sagrada 1

Rampa Fátima.

Arreglo Toma Corriente 

Arreglo de Calentadores de Agua

Instalacion de  espejo  

Poceta Pabellón San Enrique 

Pintura Marcos y puertas metálicas 
Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Cambio de Sifon de Lavamanos 

Pabellon de Fatima



12/06/2023 14/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

13/06/2023 15/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

15/06/2023 15/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

16/06/2023 16/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

19/06/2023 23/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/07/2023 01/10/2023 0% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

01/07/2023 31/07/2023 0% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

02/07/2023 31/07/2023 0% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 

tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 

del servicio, 

 Arreglo de tubería de Aguas Lluvias

Pintura de Techo de  de las habitaciones Pabellon de Fatima

Cambio de  Piso de Baño Pabellón Sagrada 1 

Terapia Ocupacional

Cocina

Archivo

Baños Sagrada 2

 Sagrada 2

 Arreglo de Medias Cañas 

Instalación de Angeo Ventana 

Cambio de Panel Led, 

Resane Cielo Razo

Pabellon de FatimaInstalacion de Techos en PVC para Baños 



01/04/2021 FIN PERIODO:

Inicio 

programado
Inicio Real

Fin 

programado
Fin real % ejecución

01/02/2023 10/04/2023 30/072023 - 90%

01/02/2023 06/03/2023 30/062023 01/06/2023 100%

01/02/2023 29/03/2023 30/062023 14/06/2023 100%

01/02/2023 03/03/2023 30/072023 - 70%

01/03/2023 24/04/2023 30/072023 - 60%

01/04/2023 24/04/2023 30/07/2023 - 60%

01/04/2023 19/04/2023 30/06/2023 - 40%

01/04/2023 02/04/2023 30/062023 - 90%

02/04/2023 03/04/2023 30/062023 - 60%

01/04/2023 05/04/2023 30/062023 30/06/203 100%

24/04/2023 26/04/2023 30/062023 - 70%

01/04/2023 - 30/06/2023 - 0%

01/04/2023 - 30/06/2023 - 0%

01/05/2023 05/06/2023 30/062023 30/06/2023 100%

01/05/2023 - 30/062023 - 0%

01/05/2023 15/05/2023 30/062023 - 80%

01/06/2023 02/06/2023 15/06/2023 02/06/2023 100%

05/06/2023 06/06/2023 09/06/2023 06/06/2023 100%

05/06/2023 07/06/2023 08/06/2023 07/06/2023 100%

07/06/2023 09/06/2023 12/06/2023 09/06/2023 100%

12/06/2023 09/06/2023 14/06/2023 09/06/2023 100%

13/06/2023 13/06/2023 15/06/2023 14/06/2023 100%

15/06/2023 15/06/2023 15/06/2023 15/06/2023 100%

16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 16/06/2023 100%

19/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 22/06/2023 100%

60%

Cantidad Porcentaje

9 100%

16 64%

25 100%

13 52%

12 48%

Cantidad Porcentaje

16 100%

4 25%

12 75%

Cantidad Porcentaje

81 100%

69 85%

12 15%

Nombres y Apellidos:

Cargo: Cargo:

Firma Firma

Resane Cielo Razo

 Arreglo de tubería de Aguas Lluvias

Arreglo de Interruptor en Lavandería.

Humedades en Paredes Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de  mayo  y se da continuidad  para el mes de Julio 2023

Pintura Marcos y puertas metálicas Esta actividad programada   en el mes  de abril  y se desarrollara  para el mes de Julio 2023

 Instalación de Angeos

 Arreglo de Chapa Puerta 

Arreglo Toma corriente 

 Arreglo de Medias Cañas 

Cambio de Panel Led, 

Instalación de Angeo Ventana 

Resane de Humedades

Curvado De Pasamanos Instalados Esta actividad programada   en el mes  de abril  y se desarrollara  para el mes de Julio 2023

humedad Cielo Razo Esta actividad programada  se desarrolla en el mes  de abril  y se da continuidad  para el mes de Julio 2023

Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de Abril y se da continuidad  para el mes de Julio 2023

Observaciones

Cementada de Canaleta  

Esta actividad programada  se desarrolla en el mes  de abril  y se da continuidad  para el mes de Julio  2023.

Poda de Zonas Verdes 

Mantenimiento a Marcos de Puertas Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de junio y se da continuidad  para el mes de Julio 2023

Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de junio y se da continuidad  para el mes de Julio 2023

Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de junio y se da continuidad  para el mes de Julio 2023

Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de Abril y se da continuidad  para el mes de Julio 2023

Limpeza de Tejado

Arreglo Luminara

Esquineros  en columnas  Sala de TV, Despensa  y Baños 

Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de Abril y se da continuidad  para el mes de Julio 2023Bordes De Columnas Y Esquinas Redondeadas.

30/04/2022

Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de Abril y se da continuidad  para el mes de Julio 2023Pintura de Marcos Metálicos 

Arreglo Rejilla

Instalación de Media Cañas  cocina

Adecuación de cintas Antideslizantes 

Actividad

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

INICIO PERIODO:PERIODO QUE REPORTA

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

5. OBSERVACIONES y ACLARACIONES

Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 

Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo

Total actividades programadas para el periodo

Actividades Ejecutadas

Actividades Aplazadas

Total ejecución

Total de Actividades Programadas Acumuladas 

Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas

4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

Coordinador Comunidad de Cuidado Apoyo a la   Supervisión

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombres y Apellidos:

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

Camilo Alvarez Fernando Salcedo

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

Actividades Programadas en el periodo


