
74%

01/06/2021

30/06/2023

Convenio de Asociación / Contrato No: 7458 del 2021 102

Periodo de ejecución del 01/12/2022 al 31/12/2022 750

760

01/12/2022 31/12/2022
DIAS COSTOS 

FIJOS
30

DIAS COSTOS 

VARIABLES
31

SDIS Asociado EJECUTADO SDIS
EJECUTADO 

Asociado

PROMEDIO

 SDIS
DIFERENCIA

PROMEDIO 

ASOCIADO
DIFERENCIA SDIS Asociado

Coordinador (a) 1 117.152.280$               117.152.280$               -$                             4.819.440$             -$                        4.819.440$             -$                        -$                        -$                        88.748.520$                 -$                             28.403.760$                 

Profesional en Enfermería 1 99.541.080$                 99.541.080$                 -$                             4.094.946$             -$                        4.094.946$             -$                        -$                        -$                        73.359.711$                 -$                             26.181.369$                 

Profesional en Nutrición 1 99.541.080$                 99.541.080$                 -$                             4.094.946$             -$                        4.094.946$             -$                        -$                        -$                        75.019.478$                 -$                             24.521.602$                 

Profesional en Psicología 1 99.541.080$                 99.541.080$                 -$                             4.094.946$             -$                        4.094.946$             -$                        -$                        -$                        76.149.509$                 -$                             23.391.571$                 

Profesional en Trabajo Social 1 99.541.080$                 99.541.080$                 -$                             4.094.946$             -$                        4.094.946$             -$                        -$                        -$                        73.705.337$                 -$                             25.835.743$                 

Profesional en Fisioterapia. 1 99.541.080$                 99.541.080$                 -$                             4.094.946$             -$                        4.094.946$             -$                        -$                        -$                        76.149.509$                 -$                             23.391.571$                 

Profesional en Gerontología 1 99.541.080$                 99.541.080$                 -$                             4.094.946$             -$                        4.094.946$             -$                        -$                        -$                        74.997.689$                 -$                             24.543.391$                 

Profesional en Terapia Ocupacional 1 99.541.080$                 99.541.080$                 -$                             4.094.946$             -$                        4.094.946$             -$                        -$                        -$                        62.463.143$                 -$                             37.077.937$                 

Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia 

ocupacional)
1 111.580.928$               111.580.928$               -$                             4.590.244$             -$                        4.590.244$             -$                        -$                        -$                        72.499.110$                 -$                             39.081.818$                 

Técnico operativo 1 55.790.464$                 55.790.464$                 -$                             2.295.122$             -$                        2.295.122$             -$                        -$                        -$                        42.752.464$                 -$                             13.038.000$                 

Técnico en Regencia de Farmacia 1 55.790.464$                 55.790.464$                 -$                             2.295.122$             -$                        2.295.122$             -$                        -$                        -$                        42.752.464$                 -$                             13.038.000$                 

Auxiliar de enfermería 20 1.115.809.280$            1.115.809.280$            -$                             45.825.936$           -$                        45.902.440$           76.504$                  -$                        -$                        852.653.229$               -$                             263.156.051$               

Técnico en Gestión ambiental 1 55.790.464$                 55.790.464$                 -$                             2.295.122$             -$                        2.295.122$             -$                        -$                        -$                        42.752.464$                 -$                             13.038.000$                 

Técnico en Archivo 1 55.790.464$                 55.790.464$                 -$                             2.295.122$             -$                        2.295.122$             -$                        -$                        -$                        42.752.464$                 -$                             13.038.000$                 

Técnico en Gastronomía 1 55.790.464$                 55.790.464$                 -$                             2.295.122$             -$                        2.295.122$             -$                        -$                        -$                        42.752.464$                 -$                             13.038.000$                 

Operario-a de cocina 4 284.985.840$               284.985.840$               -$                             11.723.820$           -$                        11.723.820$           -$                        -$                        -$                        215.662.269$               -$                             69.323.571$                 

Auxiliar de servicio generales 7 332.483.480$               332.483.480$               -$                             13.677.790$           -$                        13.677.790$           -$                        -$                        -$                        252.938.041$               -$                             79.545.439$                 

 $            2.937.751.688  $            2.937.751.688  $                               -    $         120.777.462  $                         -    $         120.853.966  $                  76.504  $                         -    $                         -    $            2.208.107.865  $                               -    $               729.643.823 
1.260.168.300$            1.003.326.637$            256.841.663$               41.270.961$           10.570.138$           41.270.961$           -$                        10.570.138$           -$                        768.830.432$               196.841.656$               234.496.205$               

342.803.600$               258.494.031$               84.309.569$                 10.629.835$           3.472.464$             10.629.835$           -$                        3.472.464$             -$                        198.062.020$               64.629.568$                 60.432.011$                 

244.889.500$               51.720.728$                 193.168.772$               2.061.276$             7.950.731$             2.123.569$             62.293$                  7.950.731$             -$                        38.478.437$                 148.048.772$               13.242.291$                 

141.360.300$               79.644.125$                 61.716.175$                 3.272.285$             2.543.014$             3.272.285$             -$                        2.543.014$             -$                        60.680.380$                 47.316.168$                 18.963.745$                 

107.032.900$               107.032.900$               -$                             4.403.100$             -$                        4.403.100$             -$                        -$                        -$                        81.936.214$                 -$                             25.096.686$                 

336.987.326$               311.215.147$               25.772.179$                 12.798.721$           1.064.348$             12.798.721$           -$                        1.064.348$             -$                        238.462.606$               19.772.176$                 72.752.541$                 

226.298.203$               226.298.203$               -$                             9.504.000$             -$                        9.504.000$             -$                        -$                        -$                        174.490.424$               -$                             51.807.779$                 

 $            5.597.291.817  $            4.975.483.459  $               621.808.358  $         204.717.640  $           25.600.695  $         204.856.437  $                138.797  $           25.600.695  $                         -    $            3.769.048.378  $               476.608.340  $            1.206.435.081 

 $                               -   
77.926.050$                 77.926.050$                 -$                             3.268.950$             -$                        3.268.950$             -$                        -$                        -$                        59.330.626$                 -$                             18.595.424$                 

238.990.000$               136.194.465$               102.795.535$               5.385.783$             4.316.376$             5.709.023$             323.240$                4.316.376$             -$                        102.607.270$               78.979.738$                 33.587.195$                 

1.667.844.000$            1.174.949.408$            492.894.592$               48.390.468$           20.680.493$           49.283.405$           892.937$                20.680.493$           -$                        869.162.121$               378.613.261$               305.787.287$               

 $            1.984.760.050  $            1.389.069.923  $               595.690.127  $           57.045.201  $           24.996.869  $           58.261.378  $             1.216.177  $           24.996.869  $                         -    $            1.031.100.017  $               457.592.999  $               357.969.906 

Costos por realización  $                               -    $                               -   

Iniciativas productivas 30.562.000$                 30.562.000$                 -$                             -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                             -$                             30.562.000$                 

Vestuario 172.568.600$               172.568.600$               -$                             -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        127.974.061$               -$                             44.594.539$                 

Elementos emergencia COVID 19 331.473.500$               331.473.500$               -$                             -$                        -$                        13.636.200$           13.636.200$           -$                        -$                        170.020.191$               -$                             161.453.309$               

 $               534.604.100  $               534.604.100  $                               -    $                         -    $                         -    $           13.636.200  $           13.636.200  $                         -    $                         -    $               297.994.252  $                               -    $               236.609.848 

Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas 

a medio familiar y social, etc).
$ 0 $ 0  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   $ 0 -$                             $ 0

$ 0 $ 0  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   $ 0 -$                             $ 0

$ 0 $ 0  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   $ 0 -$                             $ 0

$ 4.437 $ 0  $                         -    $                         -    $                         -    $                         -   $ 68.965 -$                             $ 8.984

$ 8.116.655.967 $ 6.899.157.482 $ 1.217.498.485 $ 261.758.404 $ 50.597.564 $ 276.754.015 $ 14.991.174 $ 50.597.564 $ 0 $ 5.098.073.683 $ 934.201.339 $ 1.801.023.818

Recursos No Ejecutados Por Costo Recursos No Ejecutados o por Reinvertir

 $                143.234  $                         -    $                138.797  $                         -    $                         -   -$ 9.246.317 $ 0 $ 9.246.317

 $             1.216.177  $                         -    $             1.216.177  $                         -    $                         -   $ 17.373.213 $ 0 -$ 17.373.213

 $           13.636.200  $                         -    $           13.636.200  $                         -    $                         -   $ 11.101.912 $ 0 -$ 11.101.912

$ 14.995.611 $ 0 $ 0 $ 14.991.174 $ 0 $ 0 $ 19.228.807 -$ 19.228.807

Contador T.P 31163-T

Martha Cecilia Mosquera Perez

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Hna. Rosalba Vargas Tirado

Representante Legal Suplente

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Recursos No ejecutados- Mes costos por realización

Total Recursos Sin Ejecutar 

OBSERVACIONES: 

Carlos Javier Moreno Montañez

Revisor fiscal T.P 66989-T

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables

Elementos de aseo personal

Servicios funerarios

Transporte

Vigilancia

Subtotal Costos Fijos

Costos Variables

Absorbentes y otros elementos de cuidado

Desgaste y uso de los bienes  no consumibles

Bienes consumibles 

Ajuste a la Decena:

Total costos:

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos

Mayor Valor Soportado:

Menor Valor Soportado:

Elementos de aseo institucional

Espacio físico funcional 

Alimentos 

Subtotal Costos Variables

Subtotal por costos por realización / Causación

Costos Fijos

Subtotal Recurso Humano

Rubro/Ítem

C
a
n
ti
d
a
d

Totales

Aportes

De acuerdo con la estructura 

de costos

 Periodo ejecutado 

 Total ejecutado 
 Recursos Pendiente por 

ejecutar SDIS 

DICIEMBRE

PLAZO DÍAS CALENDARIO

Proyecto de inversión:  7770 "Compromiso con el  envejecimiento activo y una Bogota cuidadora e incluyente" % Ejecución Física

Nombre del Servicio:                                                                                                             Servicio social Centro de Proteccion Social % Ejecución Financiera

Nombre de la Unidad Operativa:                                                           Comunidad cuidadora Hogar San Jose Saramita Fecha inicio

Nombre del Asociado / Contratista:                                                              DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Fecha fin

COBERTURA

PLAZO DÍAS (MES 30)

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR
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