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ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE 
BIENES PARCIAL 

FECHA 31/07/2025 

CONTRATO No. 050-00-G-CACOM4-GRUAL-2025 
FECHA SUSCRIPCIÓN 20 de mayo de 2025 

OBJETO DEL CONTRATO 
Servicio de mano de obra de personal en el área de la 
construcción, mediante cuadrilla para el CACOM 4 

 
 
 
 

 
FORMA DE PAGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRATISTA 
INTEGRAL S.A.S 
NIT 900958474-4 
YULIANA ARIAS PENAGOS (Representante legal) 

INTERVENTOR NO APLICA (N/A) 
SUPERVISOR T4. Pérez López Daniela Alexandra 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $140.000.000,00 

REC 10: $100.000.000,00 
REC 16: $40.000.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA) 30 de septiembre de 2025 
FECHA DE INICIO 19 de junio de 2025 
FECHA DE SUSPENSIÓN NO APLICA (N/A) 
FECHA DE REINICIACIÓN NO APLICA (N/A) 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27-06-2025 
OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Se realiza la modificación parcial al contenido de la 
Cláusula 2 - Apropiación presupuestal y Forma de pago - 
Numeral 2.2, del documento CLAUSULADO ADICIONAL 
A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA No. 
050-00-G-CACOM-4-GRUAL-2025 en el sentido de 
eliminar la fecha de corteo del 31 de mayo de 2025 y 
dejar solamente dos cortes programados para el 31 de 
julio y 30 de septiembre del 2025, de acuerdo a las 
consideraciones elevadas por el contratista, gerente de 
proyecto y el supervisor del contrato. 

FORMA DE PAGO El MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato 
de acuerdo a facturación, así: 
 

FECHA CORTE 
Y/O RECIBO A 
SATISFACCIO

N  
MES PAC VALOR 
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31 JULIO 2025 
Dentro de los 
45 días 
siguientes a la 
radicación de 
los 
documentos 
para pago. 

Pago parcial de acuerdo 
con lo facturado al 31 
mayo 2025 

30 
SEPTIEMBRE 

2025 

Pago final de acuerdo 
con lo facturado al 30 
septiembre 2025 o por el 
valor del saldo del 
contrato. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

NO APLICA (N/A) 

VALOR FINAL DEL CONTRATO NO APLICA (N/A) 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2: 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 13/08/2025 
OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

El presente modificatorio tiene por objeto realizar una 
adición en valor al contrato No. 050-00-G-CACOM4-
GRUAL-2025, hasta por valor de CUARENTA 
MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00), de acuerdo a 
las consideraciones elevadas por el señor Supervisor del 
contrato, afectando el contenido de las cláusulas 
segunda - Forma de pago y apropiación presupuestal, 
así mismo de la cláusula quinta - Mecanismos de 
cobertura del riesgo, del clausulado adicional a la 
aceptación de oferta electrónica. 

FORMA DE PAGO NO APLICA (N/A) 
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

NO APLICA (N/A) 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $180.000.000,00 
REC 10: $120.000.000,00 
REC 16: $60.000.000,00 

En Melgar-Tolima, el día 31 del mes de julio de 2025, el señor Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS 
RODRIGUEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-4, la señora Técnico Cuarto. 
DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ, en calidad de Supervisor Principal por parte del 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora 
YULIANA ARIAS PENAGOS Representante legal de INTEGRAL S.A.S - NIT 900958474-4, en su 
calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios 
correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. 
 
Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los 
requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo 
contractual establecido. 
 
A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios entregados y/o servicios prestados, 
así: 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS 
RECIBIDAS 

 
CANTIDAD 

 
OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 
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 DESCRIPCIÓN DE BIENES 

RECIBIDOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 
N/A N/A N/A 

DESCRIPCION DE 
SERVICIOS RECIBIDOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

 
UN (01) OFICIAL RECURSO 10 

No. DESCRIPCION 
ACTIVIDAD  UND CANT.  UNT SIN IVA   % 

IVA   IVA UNTI   UNIT + IVA   TOTAL CON 
IVA  

7 Impermeabilización 
placas  M2  379,83           52.208,00  19%        9.919,52           62.127,52          23.597.895,92  

9 Mantenimiento de viga 
canal  ML  37,55              5.128,00  19% 

           
974,32             6.102,32                229.142,12  

17 Estuco para interior o 
exterior  M2  128,34           16.798,00  19%        3.191,62           19.989,62            2.565.467,83  

21 
Pintura vinilo y/o 
esmalte a dos manos 
para interior o exterior 

 M2  962,94 
          13.744,00  19%        2.611,36           16.355,36          15.749.230,36  

22 
Pintura vinilo y/o 
esmalte a dos manos 
para interior o exterior 

 ML  1099,22 
          11.998,00  19%        2.279,62           14.277,62          15.694.245,46  

TRES (03) AYUDANTES RECURSO 10 

No. DESCRIPCION 
ACTIVIDAD  UND CANT.  UNT SIN IVA   % 

IVA   IVA UNTI   UNIT + IVA   TOTAL CON 
IVA  

3 Desmonte cielo raso 
en drywall M2 21,89              4.697,00  19% 

           
892,43             5.589,43                122.352,62  

7 Impermeabilización 
placas M2 168,46           35.077,00  19%        6.664,63           41.741,63            7.031.794,99  

9 Mantenimiento de viga 
canal ML 209,95              3.418,00  19% 

           
649,42             4.067,42                853.954,83  

12 
Instalación de Cielo 
raso en drywall sin 
estructura 

M2 41,23 
             7.129,00  19%        1.354,51             8.483,51                349.775,12  

17 Estuco para interior o 
exterior M2 206,49           14.723,00  19%        2.797,37           17.520,37            3.617.781,20  

18 Estuco para interior o 
exterior ML 317,56           13.640,00  19%        2.591,60           16.231,60            5.154.506,90  

21 
Pintura vinilo y/o 
esmalte a dos manos 
para interior o exterior 

M2 1000,44 
          11.610,00  19%        2.205,90           13.815,90          13.821.979,00  

22 
Pintura vinilo y/o 
esmalte a dos manos 
para interior o exterior 

ML 1099,22 
             8.523,00  19%        1.619,37           10.142,37          11.148.695,95  

40 reparación de puerta 
en madera M2 1,47           33.310,00  19%        6.328,90           39.638,90                  58.269,18  

43 cambio de bisagras 
puertas UND 1              4.030,00  19% 

           
765,71             4.795,71                    4.795,71  

       
 TOTAL REC 10          99.999.887,18  

         

         UN (01) OFICIAL RECURSO 16 

No. DESCRIPCION 
ACTIVIDAD  UND CANT.  UNT SIN IVA   % 

IVA   IVA UNTI   UNIT + IVA   TOTAL CON 
IVA  

7 Impermeabilización 
placas  M2  65,37           52.208,00  19%        9.919,52           62.127,52            4.061.275,98  

9 Mantenimiento de viga 
canal  ML  7              5.128,00  19% 

           
974,32             6.102,32                  42.716,24  
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Mantenimiento de 
canal en lamina (pecho 
paloma - amazonas) 

 ML  110 
             5.520,00  19%        1.048,80             6.568,80                722.568,00  

14 
Instalación de Cielo 
raso en PVC sin 
estructura  

 M2  10,71 
             7.760,00  19%        1.474,40             9.234,40                  98.900,42  

21 
Pintura vinilo y/o 
esmalte a dos manos 
para interior o exterior 

M2 353,78 
          13.744,00  19%        2.611,36           16.355,36            5.786.199,26  

22 
Pintura vinilo y/o 
esmalte a dos manos 
para interior o exterior 

 ML  957,28 
          11.998,00  19%        2.279,62           14.277,62          13.667.680,07  

TRES (03) AYUDANTES RECURSO 16 

No. DESCRIPCION 
ACTIVIDAD  UND CANT.  UNT SIN IVA   % 

IVA   IVA UNTI   UNIT + IVA   TOTAL CON 
IVA  

9 Mantenimiento de viga 
canal ML 7              3.418,00  19% 

           
649,42             4.067,42                  28.471,94  

10 
Mantenimiento de 
canal en lamina (pecho 
paloma - amazonas) 

ML 142,96 
             3.798,00  19% 

           
721,62             4.519,62                646.124,88  

14 
Instalación de Cielo 
raso en PVC sin 
estructura  

M2 10,71 
             5.968,00  19%        1.133,92             7.101,92                  76.061,56  

17 Estuco para interior o 
exterior M2 5,2           14.723,00  19%        2.797,37           17.520,37                  91.105,92  

18 Estuco para interior o 
exterior ML 11,2           13.640,00  19%        2.591,60           16.231,60                181.793,92  

21 
Pintura vinilo y/o 
esmalte a dos manos 
para interior o exterior 

M2 353,78 
          11.610,00  19%        2.205,90           13.815,90            4.887.789,10  

22 
Pintura vinilo y/o 
esmalte a dos manos 
para interior o exterior 

 ML  957,28 
             8.523,00  19%        1.619,37           10.142,37            9.709.087,95  

    
   

 TOTAL REC 16          39.999.775,26  

         

      
 TOTAL REC 10 + REC 16       139.999.662,44  

 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, 
BIENES Y SERVICIOS 

ADICIONALES OFRECIDOS 
(Ofrecidos por el contratista y 
que fueron objeto de 
ponderación y escogencia 
del contratista, para 
seguimiento por parte del 
supervisor) 

 
 

 
CANTIDAD 

 
 

 
OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 
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 ANEXOS O ACTIVIDADES 

SOPORTE DE LA (S) 
FACTURA (S) A CANCELAR 
(cuando se trate de contratos 
de servicios de transporte 
(terrestre, aéreo y fluvial) 
servicios de operadores 
logísticos o cuyo objeto 
obedezca a servicios 
logísticos, servicios de 
atención    de    eventos 
institucionales) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA 
PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 
NO APLICA (N/A) NO APLICA (N/A) NO APLICA (N/A) 

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA 
Y CALIDAD DE LOS BIENES 

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir. 
 
 

 Incrementa el valor del bien: 

SI:  NO: _X Valor del incremento: $ 0 (Valor parcial o total correspondiente a este 
pago) 

 Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 

SI:  NO: _X Años a incrementar:   0  
 

 En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien 
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 
100% del Contrato: 

 
SI NO _X no aplica 

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del 
proceso contractual. 
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 
VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO $ 140´000.000,00  

VALOR ADICIÓN  $ 40´000.000,00  
VALOR FINAL CONTRATO $ 180´000.000,00  

PAGO ANTICIPADO O 
ANTICIPO $ 0 NO APLICA 

PRIMER PAGO PARCIAL 

PAC: DENTRO DE LOS 45 DIAS 
SIGUIENTES A LA 
RADICACION DE LOS 
DOCUMENTOS PARA PAGO 

$ 139.999.662,44 
Tramitado con el 77,78% de 
Ejecución.  El contratista se encuentra 
pendiente de realizar la expedición y 
entrega de la factura electrónica.  

PAGO SALDO  $  40´000.337,56 PENDIENTE POR EJECUTAR (CON 
ADICIÓN) 

OBSERVACIONES 
Los documentos soportes para el trámite de pago, son allegados después del corte, lo cual conllevo a 
un retraso administrativo para el pago. 
 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 
 
 

 
YULIANA ARIAS PENAGOS  

Representante legal de INTEGRAL S.A.S 
CONTRATISTA 

 
 
 

 
T4. DANIELA ALEXANDRA PEREZ LOPEZ 
SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO 

 
 
 
 

 
Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ 

             ORDENADOR DEL GASTO  
 



 

 

 


