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Inicio Fin % ejecución Responsable Personal / Equipos/ herramientas/ EPP
Afectación al servicio /

Medidas de mitigación afectación al servicio

1/01/2023 28/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio.

1/01/2023 28/02/2023 100% Fernando Salcedo

Cemento, Ladrillos, varillas, baldosa, Sistemas 
Sanitarios, entre otros, Herramienta  básica/ 
Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 
mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio.

1/01/2023 28/02/2023 100% Fernando Salcedo

Cemento, Ladrillos, varillas, baldosa, Sistemas 
Sanitarios, entre otros, Herramienta  básica/ 
Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 
mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio.

1/01/2023 28/01/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

2/01/2023 31/01/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/01/2023 15/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/01/2023 31/01/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica, guadaña, gasolina/ 
Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 
mono gafas, sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

12/01/2023 31/01/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica, guadaña, gasolina/ 
Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 
mono gafas, sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

16/01/2023 19/01/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica, guadaña, gasolina/ 
Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 
mono gafas, sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

16/01/2023 21/01/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica, guadaña, gasolina/ 
Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 
mono gafas, sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

24/01/2023 31/01/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica, guadaña, gasolina/ 
Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 
mono gafas, sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

Instalacion de Sistema de Iluminacion con Sensores
Instalaciones de Hogar San 

José Samarita 

Instalaciones de Hogar San 
José Samarita 

Instalaciones de Hogar San 
José Samarita 

poda de zonas verdes 

Arreglo de cielo Razo 

Arreglo de Gotera 

Instalación de flechas reflectivas  en la rutas de evacuación 
Instalaciones de Hogar San 

José Samarita 

Instalación de Alarma Visual (Estereoscópica)

Baños de Áreas Comunes 

Convenio de Asociación / Contrato No:

Espacio

7458

Nombre del Asociado / Contratista:

<<<<<<<<<<<<<<<<<

Actividad 

Actividades a ejecutar

Nombre de la Unidad Operativa:

Nombre de la persona responsable del plan de 
mantenimiento preventivo: 

Cargo:

Fernando Salcedo 

Coordinadora Comunidad de Cuidado 3164912422

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

867-0796

Dirección de la Unidad Operativa:

Correo electrónico de la Unidad Operativa:

Teléfono de la Unidad Operativa:

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Nombre del Servicio: Comunidad de Cuidado

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO 

hsjsaramita@gmail.com - Cpshsjsaramitafusasga@gmail.com

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret 

Calle 22 # 36 a 25 la venta

Hogar San José  Samarita

2021

Nombre de la Modalidad Moderada

Colocar 300 Mts. De Pasamanos
Instalaciones de Hogar San 

José Samarita 

Rampa Fátima Y Cuartos Insumos Químicos Pabellón de Fátima 

Instalación De Grifos En Pocetas

Instalaciones de Hogar San 
José Samarita 

Pabellón Sagrada 2 

Pabellón de San Enrique 

Control  Interno de Roedores
Instalaciones de Hogar San 

José Samarita 

 Sala de Tv  - Gruta 



24/01/2023 31/01/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica, guadaña, gasolina/ 
Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 
mono gafas, sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 15/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica, guadaña, gasolina/ 
Guantes, overol tapabocas. Botas industriales, 
mono gafas, sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 17/02/2023 100% Fernando Salcedo

baldosa,  puertas,  cemento, pegante, palustre, 
pala, Rodillo, brocha, pegante, arena, 
cemento, granito,  espátula, puntero / Guantes, 
overol tapabocas. Botas industriales, mono 
gafas

se ubicara señalización, sin afectar la prestación del 
servicio

1/02/2023 30/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramientas básicas y mesa de trabajo 
/Guantes, overol tapabocas. Botas 
industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 20/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 28/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 30/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 30/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 31/12/2023 70% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 28/04/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 28/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 28/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 10/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 3/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 4/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 28/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/02/2023 15/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

15/02/2023 22/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

Lavandería 

Instalaciones Hogar San José 
Saramita  

Pintura de Pasamanos 

Instalación de Media Cañas Cocina 

Pintura de Marcos Metálicos Cocina 

Pintura de Platero  Cocina 

Cambio de interruptor 
Habitación 2 Pabellón de San 

Enrique

Cambio de rejilla  Desague Baño Oficina Profesionales 

Instalaciones de Hogar San 
José Samarita 

 Cambio e Instalacion de Luminaria 

Cambio de Angeos 

Arreglo de Cortina Pabellon Sagrada 1

Area de Cocina 

Instalacion de  Media Caña 

Instalación de Angeos Baños  Pabellón San Enrique

Area Temporal de Residuos 
Solidos 

Cambio de Panel LED Baño Sagrada 1

Cambio de Vidrio 
Ventana Habitacion 9 San 

Enrique 

Reconstrucción y mejoras de Muro  Taller
Instalaciones de Hogar San 

José Samarita 

Arreglo Rejilla Pabellón San Enrique 

Instalación de tapas de Suspensión toma corrientes zona húmedas Baños de los Pabellones 

Salon de Terapia Ocupácional 

Arreglo de Lavandería 

Adecuación de cintas Antideslizantes ( cambio de piso en Zonas humedas)



20/02/2023 25/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

20/02/2023 24/02/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/03/2023 30/12/2023 60% Fernando Salcedo
Pulidora, Rodillo, brocha, arena, cemento, 
granito,  espátula, puntero / Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

se ubicara señalización, sin afectar la prestación del 
servicio.

1/03/2023 30/04/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/03/2023 30/03/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/03/2023 30/03/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

3/03/2023 8/03/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

5/03/2023 10/03/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

5/03/2023 10/03/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

6/03/2023 15/03/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

5/03/2023 15/03/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

10/03/2023 18/03/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

15/03/2023 25/03/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

20/03/2023 25/03/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/04/2023 30/12/2023 0% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/04/2023 30/12/2023 0% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/04/2023 30/12/2023 60% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/04/2023 30/12/2023 60% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

comedor de persona mayor

Instalaciones Hogar San José 
Saramita  

Terapia Ocupacional

 San enrrique

Cocina 

Sala de tv

Resane de Humedades  Pabellón de San Enrique

Arreglo de Lavamanos 

Se tapa gotera   

Limpeza de canaletas

Cambio de luminarias 

Resane de Humedades

Cambio de  regulador de agua 

Arreglo de tomacorrientes y cableado 

Arreglo de chapa  

Cambio de Panel LED Gestion Documental 

Comedor de personas 
Mayores 

Arreglo de Puerta de Habitacion 
Habitación 1 Pabellón de 

Sagrada 2

Pasillo Capilla a Terapia 
Ocupacional 

Sala de TV, Despensa  y 
Baños 

Instalaciones Hogar San José 
Saramita  

Mantenimiento a Marcos de Puertas

Instalación de Canaletas 

Instalación de baldosas 

Esquineros  en columnas  

Curvado De Pasamanos Instalados

Pintura de Contenedores
Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Instalaciones Hogar San José 
Saramita  

humedad Cielo Razo Coordinación 

Lavanderia

San Enrrique



1/04/2023 30/12/2023 90% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

2/04/2023 30/11/2023 60% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/04/2023 30/04/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/04/2023 30/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/04/2023 30/04/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/04/2023 30/04/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

11/04/2023 30/042023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

19/04/2023 30/04/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

20/04/2023 30/04/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

24/04/2023 30/04/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

24/04/2023 30/12/2023 70% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/05/2023 30/11/2023 0% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/05/2023 30/05/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/05/2023 31/05/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/05/2023 31/05/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/05/2023 31/05/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

Arreglo Oficina 
Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

San Enrrique

Baño Sagrada 1

Limpieza de Cajas de inspeccion de Aguas Luvias 
Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Instalaciones Hogar San José 
Saramita  

Instalaciones Hogar San José 
Saramita  

Pabellon de Fatima

Instalaciones Hogar San José 
Saramita  

Instalaciones Hogar San José 
Saramita  

poda de zonas verdes 
Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Resane de Pared /Tuberia Acueducto

Instalaciones Hogar San José 
Saramita  

Cocina 

Arreglo de Ducha Pabellon Sagrada 1 y 2

Arreglo Luminaras

Limpeza de Tejado

Arreglo Toma Corriente 

Arreglo de Calentadores de Agua

Instalacion de  espejo  

Cementada de Canaleta  

Cambio de Perilla Retrete

Instalacion de pasamanos 

Instalaciones Hogar San José 
Saramita  

Cambio de luminaria

Arreglo de Canaleta 

Pintura Marcos y puertas metálicas 
Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Pabellon Sagrada 1



1/05/2023 31/05/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/05/2023 31/05/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/05/2023 31/12/2023 80% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/06/2023 31/12/2023 10% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/06/2023 30/09/2023 80% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/06/2023 30/07/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/06/2023 30/12/2023 0% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas, 
sellante.

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/06/2023 30/12/2023 0% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/06/2023 15/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

5/06/2023 9/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

5/06/2023 8/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

7/06/2023 12/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

12/06/2023 14/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

13/06/2023 15/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

15/06/2023 15/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

16/06/2023 16/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

Cambio de Sifon de Lavamanos 

Instalaciones Hogar San José 
Saramita  

Instalación de botones de Sistema de Llamado faltantes Sagrada 1 y Sagrada 2

Limieza de blackaouts de habitaciones 

Poceta Pabellón San Enrique 

 Arreglo de Medias Cañas 

Instalación de Angeo Ventana 

Cambio de Panel Led, 

Arreglo de Interruptor en Lavandería.

Arreglo Toma corriente 

Lavanderia 

Cocina

 Arreglo de Chapa Puerta 

 Instalación de Angeos

 baños Sagrada 1

Rampa Fátima.

Terapia Ocupacional

Cocina

Archivo

Baños Sagrada 2

Instalaciones Hogar San José 
Saramita  

Pintura de camas 

Instalacion de cintas en duchas Pabellón San Enrique 

 Arreglo de tubería de Aguas Lluvias

Instalaciones Hogar San José 
Saramita  

Cambio de Panel LED 
Instalaciones Hogar San José 

Saramita  

Humedades en Paredes Pabellón de Sagrada 1 y 2



19/06/2023 23/06/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/07/2023 31/12/2023 0% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/07/2023 31/07/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

2/07/2023 30/12/2023 0% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

3/07/2023 7/07/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

3/07/2023 7/07/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

3/07/2023 7/07/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

3/07/2023 7/07/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

6/07/2023 11/07/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

10/0/7/2023 19/07/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

10/0/7/2023 19/07/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

10/0/7/2023 19/07/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

10/0/7/2023 19/07/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

17/0/7/2023 19/07/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

17/0/7/2023 21/07/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

20/07/2023 25/07/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

San Enrrique

Comedor

Lavanderia

Lavanderia

Regencia Farmacia

Carpa San Enrique

Zonas Verdes

 Cambio de Vidrio 

Arreglo de Mesa para soldar de comedor

 Arreglo de chapa

 Arreglo de pared 

Arreglo de toma corriente 

 Arreglo Canaleta Aguas Lluvias

Instalación de tanque de Aguas Lluvias

 Arreglo de canaleta aguas lluvias

Arreglo de Interruptor

Sagrada 1 

Pintura de Techo de  de las habitaciones Pabellon de Fatima

Carpa Sagrada 

Resane Cielo Razo

Cambio de  Piso de Baño Pabellón Sagrada 1 

Sala tv

 Sagrada 2

Instalacion de Techos en PVC para Baños Pabellon de Fatima

 Arreglo de Humedades

Arreglo de lámpara baño  Sagrada

Arreglo de Rejilla Carpa Sagrada



1/08/2023 31/08/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/08/2023 31/08/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/08/2023 31/08/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/08/2023 31/08/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/08/2023 31/08/2023 100% Fernando Salcedo
Herramienta  básica/ Guantes, overol 
tapabocas. Botas industriales, mono gafas

Ninguna, se ubica señalización, sin afectar la prestación 
del servicio, 

1/07/2023 FIN PERIODO:

Inicio 
programado

Inicio Real Fin 
programado

Fin real % ejecución

1/02/2023 3/03/2023 31/12/2023 - 70%

1/04/2023 24/04/2023 31/12/2023 - 60%

1/04/2023 19/04/2023 31/12/2023 - 40%

1/04/2023 10/04/2023 31/12/2023 - 60%

1/04/2023 2/04/2023 31/12/2023 - 90%

2/04/2023 3/04/2023 31/12/2023 - 70%

24/04/2023 26/04/2023 31/12/2023 - 70%

1/04/2023 - 31/12/2023 - 40%

1/04/2023 - 31/12/2023 - 0%

1/06/2023 - 31/12/2023 - 0%

1/06/2023 - 31/12/2023 - 0%

1/05/2023 - 31/12/2023 - 0%

1/05/2023 15/05/2023 31/12/2023 - 80%

1/06/2023 4/07/2023 31/12/2023 - 20%

1/06/2023 5/06/2023 31/12/2023 - 80%

1/07/2023 - 31/12/2023 - 0%

2/07/2023 28/08/2023 31/09/2023 31/09/2023 100%

1/08/2023 25/08/2023 31/08/2023 28/08/2023 100%

1/08/2023 29/08/2023 31/08/2023 29/08/2023 100%

1/08/2023 29/08/2023 31/08/2023 29/08/2023 100%

1/08/2023 9/08/2023 31/08/2023 9/08/2023 100%

1/08/2023 29/08/2023 31/08/2023 30/08/2023 100%

77%

Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de julio  y se da continuidad  para el mes de Septiembre  2023

Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de junio  y se da continuidad  para el mes de Septiembre 2023

Poceta 

Instalación de botones de Sistema de Llamado faltantes 

Regencia FarmaciaArreglo de toma corrientes 

Esta actividad programada  en el mes  de abril  y se desarrollara  para el mes de Septiembre 2023

Esta actividad programada  en el mes  de abril  y se desarrollara  para el mes de Septiembre 2023

Actividad

Resane de Humedades

Pintura de camas

Limieza de blackaouts de habitaciones

Pintura de Techo de  de las habitaciones

Cambio de Tejas 

Arreglo de Tejado 

Humedades en Paredes Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de  mayo  y se da continuidad  para el mes de Septiembre 2023

Pintura Marcos y puertas metálicas Esta actividad programada  en el mes  de abril  y se desarrollara  para el mes de Septiembre 2023

Arreglo de toma corrientes 

Arreglo de Marco de puerta 

Arreglo de Tejas 

Instalacion de Techos en PVC para Baños

Esta actividad programada  en el mes  de julio  y se desarrollara  para el mes de Septiembre 2023

Curvado De Pasamanos Instalados Esta actividad programada  en el mes  de abril  y se desarrollara  para el mes de Septiembre 2023

humedad Cielo Razo Esta actividad programada  se desarrolla en el mes  de Julio y se da continuidad  para el mes de Septiembre 2023

Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de Abril y se da continuidad  para el mes de Septiembre 2023

Observaciones

Poda de Zonas Verdes 

Mantenimiento a Marcos de Puertas Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de Abril y se da continuidad  para el mes de Septiembre 2023

Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de julio y se da continuidad  para el mes de Septiembre 2023

Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de julio y se da continuidad  para el mes de Septiembre 2023

Limpeza de Tejado

Arreglo Luminara

Total ejecución

INICIO PERIODO:

Arreglo de Marco de puerta Vestier de Talento Humano

Cambio de Tejas Lavanderia 

Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de Abril y se da continuidad  para el mes de Septiembre 2023

PERIODO QUE REPORTA

3.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de Abril y se da continuidad  para el mes de Septiembre 2023Pintura de Marcos Metálicos 

Para esta actividad se da cumlplimientio para el mes de Abril y se da continuidad  para el mes de Septiembre 2023Bordes De Columnas Y Esquinas Redondeadas.

31/07/2023

Arreglo de Tejas Oficinas Profesionales

Arreglo de Tejado Terapia Ocupacional



Cantidad Porcentaje
5 100%

17 77%
22 100%
17 77%
5 23%

Cantidad Porcentaje
17 100%
12 71%
5 29%

Cantidad Porcentaje
100 100%
95 95%
5 5%

Nombres y Apellidos:

Cargo: Cargo:

Firma Firma

4.  SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO

5. OBSERVACIONES y ACLARACIONES

Actividades Programadas Acumuladas en el periodo anterior
Actividades Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior
Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas Acumuladas en el periodo anterior

Total de Actividades Aplazadas y NO Ejecutadas 

Actividades aplazadas de periodos anteriores para el presente periodo
Total actividades programadas para el periodo
Actividades Ejecutadas
Actividades Aplazadas

Total de Actividades Programadas Acumuladas 
Total de Actividades Ejecutadas Acumuladas

4.3 CUMPLIMIENTO ACUMULADO 

Coordinador Comunidad de Cuidado Apoyo a la   Supervisión

4.2 CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

7. DATOS DEL PROFESIONAL DEL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombres y Apellidos:

4.1 CUMPLIMIENTO DEL PERIODO

Camilo Alvarez Fernando Salcedo

6. DATOS REPRESENTANTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

Actividades Programadas en el periodo


