
Código:

Versión N°:
Vigencia:

CANTIDAD 
EJECUTADA VALOR EJECUTADO % EJECUTADO CANTIDAD 

EJECUTADA 
VALOR 

EJECUTADO % EJECUTADO CANTIDAD 
EJECUTADA 

VALOR 
EJECUTADO % EJECUTADO CANT VALOR TOTAL % POR 

EJECUTAR

1.1.1 un 3,00                17.437,73$              52.313,18$                         -                                3,00                         52.313,18$                      -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 3,00                                 52.313,18$                 100,00%

1.1.2 m² 1.689,80         15.373,21$              25.977.654,90$                  172,76-                          1.517,04                  23.321.803,68$               678,00                     10.423.038,24$                   44,69% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 839,04                             12.898.765,43$          55,31%

1.1.3 m² 7,00                25.206,03$              176.442,23$                       7,00                         176.442,23$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 7,00                                 176.442,23$               100,00%

1.1.4 ml 7,00                14.787,55$              103.512,84$                       -                                7,00                         103.512,84$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 7,00                                 103.512,84$               100,00%

1.1.5 m² 10,00              5.453,18$                54.531,79$                         -                                10,00                       54.531,79$                      -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 10,00                               54.531,79$                 100,00%

1.1.6 ml 10,00              23.581,91$              235.819,08$                       -                                10,00                       235.819,08$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 10,00                               235.819,08$               100,00%

1.1.7 m² 16,80              8.961,29$                150.549,73$                       5,52                              22,32                       200.016,07$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 22,32                               200.016,07$               100,00%

1.1.8 m² 360,00            56.559,91$              20.361.568,75$                  140,74                          500,74                     28.321.810,94$               140,76                     7.961.373,38$                     28,11% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 359,98                             20.360.437,55$          71,89%

1.1.9 m² 166,00            18.358,20$              3.047.461,72$                    60,00-                            106,00                     1.945.969,53$                 -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 106,00                             1.945.969,53$            100,00%

1.1.10 un 3,00                12.975,11$              38.925,34$                         -                                3,00                         38.925,34$                      -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 3,00                                 38.925,34$                 100,00%

1.1.11 m² 68,00              14.361,18$              976.560,51$                       -                                68,00                       976.560,51$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 68,00                               976.560,51$               100,00%

1.1.12 un 5,00                13.840,94$              69.204,71$                         -                                5,00                         69.204,71$                      -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 5,00                                 69.204,71$                 100,00%

1.1.13 m² 5,00                17.669,14$              88.345,69$                         -                                5,00                         88.345,69$                      -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 5,00                                 88.345,69$                 100,00%

1.1.14 ml 5,00                29.153,97$              145.769,84$                       -                                5,00                         145.769,84$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 5,00                                 145.769,84$               100,00%

1.1.15 m² 31,00              13.485,65$              418.055,18$                       -                                31,00                       418.055,18$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 31,00                               418.055,18$               100,00%

1.1.16 m² 250,00            27.311,24$              6.827.809,28$                    250,00-                          -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     0,00% -                                   -$                           

-                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

2,00 -                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

2.1.1 m³ 6,72                88.459,06$              594.444,88$                       2,84-                              3,88                         343.221,15$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 3,88                                 343.221,15$               100,00%

2.1.2 m³ 16,80              13.356,59$              224.390,75$                       12,92-                            3,88                         51.823,58$                      -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 3,88                                 51.823,58$                 100,00%

-                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

3 -                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

3.1.1 m² 22,40              18.961,87$              424.745,87$                       22,40-                            -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     0,00% -                                   -$                           

3.1.2 m² 22,40              26.382,48$              590.967,59$                       2,96-                              19,44                       512.875,44$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 19,44                               512.875,44$               100,00%

3.1.3 m³ 6,72                1.020.696,29$         6.859.079,04$                    3,80-                              2,92                         2.980.433,16$                 -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 2,92                                 2.980.433,16$            100,00%

3.1.4 m³ 0,26                1.134.606,26$         290.459,20$                       0,26-                              -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     0,00% -                                   -$                           

-                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

4 -                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

4.1.1 un 5,00                17.502,17$              87.510,87$                         -                                5,00                         87.510,87$                      -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 5,00                                 87.510,87$                 100,00%

4.1.2 un 3,00                24.340,19$              73.020,58$                         -                                3,00                         73.020,58$                      -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 3,00                                 73.020,58$                 100,00%

4.1.3 un 7,00                93.934,11$              657.538,74$                       -                                7,00                         657.538,74$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 7,00                                 657.538,74$               100,00%

-                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

5 -                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

5.1.1 ml 72,00              185.064,03$            13.324.610,00$                  32,94                            104,94                     19.420.619,07$               -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 104,94                             19.420.619,07$          100,00%

5.1.2 ml 38,00              81.713,55$              3.105.114,72$                    40,00                            78,00                       6.373.656,53$                 -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 78,00                               6.373.656,53$            100,00%

-                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

6 -                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

6.1.1 m² 30,00              45.218,12$              1.356.543,53$                    -                                30,00                       1.356.543,53$                 -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 30,00                               1.356.543,53$            100,00%

6.1.2 m² 3,00                149.882,74$            449.648,21$                       -                                3,00                         449.648,21$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 3,00                                 449.648,21$               100,00%

6.1.3 m² 33,00              65.077,87$              2.147.569,68$                    30,00-                            3,00                         195.233,61$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 3,00                                 195.233,61$               100,00%

6.1.4 ml -                 13.348,43$              -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

-                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

7 -                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

7.1.1 ml 83,33              91.568,19$              7.630.682,85$                    83,33-                            -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     0,00% -                                   -$                           

7.1.2 ml 99,27              79.963,02$              7.937.662,23$                    57,82-                            41,45                       3.314.467,09$                 -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 41,45                               3.314.467,09$            100,00%

7.1.3 ml 100,00            8.555,37$                855.536,85$                       600,00                          700,00                     5.988.757,95$                 700,00                     5.988.757,95$                     100,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% -                                   -$                           0,00%

7.1.4 ml 100,00            69.358,67$              6.935.867,19$                    373,00                          473,00                     32.806.651,81$               473,00                     32.806.651,81$                   100,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% -                                   -$                           0,00%

7.1.5 m2 389,70            58.233,23$              22.693.491,35$                  330,10-                          59,60                       3.470.700,76$                 -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 59,60                               3.470.700,76$            100,00%

7.1.6 Kg 78,62              15.772,55$              1.240.101,04$                    225,04                          303,66                     4.789.492,79$                 -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 303,66                             4.789.492,79$            100,00%

7.1.7 m2 7,20                171.208,41$            1.232.700,55$                    0,80                              8,00                         1.369.667,28$                 -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 8,00                                 1.369.667,28$            100,00%

DESMONTE DE MUEBLES EN AGLOMERADO

DESMONTE DE CUBIERTA

DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y 
METALICA PARA CUBIERTA
 REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
 Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)

DESMONTE PUERTAS Y  VENTANAS

CERRAMIENTO EN MALLA VERDE H=2.10M

DESCAPOTE 

LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 
Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA 
DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y 
PAREDES 

DESMONTE APARATOS SANITARIOS 

DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE 
DESMONTE DE ESTRUCTURA

MAMPOSTERÍA

MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4

TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA

CORTE 1 (Fechas del periodo de corte ejem: Del 06 de mayo al 
16 de junio del 2025) CORTE 2 (Fechas del periodo de corte)

OBRA

No.ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UND

PRESUPUESTO CONTRACTUAL OBRA EJECUTADA OBRA POR EJECUTAR 

CANT. VALOR UNITARIO

BALANCE A LA FECHA

MAYORES (+) Y 
MENORES(-) 

 CANTIDADES
CANTIDAD REAL VALOR REAL

GA-JELOG-FR-101

6
20/12/2024

SUPERVISOR TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
FECHA DE CORTE 16/06/2025
CORTE DE OBRA No. 1

CONTRATO No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025
OBJETO  DEL CONTRATO “OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE”
CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S

CORTE 3 (Fechas del periodo de corte) SALDO
VALOR 

CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO 
DE 2500 PSI, SEGUN DISEÑOS.
MURO EN LADRILLO PRENSADO E= 0,12 MTS 
CON APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE SIKA 
ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3,000 PSI - (0,10 
X 0,25)

TOTAL MAMPOSTERÍA

CARPINTERÍA METALICA

DESMONTE DE ELEMENTOS METÁLICOS, 
INCLUYE RETIRO
DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS 
INCLUYE HOJA, MARCO Y TODOS SUS 

 DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO

DEMOLICIÓN MUROS 0.15M

 DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE 
EN MALLA ESLABONADA CON TUBERÍA DE 

TOTAL PREELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 

RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL 
DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO 

 INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V 

LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 
60CMX60CM, DE INCRUSTAR O SOBREPONER 

TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

CANAL METALICA CALIBRE 14

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4"

TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

CIMENTACIÓN

NIVELACIÓN, COMFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE 
SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 
2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. 
VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 
4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN 
PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI 
IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS, 

TOTAL CIMENTACIÓN

INSTALACIONES ELECTRICAS

TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 
15A./120V

POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN 
CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, 
POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN 
CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, 
 HILADA DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14 
EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN 
CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN 
CUERPO O NÚCLEO DE ALAMBRE ONDULADO 
MALLA ESLABONADA EN ACERO 
GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 
MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE 
CONSTRUCCION DE PUERTA EN MALLA 
ESLABONADA INCLUYE SOLDADURA, 



-                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

8 -                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

8.1.1 ml 16,00              16.530,05$              264.480,85$                       -                                16,00                       264.480,85$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 16,00                               264.480,85$               100,00%

8.1.2 m² 26,00              70.097,37$              1.822.531,59$                    80,00                            106,00                     7.430.321,11$                 -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 106,00                             7.430.321,11$            100,00%

8.1.3 m² 78,00              24.336,78$              1.898.269,11$                    50,00-                            28,00                       681.429,94$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 28,00                               681.429,94$               100,00%

8.1.4 ml 10,00              7.858,43$                78.584,31$                         -                                10,00                       78.584,31$                      -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 10,00                               78.584,31$                 100,00%

8.1.5 m2 150,00            89.118,33$              13.367.749,34$                  65,95                            215,95                     19.245.298,22$               -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 215,95                             19.245.298,22$          100,00%

-                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

9 -                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

9.1.1 m² 1.865,00         27.416,06$              51.130.945,37$                  325,80-                          1.539,20                  42.198.794,16$               -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 1.539,20                          42.198.794,16$          100,00%

9.1.2 m² 1.414,00         14.313,04$              20.238.633,12$                  814,00-                          600,00                     8.587.821,69$                 -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 600,00                             8.587.821,69$            100,00%

9.1.3 m² 853,25            50.467,30$              43.061.223,51$                  56,03                            909,28                     45.888.906,32$               -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 909,28                             45.888.906,32$          100,00%

9.1.4 m² 2.816,00         17.199,94$              48.435.018,51$                  369,00                          3.185,00                  54.781.794,73$               -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 3.185,00                          54.781.794,73$          100,00%

-                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

10 -                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

10.1.1 m² 130,90            137.255,04$            17.966.684,91$                  9,85                              140,76                     19.319.333,35$               140,76                     19.320.019,62$                   

100,00%

-                          -$                      

0,00%

-                        -$                     

0,00%

0,00-                                 

686,28-$                      0,00%

10.1.2 m² 1.558,90         249.534,90$            388.999.947,89$                182,70-                          1.376,20                  343.409.922,57$             538,00                     134.249.773,54$                 

39,09%

-                          -$                      

0,00%

-                        -$                     

0,00%

838,20                             

209.160.149,03$        60,91%

-                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

11 -                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

11.1.1 m² 68,00              63.330,89$              4.306.500,21$                    61,20-                            6,80                         430.650,02$                    -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 6,80                                 430.650,02$               100,00%

-                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

12 -                 -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

12.1.1 m² 1.898,12         3.938,89$                7.476.474,70$                    616,72-                          1.281,40                  5.047.296,59$                 -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 1.281,40                          5.047.296,59$            100,00%

12.1.2 m³ 98,80              28.269,93$              2.793.060,35$                    11,39                            110,19                     3.115.176,68$                 -                           -$                                     0,00% -                          -$                      0,00% -                        -$                     0,00% 110,19                             3.115.176,68$            100,00%

-                 -$                         -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           
NP -                 -$                         -$                                    -                                -                          -$                                 -                           -$                                     -                          -$                      -                        -$                     -                                   -$                           

NP-01 ml -                 17.817,00$              -$                                    473,00                     8.427.441,00$                 473,00                     8.427.441,00$                     
100,00%

NP-02 m2 -                 520.000,00$            -$                                    57,20                       29.744.000,00$               -$                                     

NP-03 ml -                 32.000,00$              -$                                    180,00                     5.760.000,00$                 -$                                     

NP-04 ml -                 40.600,00$              -$                                    110,20                     4.474.120,00$                 110,20                     4.474.120,00$                     

 $                739.276.314,27  $             739.276.314,27  $                 223.651.175,54  $                       -    $                       -    $       480.121.138,72 
20,71%  $                153.094.750,56  $             153.094.750,56  $                   46.315.322,53  $                       -    $                       -    $         99.426.999,83 
1,00%  $                    7.392.763,14  $                 7.392.763,14  $                     2.236.511,76  $                       -    $                       -    $           4.801.211,39 
4,00%  $                  29.571.052,57  $               29.571.052,57  $                     8.946.047,02  $                       -    $                       -    $         19.204.845,55 
19,00%  $                    5.618.499,99  $                 5.618.499,99  $                     1.699.748,93  $                       -    $                       -    $           3.648.920,65 

 $                934.953.380,53 SUBTOTAL 1  $             934.953.380,53 SUBTOTAL 2  $                 282.848.805,78 30,25% SUBTOTAL 3  $                       -   0,00% SUBTOTAL 4  $                       -   0,00% SUBTOTAL 5  $       607.203.116,14 64,94%

Solicita: 

ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
Representante Legal Contratista
Firma y postfirma

Autoriza:

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
 supervisor
Firma y postfirma

VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA
ADMINISTRACIÓN 

IMPREVISTOS  
UTILIDADES

IVA SOBRE UTILIDAD 

TOTAL MAMPOSTERÍA

ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

GUARDAESCOBA EN PISO CERAMICA 
EXTERIOR 45,8X45,8 CM   H= 8CM

PISO CERÁMICA 20X20CM (m²)

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3

JUNTAS DE DILATACIÓN Y PIRLANES EN 
ALUMINIO PARA PISO
REVESTIMIENTO DE PÓLIURETANO DE ALTA 
RESISTENCIA PARA PISOS

TOTAL ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

PINTURA

ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE 
FILOS Y DILATACIÓNES)

PINTURA PARA BAÑOS Y COCINAS

TOTAL CIELORRASO

PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA 
INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE
PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES 
MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) 

TOTAL PINTURA

CUBIERTA

TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL 
 COLOR VERDE  COLMENA O SIMILAR  TEJA 
COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, 
CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
INSTALACIÓN Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO

TEJA KINGROOF - SIN TRASLAPO 
INDUSTRIALIZADO - PANEL TIPO SANDWICH 
CON AISLANTE EN POLIISOCIANURATO PIR 
SAFE; ESPESOR=50MM, LAMINA EXTERNA EN 
ACERO CALIBRE 26, PINTADA CARA 
EXT(VERDE) INT (BLANCO) 5 TRAPECIOS / 
LAMINA INTERNA EN ACERO PRE PINTADO 
CALIBRE 24 ACANALADO 400, KIT DE FIJACIÓN 
CUBIERTA 4" ¾ O SIMILAR Y TODO 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
INSTALACIÓN Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.

TOTAL CUBIERTA

CIELORRASO

CIELO RASO PVC  10 MM (INCLUYE 
ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA 

DESMONTE DE CONCERTINA Y 
ALAMBRE DE PUAS 

VENTANA   CORREDIZA EN ALUMINIO  
ANODIZADO VIDRIO 5mm. Contramarco 
con Malla mosquitero en Angeo en Fibra de 
Vidrio (Incluye marco en perfileria  PB 5020 
o equivalente y vidrio cristal de 5mm. ). 
Incluye el suministro de todos los accesorios 
requeridos para el correcto montaje, asi 
como el suministro e instalación de la 
silicona que sea requerida para garantizar 
una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. 
(Suministro e Instalación).

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 incluye soldadura

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
FLANCHE LÁMINA GALVANIZADA 

ASEO

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL 
DE OBRA
 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA 
UNIDAD 

TOTAL ASEO

ITEMS NO PREVISTOS



Código: GA-JELOG-FR-092

Versión N°: 8
Vigencia: 30/12/2024

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD REAL VALOR PARCIAL REAL CANTIDAD REAL VALOR PARCIAL REAL CANTIDAD REAL VALOR PARCIAL REAL CANTIDAD REAL VALOR PARCIAL REAL CANTIDAD REAL VALOR PARCIAL REAL CANTIDAD REAL VALOR PARCIAL REAL

1.1.1 un 3,00             17.437,73$                        52.313,18$                           3,00                                          52.313,18$                                      -              
IGUAL 3

52.313,18$                                      -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

1.1.2 m² 1.689,80      15.373,21$                        25.977.654,90$                    1.718,74                                   26.422.555,68$                               28,94          MAYOR 0,00 -$                                                 140,74 2.163.625,96$                                 -$                                                 1040 15.988.141,26$                               -$                                                 

1.1.3 m² 7,00             25.206,03$                        176.442,23$                         7,00                                          176.442,23$                                    -              

IGUAL 7

176.442,23$                                    -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

1.1.4 ml 7,00             14.787,55$                        103.512,84$                         7,00                                          103.512,84$                                    -              

IGUAL 7

103.512,84$                                    -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

1.1.5 m² 10,00           5.453,18$                          54.531,79$                           10,00                                        54.531,79$                                      -              
IGUAL 10

54.531,79$                                      -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

1.1.6 ml 10,00           23.581,91$                        235.819,08$                         10,00                                        235.819,08$                                    -              
IGUAL 10

235.819,08$                                    -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

1.1.7 m² 16,80           8.961,29$                          150.549,73$                         22,32                                        200.016,07$                                    5,52            MAYOR -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 22,32 200.016,07$                                    

1.1.8 m² 360,00         56.559,91$                        20.361.568,75$                    140,74                                      7.960.242,18$                                 219,26-        

MENOR 0

-$                                                 

140,74

7.960.242,18$                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

1.1.9 m² 166,00         18.358,20$                        3.047.461,72$                      106,00                                      1.945.969,53$                                 60,00-          
MENOR 26

477.313,28$                                    
80

1.468.656,25$                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

1.1.10 un 3,00             12.975,11$                        38.925,34$                           3,00                                          38.925,34$                                      -              IGUAL 3 38.925,34$                                      -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

1.1.11 m² 68,00           14.361,18$                        976.560,51$                         68,00                                        976.560,51$                                    -              
IGUAL 68

976.560,51$                                    -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

1.1.12 un 5,00             13.840,94$                        69.204,71$                           5,00                                          69.204,71$                                      -              
IGUAL 5

69.204,71$                                      -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

1.1.13 m² 5,00             17.669,14$                        88.345,69$                           5,00                                          88.345,69$                                      -              

IGUAL 5

88.345,69$                                      -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

1.1.14 ml 5,00             29.153,97$                        145.769,84$                         5,00                                          145.769,84$                                    -              
IGUAL 5

145.769,84$                                    -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

1.1.15 m² 31,00           13.485,65$                        418.055,18$                         31,00                                        418.055,18$                                    -              IGUAL 31 418.055,18$                                    -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

1.1.16 m² 250,00         27.311,24$                        6.827.809,28$                      -                                            -$                                                 250,00-        

MENOR

-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

1
-$                                      -                                            -$                                                 -              

IGUAL
2.836.793,67$                                 11.592.524,40$                               -$                                                 15.988.141,26$                               200.016,07$                                    

2 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

2.1.1 m³ 6,72             88.459,06$                        594.444,88$                         3,88                                          343.221,15$                                    2,84-            MENOR -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 3,88 343.221,15$                                    

2.1.2 m³ 16,80           13.356,59$                        224.390,75$                         3,88                                          51.823,58$                                      12,92-          

MENOR

-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

3,88

51.823,58$                                      

2 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 395.044,73$                                    

3 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

3.1.1 m² 22,40           18.961,87$                        424.745,87$                         -                                            -$                                                 22,40-          

MENOR

-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

3.1.2 m² 22,40           26.382,48$                        590.967,59$                         19,44                                        512.875,44$                                    2,96-            

MENOR

-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

19,44

512.875,44$                                    

3.1.3 m³ 6,72             1.020.696,29$                   6.859.079,04$                      2,92                                          2.980.433,16$                                 3,80-            

MENOR

-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

2,92

2.980.433,16$                                 

3.1.4 m³ 0,26             1.134.606,26$                   290.459,20$                         -                                            -$                                                 0,26-            

MENOR

-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

3 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 3.493.308,60$                                 

4 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

4.1.1 un 5,00             17.502,17$                        87.510,87$                           5,00                                          87.510,87$                                      -              
IGUAL 5

87.510,87$                                      -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

4.1.2 un 3,00             24.340,19$                        73.020,58$                           3,00                                          73.020,58$                                      -              
IGUAL 3

73.020,58$                                      -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

4.1.3 un 7,00             93.934,11$                        657.538,74$                         7,00                                          657.538,74$                                    -              

IGUAL 7

657.538,74$                                    -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

4 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL 818.070,20$                                    -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

5 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

5.1.1 ml 72,00           185.064,03$                      13.324.610,00$                    72,00                                        13.324.610,00$                               -              IGUAL 0 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

5.1.2 ml 38,00           81.713,55$                        3.105.114,72$                      70,00                                        5.719.948,16$                                 32,00          MAYOR 0 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

5
-$                                      -                                            -$                                                 -              

IGUAL
-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

6 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

6.1.1 m² 30,00           45.218,12$                        1.356.543,53$                      30,00                                        1.356.543,53$                                 -              
IGUAL 30

1.356.543,53$                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

6.1.2 m² 3,00             149.882,74$                      449.648,21$                         3,00                                          449.648,21$                                    -              

IGUAL 3

449.648,21$                                    -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

6.1.3 m² 33,00           65.077,87$                        2.147.569,68$                      3,00                                          195.233,61$                                    30,00-          

MENOR 3

195.233,61$                                    -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

6.1.4 ml -               13.348,43$                        -$                                      -                                            -$                                                 -              
IGUAL

-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

6 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL 2.001.425,35$                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

7 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

7.1.1 ml 83,33           91.568,19$                        7.630.682,85$                      -                                            -$                                                 83,33-          
MENOR

-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

7.1.2 ml 99,27           79.963,02$                        7.937.662,23$                      41,45                                        3.314.467,09$                                 57,82-          
MENOR

-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 
41,45

3.314.467,09$                                 

7.1.3 ml 100,00         8.555,37$                          855.536,85$                         700,00                                      5.988.757,95$                                 600,00        
MAYOR

-$                                                 -$                                                 
700

5.988.757,95$                                 -$                                                 -$                                                 

7.1.4 ml 100,00         69.358,67$                        6.935.867,19$                      473,00                                      32.806.651,81$                               373,00        
MAYOR

-$                                                 -$                                                 
473

32.806.651,81$                               -$                                                 -$                                                 

7.1.5 m2 389,70         58.233,23$                        22.693.491,35$                    59,60                                        3.470.700,76$                                 330,10-        
MENOR

-$                                                 
4

232.932,94$                                    -$                                                 -$                                                 
55,6

3.237.767,82$                                 

7.1.6 Kg 78,62           15.772,55$                        1.240.101,04$                      303,66                                      4.789.492,79$                                 225,04        
MAYOR

-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 
303,66

4.789.492,79$                                 

7.1.7 m2 7,20             171.208,41$                      1.232.700,55$                      8,00                                          1.369.667,28$                                 0,80            

MAYOR

-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

8

1.369.667,28$                                 

7 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL -$                                                 232.932,94$                                    38.795.409,76$                               -$                                                 12.711.394,97$                               

8 -$                                      -                                            -$                                                 -              
IGUAL

-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

BALANCE A LA FECHA (CERRAMIENTO TRANSFORMADORES)

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO BALANCE DE OBRA 

BALANCE A LA FECHA (CENTRO ACOPIO) BALANCE A LA FECHA (MALLA PERIMETRAL) BALANCE A LA FECHA (APARTAMENTOS FISCALES)BALANCE A LA FECHA (ESM)

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO BALANCE A LA FECHA

DESMONTE DE MUEBLES EN AGLOMERADO

TOTAL MAMPOSTERÍA

ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

 HILADA DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14 EN ACERO 
GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE 
ANCLADO A LOS POSTES METÁLICOS.
CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NÚCLEO 
DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA 
RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS 
MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN 
CALIBRE NO. 9  RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE 
TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES. 

ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -
NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO

CONSTRUCCION DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA 
INCLUYE SOLDADURA, BISAGRAS,TUBERIA ESTRUCTURAL, 
PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION

 INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V 

ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3,000 PSI - (0,10 X 0,25)

TOTAL MAMPOSTERÍA

CARPINTERÍA METALICA
POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR 
DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, 
PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS 
POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR 
DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE 
DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO 

TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

MAMPOSTERÍA

MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4

CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, 
SEGUN DISEÑOS.

MURO EN LADRILLO PRENSADO E= 0,12 MTS CON 
APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE SIKA IPERMUR O SIMILAR 
POR CADA CARA

DESMONTE DE ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE RETIRO

DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS INCLUYE HOJA, 
MARCO Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO

 DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO

DEMOLICIÓN MUROS 0.15M

 DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA 
ESLABONADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE +-
2" Y ANTEPECHO DE ALTURA APROXIMADA DE 0.60MTS. 
INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO.

TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

CANAL METALICA CALIBRE 14

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4"

PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO 
SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS Y 
EQUIPO NECESARIO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

TOTAL CIMENTACIÓN

INSTALACIONES ELECTRICAS

TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V

FECHA DE BALANCE miércoles, 28 de mayo de 2025
CONTRATO No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025

INFORMACION GENERAL

No. DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UND

DESMONTE DE CUBIERTA

DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA 
CUBIERTA

 REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE  Ø 1/2" A Ø 2" 
(INCLUYE RESANE)

DESMONTE PUERTAS Y  VENTANAS

CERRAMIENTO EN MALLA VERDE H=2.10M

MAYORES Y MENORES 
CANTIDADES

JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES 
CANTIDADES

DESCAPOTE 

LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 
PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE 
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE 
RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA 
MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO 
SIKA O SIMILAR 

OBJETO  DEL CONTRATO “OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE”

CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID

TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS

CIMENTACIÓN

NIVELACIÓN, COMFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA 
SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR 
MODIFICADO 

SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 
M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI 
IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE 
OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

TOTAL PREELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 

RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE 
EXCAVACIÓN SELECCIONADO 

LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 60CMX60CM, DE 
INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, Y/O SIMILAR 
DE  P26994, 40 W, 3600LM, 6000K, 100-277V, INCLUYE SALIDA 
EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, 
RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), 
TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 
3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, 
UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE 
SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, 
PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS 
MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA 
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO.

DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES 

DESMONTE APARATOS SANITARIOS 

DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE 
ESTRUCTURA



8.1.1 ml 16,00           16.530,05$                        264.480,85$                         16,00                                        264.480,85$                                    -              

IGUAL 16

264.480,85$                                    -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

8.1.2 m² 26,00           70.097,37$                        1.822.531,59$                      106,00                                      7.430.321,11$                                 80,00          MAYOR 26 1.822.531,59$                                 80 5.607.789,52$                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

8.1.3 m² 78,00           24.336,78$                        1.898.269,11$                      28,00                                        681.429,94$                                    50,00-          
MENOR 28

681.429,94$                                    -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

8.1.4 ml 10,00           7.858,43$                          78.584,31$                           10,00                                        78.584,31$                                      -              
IGUAL 10

78.584,31$                                      -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

8.1.5 m2 150,00         89.118,33$                        13.367.749,34$                    215,95                                      19.245.298,22$                               65,95          
MAYOR

-$                                                 
85,55

7.624.073,04$                                 -$                                                 -$                                                 2,80 249.726,40$                                    

8
-$                                      -                                            -$                                                 -              

IGUAL
2.847.026,69$                                 13.231.862,56$                               -$                                                 -$                                                 249.726,40$                                    

9 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

9.1.1 m² 1.865,00      27.416,06$                        51.130.945,37$                    1.339,20                                   36.715.582,86$                               525,80-        
MENOR 200

5.483.211,30$                                 -$                                                 -$                                                 
465

12.748.466,27$                               -$                                                 

9.1.2 m² 1.414,00      14.313,04$                        20.238.633,12$                    -                                            -$                                                 1.414,00-     
MENOR 0

-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

9.1.3 m² 853,25         50.467,30$                        43.061.223,51$                    546,28                                      27.569.276,51$                               306,97-        

MENOR 0

-$                                                 -$                                                 -$                                                 

0

-$                                                 8,28 417.869,24$                                    

9.1.4 m² 2.816,00      17.199,94$                        48.435.018,51$                    3.536,46                                   60.826.849,89$                               720,46        

MAYOR

1572,46 27.046.176,47$                               

276

4.747.182,21$                                 -$                                                 

336

5.779.178,34$                                 -$                                                 

9 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL 32.529.387,77$                               4.747.182,21$                                 -$                                                 18.527.644,62$                               417.869,24$                                    

10 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

10.1.1 m² 130,90         137.255,04$                      17.966.684,91$                    140,76                                      19.319.333,35$                               9,85            

MAYOR

-$                                                 

140,755

19.319.333,35$                               -$                                                 -$                                                 -$                                                 

10.1.2 m² 1.558,90      249.534,90$                      388.999.947,89$                  1.578,00                                   393.766.064,39$                             19,10          

MAYOR 0

-$                                                 -$                                                 -$                                                 

1040

259.516.290,85$                             -$                                                 

10 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL -$                                                 19.319.333,35$                               -$                                                 259.516.290,85$                             -$                                                 

11 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

11.1.1 m² 68,00           63.330,89$                        4.306.500,21$                      6,80                                          430.650,02$                                    61,20-          

MENOR 6,8

430.650,02$                                    -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

11 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL 430.650,02$                                    -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

12 -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

12.1.1 m² 1.898,12      3.938,89$                          7.476.474,70$                      1.281,40                                   5.047.296,59$                                 616,72-        
MENOR 787,5

3.101.877,69$                                 
175

689.306,15$                                    -$                                                 
274,9

1.082.801,49$                                 44 173.311,26$                                    

12.1.2 m³ 98,80           28.269,93$                        2.793.060,35$                      110,19                                      3.115.176,68$                                 11,39          
MAYOR 40

1.130.797,21$                                 
9,615

271.815,38$                                    
7,57

214.003,37$                                    
26

735.018,18$                                    3,88 109.687,33$                                    

12 -              IGUAL 4.232.674,89$                                 961.121,53$                                    214.003,37$                                    1.817.819,68$                                 282.998,59$                                    

TOTAL COSTO DIRECTO  $                  739.276.314,27  $                            690.870.753,27  $                              45.696.028,59  $                              50.084.956,98  $                              39.009.413,13  $                            295.849.896,41  $                              17.750.358,59 

20,71%  $                  153.094.750,56  $                            143.070.572,67  $                                9.463.068,09  $                              10.371.959,51  $                                8.078.354,81  $                              61.266.762,13  $                                3.675.874,19 
1,00%  $                      7.392.763,14  $                                6.908.707,53  $                                   456.960,29  $                                   500.849,57  $                                   390.094,13  $                                2.958.498,96  $                                   177.503,59 
4,00%  $                    29.571.052,57  $                              27.634.830,13  $                                1.827.841,14  $                                2.003.398,28  $                                1.560.376,53  $                              11.833.995,86  $                                   710.014,34 

19,00%  $                      5.618.499,99  $                                5.250.617,72  $                                   347.289,82  $                                   380.645,67  $                                   296.471,54  $                                2.248.459,21  $                                   134.902,73 

TOTAL  $                  934.953.380,53 SUBTOTAL 1  $                            873.735.481,32 SUBTOTAL 1 (H)  $                              57.791.187,92 SUBTOTAL 1 (H)  $                              63.341.810,01 SUBTOTAL 1 (H)  $                              49.334.710,14 SUBTOTAL 1 (H)  $                            374.157.612,57 SUBTOTAL 1 (H)  $                              22.448.653,44 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANTIDAD REAL VALOR PARCIAL REAL

NP-01 ml -               17.817,00$                        -$                                      473,00                                      8.427.441,00$                                 473,00        MAYOR -$                                                 -$                                                 473 8.427.441,00$                                 -$                                                 -$                                                 

NP-02 m2 -               520.000,00$                      -$                                      57,20                                        29.744.000,00$                               57,20          MAYOR -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

NP-03 ml -               32.000,00$                        -$                                      180,00                                      5.760.000,00$                                 180,00        MAYOR -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 180 5.760.000,00$                                 

NP-04 ml -               40.600,00$                        -$                                      110,20                                      4.474.120,00$                                 110,20        MAYOR -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

-               -$                                   -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL
-               -$                                   -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL
-               -$                                   -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL
-               -$                                   -$                                      -                                            -$                                                 -              IGUAL

TOTAL COSTO DIRECTO  $                                        -    $                              48.405.561,00  $                                                  -    $                                                  -    $                                8.427.441,00  $                                                  -    $                                5.760.000,00 

ADMINISTRACIÓN 20,71%  $                                        -    $                              10.024.177,89  $                                                  -    $                                                  -    $                                1.745.216,17  $                                                  -    $                                1.192.822,96 
IMPREVISTOS  1,00%  $                                        -    $                                   484.055,61  $                                                  -    $                                                  -    $                                     84.274,41  $                                                  -    $                                     57.600,00 
UTILIDADES 4,00%  $                                        -    $                                1.936.222,44  $                                                  -    $                                                  -    $                                   337.097,64  $                                                  -    $                                   230.400,00 
IVA SOBRE UTILIDAD 19,00%  $                                        -    $                                   367.882,26  $                                                  -    $                                                  -    $                                     64.048,55  $                                                  -    $                                     43.776,00 

TOTAL  $                                        -   SUBTOTAL 2  $                              61.217.899,21 SUBTOTAL 2  $                                                  -   SUBTOTAL 2  $                                                  -   SUBTOTAL 2  $                              10.658.077,77 SUBTOTAL 2  $                                                  -   SUBTOTAL 2  $                                7.284.598,96 

TOTAL CONTRACTUAL 
(OBRA)

934.953.380,53$                  TOTAL BALANCE 
(OBRAS(NP+AD+CE)+)

934.953.380,53$                             

UND
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO BALANCE A LA FECHA

Solicita: 

ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ
Representante Legal Contratista
Firma y postfirma

Autorizó:

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
Representante Legal supervisor
Firma y postfirma

VENTANA   CORREDIZA EN ALUMINIO  ANODIZADO VIDRIO 
5mm. Contramarco con Malla mosquitero en Angeo en Fibra de 
Vidrio (Incluye marco en perfileria  PB 5020 o equivalente y vidrio 
cristal de 5mm. ). Incluye el suministro de todos los accesorios 
requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e 
instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una 
perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 
incluye soldadura

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LÁMINA 
GALVANIZADA 

ASEO

ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA

 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD 

TOTAL ASEO

TOTAL CUBIERTA

CIELORRASO

CIELO RASO PVC  10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y 
COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

TOTAL CIELORRASO

PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES) 

TOTAL PINTURA

CUBIERTA

TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL  COLOR VERDE 
 COLMENA O SIMILAR  TEJA COLOR TRASPARENTE 
INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO

TEJA KINGROOF - SIN TRASLAPO INDUSTRIALIZADO - PANEL 
TIPO SANDWICH CON AISLANTE EN POLIISOCIANURATO PIR 
SAFE; ESPESOR=50MM, LAMINA EXTERNA EN ACERO 
CALIBRE 26, PINTADA CARA EXT(VERDE) INT (BLANCO) 5 
TRAPECIOS / LAMINA INTERNA EN ACERO PRE PINTADO 
CALIBRE 24 ACANALADO 400, KIT DE FIJACIÓN CUBIERTA 4" 
¾ O SIMILAR Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

TOTAL ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

PINTURA

ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y 
DILATACIÓNES)

PINTURA PARA BAÑOS Y COCINAS

PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE

PISO CERÁMICA 20X20CM (m²)

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3

JUNTAS DE DILATACIÓN Y PIRLANES EN ALUMINIO PARA 
PISO

REVESTIMIENTO DE PÓLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA 
PARA PISOS

GUARDAESCOBA EN PISO CERAMICA EXTERIOR 45,8X45,8 
CM   H= 8CM

DESMONTE DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS 

JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES 
CANTIDADESMAYORES Y MENORES 

CANTIDADES

ACTIVIDADES OBRA NO PREVISTAS (NP) Y/O ADICIONALES (AD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (CE)

UTILIDADES

IVA SOBRE UTILIDAD 

ADMINISTRACIÓN 

IMPREVISTOS  

No. DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 



Código: GA-JELOG-FR-098

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

ÍTEM Nº UND:

CORTE Nº: FECHA :

Ancho Longitud Altura 
H1 7,6 35,4 269,00 1 269,00
H2 7,6 35,4 269,00 1 269,00

538,00
0

538,00

Elaboró::  

ARQ. JHONATAN VELASCO ALBARRACIN
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:  

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
Residente  Supervisor
Firma y Posfirma

DESCRIPCIÓN ÍTEM DESMONTE DE CUBIERTA

1 16/06/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA UBICACIÓN
DIMENSIONES MEDIDA 

PARCIAL
N° DE 

ELEMENTOS
MEDIDA TOTAL

SUB-TOTAL 

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA  

CONTRATO No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025

OBJETO  DEL CONTRATO
“OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE”

HANGAR (H1 Y H2)

VIENEN
TOTAL

CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S
SUPERVISOR TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID

1.1.2 m²

H1H2



Código: GA-JELOG-FR-098

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

ÍTEM Nº UND:

CORTE Nº: FECHA :

Ancho Longitud Altura 
S1 9 13,86 124,00 1 124,00
S2 3,2 5 16 1 16,00

140,00
538,00
678,00

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA  

CONTRATO No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025

OBJETO  DEL CONTRATO
“OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE”

CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S
SUPERVISOR AT. PUENTES PATIÑO LUISA FERNANDA

1.1.2 m²

DESCRIPCIÓN ÍTEM DESMONTE DE CUBIERTA

1 16/06/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA UBICACIÓN
DIMENSIONES MEDIDA 

PARCIAL
N° DE 

ELEMENTOS
MEDIDA TOTAL

SHUT DE BASURAS (S1 Y S2)
SUB-TOTAL 

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

VIENEN
TOTAL

Elaboró::  

ARQ. JHONATAN VELASCO ALBARRACIN
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:  

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
Residente  Supervisor
Firma y Posfirma

S1

S2



Código: GA-JELOG-FR-098

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

ÍTEM Nº UND:

CORTE Nº: FECHA :

Ancho Longitud Altura 
S1 9 13,86 124,74 1 124,74
S2 3,204 5 16,02 1 16,02

140,76
0

140,76

OBJETO  DEL CONTRATO
“OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE”

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA  

CONTRATO No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S
SUPERVISOR TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID

1.1.8 m²

DESCRIPCIÓN ÍTEM 
LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN 

EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO 
DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR 

1 16/06/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA UBICACIÓN
DIMENSIONES MEDIDA 

PARCIAL
N° DE 

ELEMENTOS
MEDIDA TOTAL

Elaboró::     

ARQ. JHONATAN VELASCO ALBARRACIN
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:   

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
Residente  Supervisor
Firma y Posfirma

SUB-TOTAL 
VIENEN
TOTAL

OBSERVACIONES:

SHUT DE BASURAS (S1 Y S2)

REGISTRO FOTOGRAFICO:

S1

S2



Código: GA-JELOG-FR-098

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

ÍTEM Nº UND:

CORTE Nº: FECHA :

Ancho Longitud Altura 
C1 313 0 2 626
C2 74 0 1 74,00

700
0

700

OBJETO  DEL CONTRATO
“OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE”

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA  

CONTRATO No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S
SUPERVISOR TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID

7.1.3 ml

DESCRIPCIÓN ÍTEM 
 HILADA DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A LOS 

POSTES METÁLICOS.

1 16/06/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA UBICACIÓN
DIMENSIONES MEDIDA 

PARCIAL
N° DE 

ELEMENTOS
MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:

SHUT DE BASURAS (S1 Y S2)

REGISTRO FOTOGRAFICO:

SUB-TOTAL 
VIENEN
TOTAL

Elaboró::     

ARQ. JHONATAN VELASCO ALBARRACIN
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:   

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
Residente  Supervisor
Firma y Posfirma

C1

C2



Código: GA-JELOG-FR-098

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

ÍTEM Nº UND:

CORTE Nº: FECHA :

Ancho Longitud Altura 
C1 313 0 1 313
C2 160 0 1 160

473
0

473

OBJETO  DEL CONTRATO
“OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE”

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA  

CONTRATO No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S
SUPERVISOR TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID

7.1.4 ml

TOTAL

DESCRIPCIÓN ÍTEM 
CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NÚCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA 

RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE FORMAN CUCHILLAS 
EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO. 

1 16/06/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA UBICACIÓN
DIMENSIONES MEDIDA 

PARCIAL
N° DE 

ELEMENTOS
MEDIDA TOTAL

SHUT DE BASURAS (S1 Y S2) SUB-TOTAL 
VIENEN

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Elaboró::     

ARQ. JHONATAN VELASCO ALBARRACIN
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:   

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
Residente  Supervisor
Firma y Posfirma

C1

C2



Código: GA-JELOG-FR-098

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

ÍTEM Nº UND:

CORTE Nº: FECHA :

Ancho Longitud Altura 
S1 9 13,86 124,74 1 124,74
S2 3,204 5 16,02 1 16,02

140,76
0

140,76

OBJETO  DEL CONTRATO
“OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE”

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA  

CONTRATO No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S
SUPERVISOR TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID

10.1.1 m²

DESCRIPCIÓN ÍTEM 
TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL  COLOR VERDE  COLMENA O SIMILAR  TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, 

CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

1 16/06/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA UBICACIÓN
DIMENSIONES MEDIDA 

PARCIAL
N° DE 

ELEMENTOS
MEDIDA TOTAL

SHUT DE BASURAS (S1 Y S2)
SUB-TOTAL 

VIENEN
TOTAL

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Elaboró::     

ARQ. JHONATAN VELASCO ALBARRACIN
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:   

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
Residente  Supervisor
Firma y Posfirma

S1

S2



Código: GA-JELOG-FR-098

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

ÍTEM Nº UND:

CORTE Nº: FECHA :

Ancho Longitud Altura 
H1 7,6 35,4 269,04 1 269,04
H1 7,6 35,4 269,04 1 269,04

538,08
0

538,08

OBJETO  DEL CONTRATO
“OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE”

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA  

CONTRATO No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S
SUPERVISOR TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID

10.1.2 m²

DESCRIPCIÓN ÍTEM 

TEJA KINGROOF - SIN TRASLAPO INDUSTRIALIZADO - PANEL TIPO SANDWICH CON AISLANTE EN POLIISOCIANURATO PIR SAFE; 
ESPESOR=50MM, LAMINA EXTERNA EN ACERO CALIBRE 26, PINTADA CARA EXT(VERDE) INT (BLANCO) 5 TRAPECIOS / LAMINA 

INTERNA EN ACERO PRE PINTADO CALIBRE 24 ACANALADO 400, KIT DE FIJACIÓN CUBIERTA 4" ¾ O SIMILAR Y TODO 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 16/06/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA UBICACIÓN
DIMENSIONES MEDIDA 

PARCIAL
N° DE 

ELEMENTOS
MEDIDA TOTAL

HANGAR (H1 Y H2)

SUB-TOTAL 
VIENEN
TOTAL

OBSERVACIONES:

Elaboró::     

ARQ. JHONATAN VELASCO ALBARRACIN
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:   

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
Residente  Supervisor
Firma y Posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO:

H1H2



Código: GA-JELOG-FR-098

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

ÍTEM Nº UND:

CORTE Nº: FECHA :

Ancho Longitud Altura 
C1 313 0 1 313
C2 160 0 1 160

473
0

473

OBJETO  DEL CONTRATO
“OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE”

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA  

CONTRATO No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S
SUPERVISOR TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID

NP-01 DESMONTE DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS 

TOTAL

DESCRIPCIÓN ÍTEM DESMONTE DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS 

1 16/06/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA UBICACIÓN
DIMENSIONES MEDIDA 

PARCIAL
N° DE 

ELEMENTOS
MEDIDA TOTAL

SHUT DE BASURAS (S1 Y S2) SUB-TOTAL 
VIENEN

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Elaboró::     

ARQ. JHONATAN VELASCO ALBARRACIN
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:   

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
Residente  Supervisor
Firma y Posfirma

C1

C2



Código: GA-JELOG-FR-098

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

ÍTEM Nº UND:

CORTE Nº: FECHA :

Ancho Longitud Altura 
C1 313 0 1 313
C2 160 0 1 160

473
0

473

OBJETO  DEL CONTRATO
“OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE”

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA  

CONTRATO No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S
SUPERVISOR TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID

NP-04 ml

TOTAL

DESCRIPCIÓN ÍTEM SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LÁMINA GALVANIZADA 

1 16/06/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA UBICACIÓN
DIMENSIONES MEDIDA 

PARCIAL
N° DE 

ELEMENTOS
MEDIDA TOTAL

SHUT DE BASURAS (S1 Y S2) SUB-TOTAL 
VIENEN

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Elaboró::     

ARQ. JHONATAN VELASCO ALBARRACIN
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:   

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
Residente  Supervisor
Firma y Posfirma

C1

C2


