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ACTA DE RECIBO 
PARCIAL A 
SATISFACCIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

 

FECHA 16/06/2025 

CONTRATO No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 

FECHA SUSCRIPCIÓN 30/04/2025 

 

OBJETO DEL CONTRATO 
OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS 
INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

 

CONTRATISTA CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S 

INTERVENTOR N/A 

SUPERVISOR TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 
Y CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($934.953.380,53) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
(DE ENTREGA) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 30 de septiembre de 2025 

FECHA DE INICIO 06 DE MAYO DE 2025 

FECHA DE SUSPENSIÓN N/A 

FECHA DE REINICIACIÓN N/A 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 16 DE JUNIO DE 2025 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

MODIFICATORIO DE FORMA DE PAGO Y ADICIÓN DE ACTIVIDADES NO 
PREVISTAS SIN MODIFICAR BALANCE DE PRESUPUESTO. 
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FORMA DE PAGO 

 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
(MODIFICADO) 

NO SE MODIFICA 

VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

NO SE MODIFICA 

 

De forma Virtual mediante el aplicativo TEAMS, el día 16 del mes de junio de 2025, el señor Teniente Coronel 
Andrés Moreno Angulo en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Rojas Quimbay Harold 
José David en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA 
AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ en su calidad de 
Representante Legal de MSG S.A.S, Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los 
bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. 

 

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los 
requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual 
establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios 
prestados, así: 

DESCRIPCIÓN DE 
OBRAS RECIBIDAS 

CANT OBSERVACIONES GENERALES 

VER ANEXO: CORTE 1 DE ACUERDO A 
CORTE DE OBRA 

SE RECIBE A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO A 
CORTE DE OBRA 

DESCRIPCIÓN DE 
BIENES RECIBIDOS 

CANT OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

DESCRIPCION DE 
SERVICIOS RECIBIDOS 

CANT OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

DESCRIPCIÓN DE 
OBRAS, BIENES Y 

SERVICIOS 
ADICIONALES 
OFRECIDOS 

(Ofrecidos por el 
contratista y que fueron 
objeto de ponderación y 
escogencia del 
contratista, para 
seguimiento  por  parte 
del supervisor) 

 

 

 

 

 

CANT 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES 
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NO APLICA PARA EL 
PRESENTE CORTE, 

TENIENDO EN CUENTA 
QUE NO SE 

EJECUTARON 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON 
LOS PONDERABLES 

 

 

 

N/A 

 

 

NO APLICA PARA EL PRESENTE CORTE, 
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE EJECUTARON 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS 
PONDERABLES 

ANEXOS O 
ACTIVIDADES SOPORTE 
DE LA (S) FACTURA (S) 
A CANCELAR (cuando 
se trate de contratos de 
servicios de transporte 
(terrestre, aéreo y fluvial) 
servicios de operadores 
logísticos o cuyo objeto 
obedezca a servicios 
logísticos, servicios de 
atención  de  eventos 
institucionales) 

CANT OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGOS OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO 
PROFESIONAL O TECNICO) 

JHONATAN VELASCO REDIDENTE OBRA A35872015 

JORGE RESTREPO 
TOVAR 

SISO 
No. Resolución 4470 - 24/08/2022 Secretaría Salud 

Bogota 

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 
CALIDAD DE LOS BIENES 

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir. 
 

• Incrementa el valor del bien: 

SI:  X  NO:   Valor del incremento: $ 199.876.132,95 (Valor total correspondiente a este pago 
incluye AIU+IVA) 

 

HANGAR II CARAVAN, GACAS PRINCIPAL GACAS No. ACTIVO FIJO 164000001709 
SI: _X  NO:   Valor del incremento: $ $ 175.442.349,12 (Valor parcial o total correspondiente a este 
pago) 

 
BODEGA ACOPIO YOPAL No. ACTIVO FIJO 164000001707 
SI: _X  NO:   Valor del incremento: $ 24.433.783,83 (Valor parcial o total correspondiente a este 
pago) 
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• Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 

SI:   NO:   X   Años a incrementar:   

• En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien 
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% 
del Contrato: 

SI  NO   
*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso 
contractual. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 934.953.380,53  

VALOR ADICIÓN $ 0.00  

VALOR FINAL CONTRATO $ 934.953.380,53  

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO $ 0.00  

PRIMER PAGO PARCIAL PAC 
JULIO Y/O AGOSTO 2025 

$ 282.848.805,78 
El presente servicio fue recibido a satisfacción el día 16 
de Junio de 2025 

SALDO $ 652.104.574,75  

OBSERVACIONES 

N/A 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 

 

 
MSG S.A.S 

ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATISTA 

 

 

 

 

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID 
SUPERVISOR 

 

 

 

TENIENTE CORONEL. ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO 
ORDENADOR DEL GASTO 

 


