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Version: 01
REPORTE DIARIO DE AVANCE CONTRACTUAL

Fecha: 05-11-2024

COMPONENTE NUTRICION

Se presenta a continuacion el informe mensual del cumplimiento a las obligaciones
contractuales establecidas en el marco del Convenio de asociacion No. 150.11-005-2025
entre el Municipio de Yumbo con NIT: 890.399.025-6 y la entidad ASOCIACION
EDUCATIVA PARA LA PARTICIPACION Y LA CONVIVENCIA CIUDADANAS - EDUPAR
NIT: 890399025-6

Fecha de elaboracion
de Avance

Fecha de finalizacion del
Contrato de interventoria

Fecha de inicio del
Contrato de interventoria

03 de marzo de 2025 30 de noviembre 2025 22 al 26 de septiembre de

2025

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad ch.h‘f" e F?Chf”‘ Ee Descripcién de Observaciones
; nicio término
Realizada avance
El convenio beneficia a 45

Supervision y Diariamente se menores. No obstante, la
seguimiento del verifico la cantidad |participacion de los beneficiarios
proceso de ingesta de cenas y |varia, por lo que el proveedor
de alimentos de los 22/09/25 26/09/25 desayunos entrega los alimentos conforme al
menores de edad entregados por |ndmero de presentes. Ver anexo
dentro de las parte del operador |(Tabla 1) Correspondiente a
instalaciones EDUPAR. namero de cenas y desayunos
Del Hogar Infantil entregados en la semana
Arrullo relacionada

Diariamente se
Supervision y 22/09/25 26/09/25 verific6 el uso de
seguimiento de elementos de
actividades de proteccidon personal
manipuladora de (EPP) e
alimentos. indumentaria.

Adicionalmente  de

las condiciones de
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limpieza de la cocina
y manipulacion de
los alimentos.
Seguimiento al Se vigild el
cumplimiento de| cumplimiento  diario
minutas de| 22/09/25 26/09/25 de la minuta patrén
alimentacion de los mediante la
beneficiarios. Ademas| supervision de
de condiciones de| entrega de alimentos
inocuidad de los dados por el
alimentos preparados. proveedor.
2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A
INCORPORAR DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
ACTIVIDAD NO PREVISTA ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

3. OBSTACULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

ACTIVIDADES CORRECTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS
LIMITACIONES DESARROLLADAS POR DESARROLLAR
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
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4. REGISTRO FOTOGRAFICO

IMAGEN N.°1 DESCRIPCION

Verificacion de alistamiento de los
alimentos diarios. Fecha:
22/sep/2025. Se evidencia que no se
hace uso de delantal ni uniforme por
parte del manipulador de alimentos ,
tal como lo indica la normativa legal
vigente 2674 de 2013.

DESCRIPCION

Transporte de alimentos desde la
cocina hasta el comedor. Fecha
24/sep/2025.

DESCRIPCION

Verificacion de cumplimiento de la
minuta correspondiente a la cena el
dia (23/sep/2025): arroz blanco,
carne de cerdo a al plancha picada,
ensalada y alverjas.
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IMAGEN N.° 4 DESCRIPCION

Verificacion de entrega de jugo de
mora y agua en el momento de la
cena. Fecha (23/sep/2025)

IMAGEN N.° 5 DESCRIPCION
Y11

"( Vi

Verificacion de alistamiento de
desayuno correspondiente al dia
(23/sep/2025).  Galletas, huevos
pericos y manzana.

Verificacion de entrega de la cena a
los beneficiarios. Fecha: 26/sep/2025
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IMAGEN N.° 7 DESCRIPCION

Verificacion de cantidad de los
alimentos conforme a la minuta.
Cantidad estipulada de huevos perico
50 g. Fecha (24 SEP 25)

Asistencia de las maestras a los
beneficiarios del grupo de
arrulladores (26/sep/2025).

5. ANEXOS
Tabla 1. Cantidad de cenas y desayuno entregados en la semana del 22 al 26 de
septiembre
Fecha Numero de cena Numero de desayunos
entregadas entregados

22/sep/2025 17 17

23/sep/2025 29 29

24/sep/2025 22 22

25/sep/2025 27 27

26/sep/2025 23 23
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6. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA
e Se recomienda suministrar al personal manipulador de alimentos, la entrega
de uniforme para el desarrollo de sus actividades conforme al cumplimiento
normativo, correspondiente al articulo 14. Practicas higiénicas y medidas de
proteccion.
Firma,

Redacté y Transcribié: Apoyo administrativo Interventoria

Queda prohibido cualquier tipo de explotacion y, en particular, la reproduccion, distribucién, comunicacién publica
y/o transformacion, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y
por escrito de la interventoria VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.
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