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COMPONENTE PEDAGÓGICO 

 

Se presenta a continuación el reporte de avance semanal del cumplimiento a las obligaciones 
contractuales establecidas en el marco del convenio de asociación No. 150-11-005-2025 de la 
entidad ASOCIACION EDUCATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA 
CIUDADANAS - EDUPAR con NIT. 805014970-0. 

 

Fecha de inicio del 

Contrato 

Fecha de finalización del 

Contrato 

Fecha de elaboración del 

Informe de Avance 

03 marzo de 2025 30 de noviembre 2025 1 al 5 de septiembre 2025 

 

1. ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

 

Actividad 
Realizada 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

Descripción de Avance Observaciones 

Registro de 

ingreso y 

valoración de los 

niños al jardín 

01/09/2025 01/09/2025 Durante la semana se observó el 

proceso de ingreso de los niños al jardín, 

el cual contó con el acompañamiento de 

las docentes, quienes mostraron 

disposición y actitud positiva. Asimismo, 

se realizó el registro correspondiente con 

la firma de los padres y/o acudientes. 

 

Seguimiento 

Actividades de 

Apoyo por parte 

de las Docentes 

01/09/2025 01/09/2025 Durante la jornada se hizo seguimiento 

al acompañamiento de las docentes a 

los niños, observando su apoyo en el 

momento de lavado de manos y el apoyo 

brindado en el momento de la cena, 

favoreciendo así hábitos de autocuidado 

y bienestar. 
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Apoyo 

interinstitucional 

del Imderty 

01/09/2025 01/09/2025 Durante la semana se contó con la 

presencia de una profesional del 

IMDERTY en el jardín infantil, quien 

brindó acompañamiento en una jornada 

orientada al fortalecimiento de las 

habilidades motrices de los niños y 

niñas. En el marco de esta actividad, se 

desarrolló un ejercicio de clasificación de 

pelotas por colores. 

 

Registro en 

Bitácoras  

03/09/2025 03/09/2025 Durante la semana se evidenció que una 

de las docentes adelantó procesos de 

organización y registro de la información 

en las bitácoras diarias, asegurando el 

adecuado seguimiento de las actividades 

y novedades de cada infante. 

 

Seguimiento 

Actividades 

Grupos de Arrullito 

04/09/2025 04/09/2025 Durante la jornada se realizó 

seguimiento al proceso pedagógico 

desarrollado por las docentes con el 

grupo de Arrullitos. En esta ocasión, los 

niños y niñas participaron en la 

elaboración y organización de un 

collage, actividad orientada a estimular 

su creatividad, fortalecer la motricidad 

fina y promover el trabajo en equipo. 

 

Organización y 

clasificación del 

material 

pedagógico 

05/09/2025 05/09/2025 Durante la semana se evidenció que las 

maestras se encontraban trabajando en 

la preparación de material pedagógico 

para ser utilizado en las diferentes 

actividades con los niños y niñas. 

 

Seguimiento 

Actividades 

Grupos de Arrullito 

y Arrulladores 

“Mi plato 

saludable” 

05/09/2025 05/09/2025 Durante la jornada se llevó a cabo el 

seguimiento al proceso pedagógico 

desarrollado por las docentes con el 

grupo de Arrulladores. En esta 

oportunidad, los niños y niñas 

participaron en la actividad de hábitos 

saludables “Mi Plato Saludable”, 

orientada a fomentar la importancia de 

una alimentación sana y equilibrada. 
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ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A 

INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

ACTIVIDAD NO PREVISTA ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

2. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

LIMITACIONES 
ACTIVIDADES CORRECTIVAS 

DESARROLLADAS 

ACCIONES CORRECTIVAS POR 

DESARROLLAR 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

3. REGISTRO FOTOGRAFICO 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 
Seguimiento Ingreso y Registro 
de Asistencia 
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IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

   

Seguimiento Actividades de 
Apoyo de Imderty 
 
(Actividad deportiva clasificación 
de pelotas por colores) 

 

 

 

 
Seguimiento Actividades 
pedagógicas Arrullitos 
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IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

 

 
Organización de Bitácoras  

 

 

 

 
Maestras trabajando en material 
pedagógico a utilizar en las 
diferentes actividades. 
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IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

   

 
Seguimiento Actividades 
Pedagógicas con los grupos de 
Arrulladores y Arrullitos  
 
(Mi plato saludable) 
 

 

 

 
Evidencias registro en planillas de 
las asistencias de niños de 
Arrulladores y Arrullitos en la 
jornada 
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COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA 

N/A 

Redactó y Transcribió: Said Salazar Surmay – Profesional Apoyo Interventoría 

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública 

y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y 

por escrito de la interventoría VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S. 

 


