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Se presenta a continuación el reporte de avance semanal del cumplimiento a las 
obligaciones contractuales establecidas en el marco del convenio de asociación No. 150-
11-005-2025 de la entidad ASOCIACION EDUCATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA 
CONVIVENCIA CIUDADANAS - EDUPAR con NIT. 805014970-0. 
 

Fecha de inicio del 
Contrato de interventoría 

Fecha de finalización del 
Contrato de interventoría 

Fecha de elaboración 
del Informe de Avance 

03 de marzo de 2025 30 de noviembre de 2025 10 de septiembre del 
2025 

 

1. ACTIVIDADES REALIZADAS 
Actividad Realizada Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
término 

Descripción de avance Observaciones 

Taller de refuerzo de 
primeros auxilios 

dirigido al personal del 
Jardín Infantil 

Nocturno Arrullo. 

10/09/2025 10/09/2025 La enfermera del Jardín 
Infantil Nocturno Arrullo 
lleva a cabo un taller de 
refuerzo de primeros 
auxilios dirigido al 
personal del Jardín Infantil 
Nocturno Arrullo, sonde 
se pusieron a prueba los 
conocimientos adquiridos 
durante la capacitación 
brindada por el cuerpo de 
bomberos de la ciudad de 
Yumbo.  

N/A 

 

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS 
O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

ACTIVIDAD NO PREVISTA ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES 
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NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

LIMITACIONES ACTIVIDADES CORRECTIVAS 
DESARROLLADAS 

ACCIONES 
CORRECTIVAS POR 

DESARROLLAR 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

 

4. REGISTRO FOTOGRAFICO 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

Taller de refuerzo de 
primeros auxilios dirigido 

al personal del Jardín 
Infantil Nocturno Arrullo. 
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5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA 
N/A. 
 

Firma,  

 

 

Redactó y Transcribió: Mateo Morales Pizarro – Coord. apoyo profesional Componente Atención Primaria 
en Salud 
 

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública 
y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y 
por escrito de la interventoría VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S. 

 


