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Version: 01
REPORTE DE AVANCE DIARIO CONTRACTUAL

Fecha: 03-03-25

Se presenta a continuacion el reporte de avance semanal del cumplimiento a las
obligaciones contractuales establecidas en el marco del convenio de asociacion No. 150-
11-005-2025 de la entidad ASOCIACION EDUCATIVA PARA LA PARTICIPACION Y LA
CONVIVENCIA CIUDADANAS - EDUPAR con NIT. 805014970-0.

Fecha de inicio del Fecha de finalizacion del Fecha de elaboracion
Contrato de interventoria Contrato de interventoria del Informe de Avance
03 de marzo de 2025 30 de noviembre de 2025 29 de septiembre del
2025

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada |Fecha de |Fechade |Descripcion de avance Observaciones
Inicio término
Reunion entre 29/09/2025 |29/09/2025 Se realiza reunion N/A
componente en salud conjunta para revision de
del Jardin Infantil progresos, pendientes
Nocturno Arrullo e acuerdos entre el
interventoria. personal del componente

en salud del Jardin Infantil
Nocturno arrullo e
interventoria. Se abordan
multiples temas
relacionados al
desempeno y desarrollo
del componente.

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS
O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
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ACTIVIDAD NO PREVISTA ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES

-
(EE

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

3. OBSTACULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCION DEL

PROYECTO
ACCIONES
LIMITACIONES ACT'VSE‘S‘RgggLOLRA%'ﬁT'VAS CORRECTIVAS POR
DESARROLLAR
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
4. REGISTRO FOTOGRAFICO
IMAGEN DESCRIPCION

Reunion entre
componente en salud del
Jardin Infantil Nocturno
Arrullo e interventoria.

@visionganadoravg

© Vision Ganadora Cra. 11 #14-45 Portales de Comfandi
Yumbo, Valle del Cauca

() +57 324 491 9708 Nit: 901678279-6

M contratos@visionganadora.com



VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S
REPORTE DIARIO DE AVANCE CONTRACTUAL

/e Visidn
ontrato de interventoria No. 150-10-05-001-2025 \ / Ganadora

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA
N/A.

Firma,

Redactd y Transcribié: Mateo Morales Pizarro — Coord. apoyo profesional Componente Atencién Primaria
en Salud

Queda prohibido cualquier tipo de explotacion y, en particular, la reproduccion, distribucion, comunicacion publica
y/o transformacion, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y
por escrito de la interventoria VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.
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