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Ingeniero

ALVARO ANDRES SUAREZ MOLINA

Supervisor Contrato Consultoria No. 169-2025
Instituto Nacional para Sordos - INSOR

Bogota, D.C.

Ref.:  Ampliacion Término Contrato

Atento saludo Ingeniero Alvaro Andrés

Teniendo en cuenta que el Contrato de la referencia se suspendio hasta el dia 4 de enero de 2026,
y teniendo en cuenta que el diseio de la serie IV estd sujeto a la disponibilidad emitida por ENEL-
CODENSA, y que ésta recién se recibié el 30 de Diciembre de 2025, posteriormente teniendo que
surtir con la aprobacion de los productos contratados, de manera muy comedida solicitamos su
colaboracidn a fin de ampliar el plazo del contrato en un total de veinte (20) dias habiles a partir del
05 de enero de 2026, a efectos de poder cumplir a cabalidad con los términos pactados en el mismo.

Agradecemos su gentil atencidn

Cordialmente.

EISENHOWER MIGUEL MARTINEZ ROA

Coordinador de Disefio Eléctrico
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