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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

4

(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES VEINTIUN (21 ) MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO

% Programado
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116,376,149$       100% 35.26%

116,376,149$       100% $40,943,131

NOTAS:

REPROGRAMACION No.3

4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

1,182,363.94$       10.16%

7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

42,125,495.32$       32.00%

299,199.81$       35.18%

42,424,695.12$       32.02%

Aprueba Firma: Aprueba Firma: Firma:

2,490,632.00$       41.51% Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:  ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Jefe Unidad Ejecutora

143,080.67$       1.11% Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC Matrícula Profesional No.: 13202-115547

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:

45,058,407.80$       29.37% Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ Nombre: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

Supervisor de Contrato de Interventoría Titular Gerencia: Grupo Sur occidente Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula Profesional No.: 2520242708 CND Matrícula Profesional No.:   22202-273807 Matrícula Profesional No.:   22202-273807

Original: Archivo de Gestión Contractual

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $      153,399,331.76 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )
 $      153,399,331.76 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O 

SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

 $      12,912,259.09 

 $      12,912,259.09 

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) 

(K)

 $      2,000,000.00 

 $      2,000,000.00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
 $      132,487,072.67 

 $      132,487,072.67 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOSL (I) (E)

 $      6,000,000.00 

 $      6,000,000.00 

VALOR TOTAL DE OBRAS (O) = A + B + C + D

 $      131,636,631.58 

 $      131,636,631.58 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
 $      850,441.09 

 $      850,441.09 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA ( C )
 $      11,635,999.12 

6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
 $      11,635,999.12 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 

DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) 

 $      500,000.00 

 $      500,000.00 

VALOR ACTUALIZADO 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". REPROGRAMACION INICIAL

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, 

INCLUYENDO IVA (B)

 $      3,124,483.55 

 $      3,124,483.55 
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A'

).

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado. BARRAS

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO

$40,943,131$13,097,816 $16,398,554 $20,585,449 $24,708,744 $29,495,353 $34,633,337VALOR (Miles de Pesos) $986,817 $2,577,863 $4,666,084 $5,151,460 $10,440,467
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

% 25.42% 29.83% 35.26%4.43% 8.97% 11.25% 14.09% 17.76% 21.31%4.01%

$3,300,738 $4,186,895 $4,123,295 $4,786,609

0.00%

VALOR (Miles de Pesos) $986,817 $1,591,046 $2,088,221 $485,376

4.41% 5.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%4.54% 2.28% 2.84% 3.67% 3.54% 4.11%

$0 $0$5,289,007 $2,657,349

0.85% 2.22%

$75,515,126 $82,157,264 $98,913,824 $116,376,149

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0.85% 1.37% 1.79% 0.42%

$40,801,239 $46,358,100 $51,853,086 $56,411,096 $62,159,954 $68,936,754$11,684,668 $16,033,243 $21,100,889 $26,634,886 $30,542,762 $35,522,000VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $2,320,520 $4,078,463 $5,763,157

0.00%

$5,137,984 $6,309,794 $0 $0

4.95% 7.20% 10.04% 13.78% 18.13% 22.89%

$9,078,372 $8,142,138 $9,461,560 $7,162,324

63.81% 70.92% 78.72% 85.72% 93.85% 100.00%

$67,006,096 $74,254,953

$6,053,009

$60,953,087 $116,376,149

6.23% 7.11% 7.80% 7.00% 8.13% 6.15%

$6,053,009 $7,248,858 $8,276,801 $9,078,372 $8,142,138

$17,462,324

INVERSIÓN OBRA REPGROGRAMADA No. 4 ACUMULADA
% 0.53% 1.99% 3.50%

$4,979,239 $5,279,239 $5,556,861 $5,494,986 $4,558,009 $5,748,858$2,617,291 $3,304,220 $4,348,575 $5,067,646 $5,533,997 $3,907,876
INVERSIÓN OBRA REPRGRAMADA No.4 MES

53.41%

$8,380,449

59.24% 64.89% 70.60% 84.99% 100.00%26.24% 30.52% 35.06% 39.83% 44.56% 48.47%

$19,444,447

5.82% 5.65% 5.71% 14.40% 15.01%

VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $1,707,628 $1,757,942 $1,684,695

4.28% 4.54% 4.77% 4.72% 3.92% 4.94%2.25% 2.84% 3.74% 4.35% 4.76% 3.36%% 0.53% 1.47% 1.51% 1.45%

$6,776,801 $6,578,372 $6,642,138 $16,756,560

$0 $0 $0 $2,152,131 $1,286,786 $2,072,958

0.00%

$0

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%1.83% 2.05% 2.57% 3.13% 0.00% 0.00%

 ITEM NO PREVISTOS 

(No de Orden  NP1 A NP17)

$0 0.00% 16.78%

$55,220,162.75 47.45%

3.20% 2.54%0.00% 0.00% 0.43% 0.55% 1.02% 1.14%0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.85% 1.11% 1.78% 2.47%

$2,786,776 $2,133,656 $2,384,244 $2,986,885 $3,641,010

$39,267 $0 $106,259

9.33%

$0 $0 $0 $0 $502,207 $634,321 $1,183,229 $1,321,047 $1,410,738

3.31% 3.08% 3.28% 3.05% 3.28% 7.54%1.21% 1.30% 1.55% 1.64%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.03% 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00%0.01% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00%

$7,691 $18,499 $0

0.01%

$187,000 $521,333 $544,000 $521,333 $6,045 $6,045 $3,565 $6,045 $6,045

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.47% 0.45% 0.01% 0.01% 0.00% 0.01%

$0

0.00% 0.00% 0.00%

 TRANSPORTES

(No de Orden  67)

$9,350,000 8.03% 0.38% 0.16% 0.45%

0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.01% 0.00% 0.06% 0.11% 0.14% 0.16%

$1,874,057 1.61% $440,722 $101,638 $143,336 $11,230

0.09% 0.12% 0.01%

$9,600 $3,203

0.09% 0.11% 0.02% 0.00% 0.02%

$190,013 $46,246$22,521 $9,624 $0 $64,893 $126,103 $162,862

0.50%

$37,994 $105,922 $110,527 $105,922 $91,276 $115,288

0.16% 0.16% 0.16% 0.00% 0.17% 0.19%0.10% 0.13% 0.15% 0.17% 0.12% 0.15%

$151,880 $176,929 $193,230 $136,475 $173,911 $184,389 $189,900 $190,067 $1,173 $197,114 $226,020 $230,173 $227,622 OBRAS VARIAS

(No de Orden de 60 al 66)

$5,001,028 4.30% 0.75% 0.03% 0.09% 0.09% 0.09% 0.08%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.20% 0.20% 0.49%

$3,995,579 3.43% $874,584 $108,448 $123,181 $20,692

 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

(No de Orden de 51 al 59)

0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.33% 0.58% 0.10% 0.02%

$26,435 $0 $93,213 $0 $0$30,040 $388,673 $676,501 $110,887

0.00%

0.78%

$8,600 $22,933 $0 $0 $86,319 $109,026 $143,631 $167,319 $182,735

0.10% 0.17% 0.19% 0.19% 0.20% 0.48%0.16% 0.11% 0.14% 0.15% 0.16% 0.16%0.00% 0.00% 0.07% 0.09% 0.12% 0.14%$330,955 0.28% 1.14% 0.01% 0.02%

$4,011,867 3.45% $1,325,748 $0

$972,390

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.78% 0.55% 0.82% 0.00% 0.00% 0.00%0.24% 1.56% 0.28% 0.50% 0.59% 0.84%

$693,830 $723,996 $693,830 $1,105,898 $1,396,821 $1,677,506 $1,980,992 $2,178,497

0.04% 0.78% 1.04% 1.23% 1.06% 3.20%1.87% 0.99% 1.33% 1.40% 0.64% 0.91%0.62% 0.60% 1.44% 1.70%

 ESTRUCTURAS Y DRENAJES

(No de Orden de 13 al 50)

$38,432,605 33.02% 8.36% 0.21% 0.60%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.16% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$27,950,624 24.02% $9,728,597 $675,185 $442,843 $1,443,807

0.58% 0.38% 1.24%

$274,546 $907,638 $644,797$1,815,105 $321,636 $584,738 $688,209

0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.08%

$0 $0$97,762 $188,145 $137,036 $0 $0 $0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.95% 1.20% 2.20%

$248,874

0.20%

$0 $0 $0 $0 $304,471 $384,567

0.53% 0.01% 0.31% 0.16% 0.09% 0.33%0.33% 0.44% 0.51% 0.55% 0.39% 0.50%

$506,628 $590,183 $644,559 $455,240 $580,115 $615,067 $6,063 $361,073 $191,334 $106,229 $382,242 $264,086 $192,213 PAVIMENTOS CONCRETO

(No de Orden de 12)

$57,207,500 49.16% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.23% 0.17% 0.61%

$6,522,381 5.60% $456,941 $0 $0 $33,998

 PAVIMENTOS ASFALTICOS

(No de Orden de 8 al 11)

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0

0.00%

0.19%

$0 $0 $0 $0 $26,220 $33,117 $43,629 $50,824 $55,507

0.04% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.14%0.05% 0.03% 0.04% 0.05% 0.05% 0.05%0.00% 0.00% 0.02% 0.03% 0.04% 0.04%

$68,408 $163,194 $223,720
$1,149,725 0.99% 0.00% 0.00% 0.00%

$1,148,418 0.99% $0 $0

$0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0 $0 $0

0.38%

$39,205 $109,300 $114,052 $109,300 $66,932 $84,539 $111,372 $129,740 $141,693

0.08% 0.13% 0.15% 0.06% 0.15% 0.25%0.12% 0.09% 0.11% 0.12% 0.12% 0.12%0.10% 0.09%

 BASES SUBBASES Y AFIRMADOS

(No de Orden de 6 al 7)

$2,152,035 1.85% 0.96% 0.03% 0.09%

1.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.14% 0.32% 0.53% 0.77% 1.03% 1.13%

$2,935,916 2.52% $1,111,768 $0 $708,484 $381,597

0.00% 0.61% 0.33%

$21,687 $0 $0

0.09% 0.12% 0.20% 0.13% 0.70%

$1,316,289 $1,558,575$809,613 $166,966 $376,620 $620,582 $891,145 $1,199,385

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.06% 0.07% 0.10% 0.11%

0.49% 0.44% 0.47% 0.18%0.22% 0.37% 0.46% 0.45% 0.55% 0.62%

$12,717,142 10.93% $7,560,324 $101,547 $143,163 $230,894 $145,545

$527,136 $644,569 $720,993$91,220 $254,309 $265,366 $254,309 $427,924 $540,495 $375,847 $ 531,093.62 $ 567,526.26 $ 507,884.62 $ 544,038.61 $ 208,248.59

may-26 jun-26 jul-26

 EXPLANACIONES

(No de Orden de 1 al 5)

$2,752,302 2.37% 6.50% 0.08% 0.22% 0.23%

nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

2

0.48% 0.58% 0.64% 0.59% 1.68% 1.42%0.32% 0.46%

21

VALOR ACTUALIZADO 

OBRA PROGRAMADA   

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA 

ACUMULADA      Miles 

de pesos

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25

15 16 17 18 19 209 10 11 12 13 143 4 5 6 7 8
(VALOR INICIAL OBRA 

PROGRAMADA)        

Miles de pesos

((%) OBRA PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 

TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$       

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 153,399,331,758.00$       

OBJETO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025

	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL 

CHOCO Y ANTIOQUIA FECHA DE REANUDACIÓN:

1

31/10/2025

(Día / Mes / Año)

PLAZO ACUMULADO:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

REPROGRAMACION No.4

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES
% 0.53% 1.47% 1.51% 1.45% 2.25% 2.84% 3.74% 4.35% 4.76% 5.51% 6.34% 6.34% 6.15% 5.15% 5.20% 6.23% 7.11% 7.80%

VALOR (Miles de Pesos)

0.00%

$5,763,157

$0$0 $0

$612,893 $1,707,628 $1,757,942 $1,684,695 $2,617,291 $3,304,220 $4,348,575 $5,067,646 $5,533,997 $6,407,876 $7,379,239 $7,379,239 $7,156,861 $5,994,986 $7,248,858 $8,276,801

$109,213,824
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

% 0.53% 1.99% 3.50% 4.95% 7.20% 10.04% 13.78% 18.13% 22.89% 28.39% 34.73% 41.07% 47.22% 52.38% 57.58%

VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $2,320,520 $4,078,463 $8,380,449 $11,684,668 $16,033,243 $21,100,889 $26,634,886 $33,042,762 $40,422,000 $47,801,239 $54,958,100

$ 553,502.39 $ 677,007.04 $ 740,478.16 $ 685,921.00 $ 1,949,641.72 $ 1,649,631.99

OBSERVACIONES:

Acta de reprogmacion de obra No. 4: En el corredor vial Medellín–Quibdó se presentan diversas dificultades que afectan el normal desarrollo de las actividades de obra. Estas problemáticas derivan tanto de factores medioambientales y sociales. Por un lado, las altas precipitaciones que se registran frecuentemente en la región han generado múltiples emergencias, lo que ha afectado

significativamente el ritmo de ejecución. 

Estas situaciones, en concordancia con los análisis climáticos realizados, han alterado de manera significativa la planificación original de la obra, requiriendo ajustes constantes en su programación.

Como resultado de afectaciones socio-ambientales y de las actualizaciones de los estudios y diseños en este sector, se hizo necesario, en primera instancia, incluir los nuevos ítems no previstos (NP) objeto de esta entrega, así como realizar una reprogramación del programa de inversiones debido al incremento y ajuste en las cantidades de obra. Los NP incorporados en esta modificatoria son: NP24 Fabricación de estructura metálica, NP25 Transporte de estructura metálica, 
NP26 Montaje de estructura metálica, NP27 Anclajes tipo pasivos con perno de 1" y NP28 Gaviones en malla de acero galvanizado, los cuales permitirán atender nuevos frentes de trabajo asociados a la construcción de puentes en estructura metálica, representando una inversión significativa en los próximos meses. 

$100,075 $127,527 $135,210 $ 144,263.33 $ 141,554.40 $ 91,745.07 $ 148,945.61 $ 170,284.27 $ 66,040.31 $ 171,442.78 $ 295,139.23 $ 437,554.78

$39,203 $49,957 $52,967 $52,754 $53,817 $52,084 $55,045 $63,297 $64,677

$82,531,754 $91,610,126 $99,752,264

$704,254 $234,057

$1,155,471 $1,545,695 $1,632,970 $739,915 $1,058,911 $43,031 $908,513 $1,210,777 $1,436,768 $1,235,786 $3,725,779 $2,556,764

$129,062 $164,465 $174,373 $186,064 $182,562 $118,331 $192,101 $219,621 $222,873 $233,833 $561,579 $906,441

$957,705

$571,524 $578,241

$3,588 $3,981 $4,226 $4,844 $5,606 $4,673 $4,926 $5,086 $4,501 $5,067 $11,006 $15,144

$1,512,914 $1,802,495 $1,912,511 $3,725,172 $2,957,357 $3,847,389 $3,582,482 $3,822,468 $3,548,775 $3,821,844 $8,774,444 $10,860,771

0.00%

INVERSIÓN OBRA REPRGRAMADA No.3 MES
% 0.53% 1.47% 1.51% 1.45% 2.25% 2.84% 3.74% 4.35% 4.76% 3.36% 4.28% 4.54% 5.29% 12.03% 5.20%

VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $1,707,628 $1,757,942 $1,684,695 $2,617,291 $3,304,220 $4,348,575 $5,067,646 $5,533,997 $3,907,876 $4,979,239 $5,279,239 $6,156,861 $13,994,986

INVERSIÓN OBRA REPGROGRAMADA No. 3 ACUMULADA
% 0.53% 1.99% 3.50% 4.95% 7.20% 10.04% 13.78% 18.13% 22.89% 26.24% 30.52% 35.06% 40.35% 52.38% 57.58%

VALOR (Miles de Pesos) $612,893 $2,320,520 $4,078,463 $5,763,157 $8,380,449 $11,684,668 $16,033,243 $21,100,889 $26,634,886 $30,542,762 $35,522,000 $40,801,239 $46,958,100 $60,953,086 $67,006,096 $74,254,954 $82,531,754 $91,610,126 $99,752,264 $109,213,824 $116,376,149

$9,461,560 $7,162,324

63.81% 70.92% 78.72% 85.72% 93.85% 100.00%

7.00% 8.13% 6.15%

0.00% 0.00%

$0 $0

PROGRAMADO EJECUTADO

$ Valor$ Valor

Reprogramación No.1
Ítems No Previstos No. 1

Acta de Mayores y 
Menores Cantidades 
Obra Nro 2

Reprogramación No.3
Ítems No Previstos No. 2

Reprogramación No.4
Ítems No Previstos No. 3


