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A continuación, se presenta el cronograma de actividades correspondiente al Contrato Silvicultura 2025-3116, 

mediante el cual se programan las labores de poda, tala y repique de árboles volcados en las diferentes sedes 

de la Secretaría de Movilidad. Dichas actividades se ejecutarán en las fechas establecidas, atendiendo criterios 

técnicos, operativos y de seguridad, y conforme a la normatividad ambiental vigente. Así mismo, durante la 

ejecución de las intervenciones se realizará de manera simultánea el levantamiento del Inventario Forestal 

requerido para su posterior radicación ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), optimizando los tiempos 

de campo y garantizando la correspondencia entre la información registrada y las actividades desarrolladas. 

 

Se solicita amablemente que para las fechas programadas se despejen parcialmente las zonas de 

intervención, retirando motos y/o vehículos que se encuentren estacionados en áreas donde estos interfieran 

significativamente con los individuos arbóreos a intervenir, con el fin de garantizar la seguridad del personal, 

de los bienes y de los árboles circundantes, así como permitir la correcta ejecución de las actividades 

programadas. 

 



 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES 

SEDE ACTIVIDAD 20-ene-26 21-ene-26 22-ene-26 23-ene-26 

Patio Alamos 

Tala 
(13 individuos)         

Poda 
(1 individuos)         

Repique de volcados 
(3 individuos)         

Paloquemao 
Tala 
(3 individuos)         

Fontibón 

Poda 
(2 individuos)         

Repique de volcados 
(1 individuos)         

Fontibón (Puente Aranda) 
Tala 
(2 individuos)         

Chicó 
Tala 
(1 individuos)         

 


