CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
Contrato Silvicultura 2025-3116
ENERO 2026

Bosque & Ciudad
ARBORICULTURA

A continuacion, se presenta el cronograma de actividades correspondiente al Contrato Silvicultura 2025-3116,
mediante el cual se programan las labores de poda, tala y repique de arboles volcados en las diferentes sedes
de la Secretaria de Movilidad. Dichas actividades se ejecutaran en las fechas establecidas, atendiendo criterios
técnicos, operativos y de seguridad, y conforme a la normatividad ambiental vigente. Asi mismo, durante la
ejecucion de las intervenciones se realizara de manera simultanea el levantamiento del Inventario Forestal
requerido para su posterior radicacion ante la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), optimizando los tiempos

de campo y garantizando la correspondencia entre la informacion registrada y las actividades desarrolladas.

Se solicita amablemente que para las fechas programadas se despejen parcialmente las zonas de
intervencion, retirando motos y/o vehiculos que se encuentren estacionados en areas donde estos interfieran
significativamente con los individuos arbdreos a intervenir, con el fin de garantizar la seguridad del personal,
de los bienes y de los arboles circundantes, asi como permitir la correcta ejecucion de las actividades

programadas.



CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

ACTIVIDAD

20-ene-26 21-ene-26 22-ene-26 23-ene-26

Patio Alamos

Tala
(13 individuos)

Poda
(1 individuos)

Repique de volcados
(3 individuos)

Paloquemao

Tala
(3 individuos)

Fontibon

Poda
(2 individuos)

Repique de volcados
(1 individuos)

Fontibon (Puente Aranda)

Tala
(2 individuos)

Chic

Tala
(1 individuos)




