
Fecha de Vigencia: 31 de marzo de 2022. 

 

 

 MACROPROCESO: APOYO  

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN AGROPECUARIO Y 

GESTION AMBIENTAL 
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS 

VERSIÓN:5 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA  

  

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 

 

Secretaría: 
SECRETARIA DE  DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y GESTION 
AMBIENTAL 

Área: 
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
GESTION AMBIENTAL 

Tipo de Contrato 
celebrado 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
  

Número del Contrato: CD 981 -2025 Informe No.: 7 

Periodo al que 
corresponde el presente 
informe: 

02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE 
DICIEMBRE DE 2025 

Plazo de Ejecución: 
SIETE (7) MESES DIEZ Y NUEVE (19) DÍAS, SIN 
EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

Contratista: VANESSA MEJÍA VARELA Supervisor: MARYURI MARTINEZ BEDOYA 

 

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 

OBLIGACIONES 
PACTADAS/ALCANCES DEL 

CONTRATO (*) 

 
ACTIVIDADES EJECUTADAS (**) 

EVIDENCIAS / 
SOPORTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES (***) 

OBSERVACIONES DEL 
CONTRATISTA 

 
1. Realizar asistencia técnica para la 
verificación de las etapas de 
formalización de las organizaciones de 
recicladores de oficio de acuerdo al 
Decreto 0596 de 2016 (generar lista 
de chequeo), con el fin de realizar un 
diagnóstico de las organizaciones de 
recicladores de oficio y sus Estaciones 
de Clasificación y Aprovechamiento 
ECAS. 

1.1 Durante el periodo reportado se avanzó en el 

alcance relacionado con la asistencia técnica para la 
verificación de las etapas de formalización de las 
organizaciones de recicladores de oficio, conforme a lo 
establecido en el Decreto 0596 de 2016. A partir de la 
información recopilada en la visita realizada por la 
CARDER en compañía de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Gestión Ambiental, se procedió a la 
actualización del documento de diagnóstico de las 
Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) y de 
sus Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento – 
ECAS. 

 
Esta actualización se realizó teniendo en cuenta el 

 
1.1 Documentos de 
diagnóstico de ORO (D) 

 
Oficios de la CARDER (D) 

 
 
 

 
Las evidencias de la 
ejecución contractual se 
clasifican en: 

Soportes digitales (D) 
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 comunicado oficial emitido por la CARDER, lo que 
permitió fortalecer la estructura del diagnóstico y orientar 
los avances requeridos para la generación de la lista de 
chequeo correspondiente a la verificación de las etapas 
de formalización. 

  

2. Realizar actividades que garanticen 
la actualización del censo de las 
bodegas y chatarrerías del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Municipal, con el fin de evaluar el 
estado en el cumplimiento de los 12 
requisitos establecidos en el Artículo 
2.3.2.2.2.9.86 del Decreto 596 de 
2016, soportado en actas de visita y 
registro fotográfico y al finalizar el 
contrato el documento Censo de 
Recicladores de oficio actualizado. 

2.1 Durante el periodo evaluado no se ejecutaron 
actividades correspondientes a este alcance. No 
obstante, se tiene previsto que, en la etapa de cierre del 
contrato, se adelante el proceso de actualización y cierre 
del censo de bodegas y chatarrerías del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Municipal, incluyendo la 
verificación del cumplimiento de los 12 requisitos 
establecidos en el Artículo 2.3.2.2.2.9.86 del Decreto 596 
de 2016, soportado en actas de visita y registro 
fotográfico, así como la entrega del documento final del 
Censo de Recicladores de Oficio actualizado. 

Se remitió a la Secretaría de Planeación dicha 
información solicitada. 

 
 
 
 

 
No aplica 

 
 
 
 
 

 
No aplica 

3. Realizar actividades que garanticen 
la actualización del censo de 
recicladores de oficio del Municipio de 
Dosquebradas incluido en el PGIRS, 
soportado en la entrega de 
cuestionarios realizados y al finalizar el 
contrato el documento Censo de las 
bodegas y chatarrerías actualizado. 

 

 
3.1 Se realizó el Informe definitivo de caracterización 
socioeconómica de los recicladores de Dosquebradas 
2025. El documento se encuentra en proceso de revisión 
para que sea socializado a las partes interesadas. 

 
 
3.1. Informe   de 
caracterización 
socioeconómica de los 
recicladores    de 
Dosquebradas 2025 (D) 

 
 
Las evidencias de la 
ejecución contractual se 
clasifican en: 

 
Soportes digitales (D) 
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OBLIGACIONES 
PACTADAS/ALCANCES DEL 

CONTRATO (*) 

 
ACTIVIDADES EJECUTADAS (**) 

EVIDENCIAS / 
SOPORTES DE LA 
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CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Realizar un programa educativo y 
de formación dirigido a la población 
recicladora de oficio en proceso de 
formalización con el fin de mejorar sus 
habilidades técnicas, ambientales y 
administrativas. 

 
 
 
 

 
4.1 Se remitió a las Organizaciones los nombres de los 
programas complementarios de capacitación para los 
operarios de la actividad relacionada con residuos 
solidos. 

1. Reciclaje químico de residuos plásticos - 96 
horas 

2. Manejo de residuos sólidos - 120 horas 
3. Tratamiento primario de residuos sólidos - 60 

horas 
4. Gestión de residuos peligrosos - 120 horas 

Se solicitó el formato de matrícula para los Operarios 
que no están registrados en el SENA. 

4.1 
Comunicacin_Externa_428 
78_2025_12_02_10_21_5 
1 PUNTO VERDE (D) 

Comunicacin_Externa_428 
79_2025_12_02_10_22_4 
6 ENTORNO LIMPIO (D) 

 
 
Comunicacin_Externa_428 
80_2025_12_02_10_23_4 
5 FUNDAMBIENTA (D) 

 
Comunicacin_Externa_428 
81_2025_12_02_10_24_3 
1 ASORPEREIRA (D) 

Comunicacin_Externa_428 
82_2025_12_02_10_25_1 
0 ECOSOLUCIONES (D) 

Comunicacin_Externa_428 
83_2025_12_02_10_26_3 
3 REPROAMBI (D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las evidencias de la 
ejecución contractual se 
clasifican en: 

 
Soportes digitales (D) 

5. Realizar actividades que promuevan 
los procesos de asociatividad de la 
población recicladora de oficio del 

5.1 No se ejecutaron actividades correspondientes a 
este alcance durante el periodo evaluado. Sin embargo, 
se tiene previsto avanzar en estas acciones en el último 

No aplica No aplica 
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EVIDENCIAS / 
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CONTRATISTA 

municipio que se encuentran 
desarrollando sus actividades de 
manera informal, generando alianzas 
con los prestadores del servicio 
público de aprovechamiento 
legalmente constituidas y las 
organizaciones de recicladores de 
oficio en procesos de transitoriedad. 

periodo, especialmente en lo relacionado con la 
promoción de procesos de asociatividad entre la 
población recicladora que actualmente opera de manera 
informal, así como en la generación de alianzas con los 
prestadores del servicio público de aprovechamiento 
legalmente constituidos y con las organizaciones de 
recicladores en procesos de transitoriedad. 

  

6. Realizar un diagnóstico de las 
organizaciones de recicladores de 
oficio, en el que se evidencien las 
necesidades presentes dentro del 
marco de las acciones afirmativas 
incluidas en el Decreto 596 de 2016 - 
"Por el cual se regula la integración de 
los recicladores de oficio en el servicio 
público de aseo" y resoluciones y 
sentencias clave como la Sentencias 
de la Corte Constitucional que regulen 
dicha responsabilidad municipal. 

 

 
6.1 En el mes de noviembre de 2025 se avanzó la 
actualización del diagnóstico institucional y operativo de 
las organizaciones de recicladores de oficio del municipio 
de Dosquebradas, en cumplimiento de lo establecido en 
el Decreto 596 de 2016, que regula la integración de esta 
población al servicio público de aseo. 

 

 
6.1. Documentos de 
diagnostico de ORO (D) 

 
 

 
Las evidencias de la 
ejecución contractual se 
clasifican en: 

 
Soportes digitales (D) 

7. Realizar apoyo en la consolidación 
de las rutas de recolección de 
aprovechamiento, en el marco de la 
prestación de servicio público, que 
permita identificar el porcentaje de 
cobertura  a  nivel  municipal  y  la 
participación  de  cada  uno  de  los 

 
7.1 En las encuestas para el Censo a los Recicladores 
se identificaron rutas de recolección de residuos las 
cuales están en proceso de actualización. 

7.1. Encuesta Censo de 
Recicladores de Oficio (D), 

Las evidencias de la 
ejecución contractual se 
clasifican en: 

Soportes digitales (D) 
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OBLIGACIONES 
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CONTRATO (*) 

 
ACTIVIDADES EJECUTADAS (**) 

EVIDENCIAS / 
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CONTRATISTA 

prestadores, realizando una base de 
datos en Excel y un archivo 
georreferenciado. 

   

 8.1 Reunión interna para verificar logro de actividades 
durante el periodo del contrato el día 05 de noviembre de 
2025. 

  

 
8.2 Realización Ficha de Reporte Evidencias Plan de 
Acción V1 de noviembre de 2025. 

8.1. Asistencia (D) 

 

8. Todas actividades programadas por 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Gestión Ambiental 
para el cumplimiento de las metas del 
Plan de Desarrollo. 

8.3 Asistencia virtual de los resultandos de la alcaldía de 
Dosquebradas en la rendición de cuentas 2025 el 
pasado 19 de noviembre de 2025, con el lema 
"Dosquebradas se Transformó". El evento fue virtual e 
incluyó la presentación de logros, proyectos y programas 
del segundo año de gobierno. Se transmitió a través de 
redes sociales y se respondieron preguntas de los 
ciudadanos depositadas en urnas y canales digitales. 

8.2. Reporte Evidencias 
Plan de Acción V1 (D) 

8.3 Registro fotográfico. 
(D) 

 
8.4 Registro fotográfico. 
(D) 

Las evidencias de la 
ejecución contractual se 
clasifican en: 

 
Soportes digitales (D) 

 
8.4 Avance en la revisión de los temas relacionados al 
contrato en la secretaria de Desarrollo Agropecuario y 
Gestión Ambiental. 

  

En calidad de contratista Anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondiente al mes de 

NOVIEMBRE de la vigencia 2025, y pago de los impuestos municipales. 

 
En calidad de supervisor informo que las evidencias presentadas como soporte de ejecución de las obligaciones contractuales son válidas y 

suficientes. Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y el pago de los impuestos municipales. 
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En calidad de supervisor certifico que no se han materializado los riesgos que se encuentran descritos en la matriz de riesgos de contratación 

elaborada para este contrato. 

 
 

 
En constancia se firma por las partes interesadas a los 04 días del mes de DICIEMBRE del año 2025. 

 
 
 

 
MARYURI MARTINEZ BEDOYA 

Supervisora 
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VANESSA MEJÍA VARELA 

Contratista 
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