® | PEREIRA redup

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Version: 04

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Fecha: enero 13 de 2025

CONTRATO No:

062 DEL 2025

CONTRATO ID SECOP No:

SECOP Il CO1.PCCNTR.8611829

OBJETO:

SENALIZACION Y DEMARCACION DE LAS ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA EN VIRTUD
DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N2 3422-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PEREIRA, SECRETARIA DE

HACIENDA'Y EDUP.

FECHA DE INICIO:

28 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

27 DE DICIEMBRE DE 2025

PRORROGA:

N/A

FECHA DE TERMINACION FINAL:

N/A

VALOR DEL CONTRATO:

CINCUENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($50.000.000) INCLUIDO IVA

VALOR ADICION DEL CONTRATO:

N/A

TREINTA'YY OCHO MILLONES

VALOR FINAL DEL CINCUENTA MILLONES DE PESOS VALOR DEL PERIODO DEL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
CONTRATO: M/CTE ($50.000.000) INFORME: MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
($38.364.400)

UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE
PLAZO:

DE 2025.
CONTRATISTA: TRUSAN S.A.S SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR ANDRES SAENZ TABORDA
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 de
No. 1DE1 PERIODO DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRESENTACION
DEL INFORME- DICIEMBRE 29 DE 2025

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES

EVIDENCIAS / SOPORTES

PACTADAS/ALCANCES DEL ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LA EJECUCION DE LAS OBSERVACIONES
CONTRATO (*) OBLIGACIONES/ALCANCES
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1. Ejecutar las actividades y | Se ejecutaron las actividades de Sedalizacion vy | -
cantidades con los valores | Demarcacion de Zonas de Permitido Parqueo (ZPP), | Se presenta registro de
establecidos por la entidad. referidas en el contrato (y las resoluciones 598 y 774 de | cantidades, en cuadro Excel
2014.) (Anexo 1).

Se presenta registro
fotografico de las
actividades en cada una de
las zonas intervenidas.

(anexo 2)
2). Ejecutar las actividades y | Se ejecutaron las actividades de Seializacién y Las Zonas de permitido | En algunas ZPP, se
cantidades segun indicaciones | Demarcacién de Zonas de Permitido Parqueo, parqueo (ZPP), intervenidas | requirié ajustar
del supervisor (a) del proyecto | atendiendo las indicaciones del supervisor. en demarcacién | direccién
corresponden a las | (Nomenclatura), debido
definidas en el anexo 1. a: 1) No coincidencia
entre la sefalada (en
resolucion 598/14

774/14) o contrato, y la
hallada en campo. 2)Por

razones de
intervenciones
urbanisticas (zona
verde...). 3) por
encontrarse

debidamente
demarcada. 4) por una
via sin pavimento o
deteriorado
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3.). Cumplir con el plazo
establecido para la presente

Las actividades se desarrollaron en el plazo establecido
en el contrato 062-2025 sin generar recargos por

En el Anexo 1 se presentan
los trabajos ejecutados en

Algunos trabajos de ZPP
se realizaron en dias no

contratacidny de ser necesario | trabajos en horario adicional. los  valores pactados | habiles, sin generacién
el contratista debera realizar contractualmente de recargos para el
trabajos el sitio en horario contratante.

nocturno sin cargo adicional al

valor de la presente propuesta.

4. Suministrar y garantizar la | Los equipos utilizados en las actividades de sefalizacién | En el anexo No.2 se | El supervisor evidencio
calidad de los equipos y/o | y demarcacién de ZPP, corresponde a los técnicamente | presenta registro | en campo que las
materiales de acuerdo a la | requeridos, como: soplete de aire a presidn para retiro | fotografico de la | actividades de

norma que lo rige. (Entregar

de impurezas maleza y secado de la superficie, ademas

demarcacién en la cual se

demarcacién de ZPP, se

certificados de calidad vy | de equipo compresor de aire para pulverizacién de la | evidencia los  equipos | realizaron  con los
garantias) pintura. utilizados. equipos
correspondientes.

5. Cumplir con las cantidades y | Se cumplié con la ejecucidon de demarcacion de las ZPP, | Las cantidades se presentan
presupuesto, presentadas en | atendiendo a cantidades maximas permitidas en el | en el Anexo No.1 de cuadro
la propuesta y aprobadas por | contrato y segln ajustes aprobados por el supervisor. Excel y en el Anexo No.2
la entidad. Registro fotografico donde

se evidencia la presencia

del equipo de trabajo
6. Contar durante la ejecucién | Dentro del proceso se contd con el personal técnico | Se adjunta certifcado de | Todas las ZPP
del contrato | requerido para este tipo de actividades. El coordinador | cumpliemnto de | intervenidas vy las
permanentemente con el | por parte dé el contratista, interactud | condicliones de SSST(anexo | ajustadas en direccion,

siguiente personal técnico para
el desarrollo adecuado al
proyecto, la toma de
decisiones y solucion de
imprevistos

permanentemente con el supervisor de la entidad y se
tomaron decisiones en beneficio del cumplimiento del
objeto, como replanteo de localizacion por confusion de
direccién o intervenciones urbanisticas entre otras. Asi
también el proceso cumplid con las medidas del Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), dadas por el
profesional asignado por el contratista en este aspecto.

No.3)

se enmarcan en el ZPP
permitidas en las
resoluciones 598 y 774
de 2014.
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7. Atender los requerimientos | Durante la ejecucién, el contratista atendido de manera
del contratante o  su | oportuna las observaciones y llamados del supervisor y
supervisor, para rectificar | el gerente de la EDUP, relacionado con: Ajuste a la
deficiencias inconformidades | programacion de actividades (por cambio de clima,
de manera inmediata para | congestion de tréfico...), urbanisticas (parque, zona
garantizar la calidad del | verde)y/o condicion de la superficie (falta de pavimento)
producto final

Estos ajustes se reflejan en
las activades efectivamente
realizadas en los sectores
definidos y contenidos en el
cuadro Excel (anexo No.1) y
registro fotografico (anexo
No.2)

8. Acatar y cumplir las | Se Atendieron de manera oportuna todas las
sugerencias e indicaciones que | sugerencias e indicaciones dadas por el supervisor y/o
sean impartidas por la | la gerencia de la entidad, en busqueda del cumplimento
direccién y/o interventoria del | del objeto

proyecto.

—

Py
ANDRMA TABORDA LUIS ALFONSO TRUJILLO SANTACOLOMA

Supervisor y/o Interventor
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