4 Contrato / convenio: 2025/269

Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACION DE
EQUIPOS PARA ANALISIS IN SITU, ADEMAS DEL
SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANALISIS DE
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS

Fecha de inicio: 28/07/2025
Fecha de terminacién: 31/12/2025
Otro si:

Contratista: SEILAM SAS.

CC: 890928722

Supervisor y/o Interventor: HUGO
ALBERTO PINEDA GIRALDO

INFORME DE SUPERVISION
Y/O INTERVENTORIA

No.5

AGUAS. _
Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE Dependencia: SUBDIRECCION DE | ﬁe'zr'ozdo:"a'“idfzdez
\_ Valor inicial: 31.625.228 DESARROLLO SOCIAL 01/11/2025 A 30/11/2025

I INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripcion: Insumos reactivos para las muestras in situ de la calidad del agua Tipo: Cantidad Unidad: Unidad Fecha Inicio: 28/07/2025
del Parque Metropolitano de las Aguas. Cantidad: 13202 Ponderacion(%): 30 Fecha Fin: 31/12/2025
Fechas del seguimiento Cantidad recibida ]Observacién | Periodo
01/11/2025 30/11/2025 0 |Para el periodo de pago correspondiente a noviembre de 2025, la supervision verifica que no se realizaron entregas de | 2025 11
insumos reactivos durante el periodo, quedando pendiente la entrega de una (1) unidad de solucién electrolitica (3M KCI)
x 50 ml, la cual sera suministrada en el mes de diciembre, a fin de completar los insumos reactivos objeto del contrato.
Descripcion: Mantenimiento y calibracion de los equipos usados para el analisis Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 28/07/2025
de las muestras in situ de la calidad del agua del Parque Metropolitano de las Cantidad: 4 Ponderacion(%): 20 Fecha Fin: 31/12/2025
Aguas.
Fechas del seguimiento Cantidad recibida ]Observacic')n | Periodo
01/11/2025 30/11/2025 0 Para el periodo de pago correspondiente a noviembre de 2025, se verifica que las actividades fueron ejecutadas | 2025 11
conforme a lo estipulado en el contrato.
Descripcion: Toma de muestras y analisis de la calidad del agua de las piscinas Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 28/07/2025
del Parque Metropolitano de las Aguas, zonas de transito, bafos y duchas. Cantidad: 198 Ponderacion(%): 30 Fecha Fin: 31/12/2025
Fechas del seguimiento Cantidad recibida |Observacién | Periodo
01/11/2025 30/11/2025 33 |Para el periodo de pago de noviembre 2025, se realizaron los muestreos de la calidad del agua el dia 20 de noviembre I 2025 11
de 2025, los cuales incluyeron 6 piscinas, 1 muestra aleatoria del acueducto, 6 zonas de transito interno hacia las
piscinas, 8 lavapiés, ademas de 12 bafios, duchas y vestidores, para un total de 33 sitios de muestreo y analisis
respectivos. Los informes correspondientes a las zonas de muestreo fueron entregados el 5 de diciembre de 2025, los
cuales, después de su revision, se corrobora que cumplen con lo estipulado en el contrato.
Descripcion: Toma de muestras e informe de los vertimientos generados en la Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 28/07/2025
planta de tratamiento de aguas residuales del Parque Metropolitano de las Cantidad: 2 Ponderacion(%): 20 Fecha Fin: 31/12/2025
Aguas.
Fechas del seguimiento Cantidad recibida |Observacic’)n | Periodo
01/11/2025 30/11/2025 0 Se deja constancia de que la segunda toma de muestras fue ejecutada el dia 25 de noviembre de 2025, contando con el ] 2025 11
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acompafiamiento del personal operativo encargado por parte de la supervision, la cual realizé el seguimiento y

verificacion en campo de las actividades desarrolladas. Debido a que el informe correspondiente por parte del contratista
se encuentra pendiente de entrega, la supervision elaboré un informe de seguimiento, en el cual se soporta la ejecucion
de la actividad mediante registro fotografico y descripcion detallada de los procedimientos realizados, dejando evidencia
del cumplimiento de las actividades de muestreo conforme a lo establecido en el contrato. Asi mismo, se informé al
contratista la obligacién de remitir el informe correspondiente a la mayor brevedad posible, con el fin de completar el

soporte documental de la actividad.
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Contrato / convenio: 2025/269 Contratista: SEILAM SAS.

Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACION DE
EQUIPOS PARA ANALISIS IN SITU, ADEMAS DEL
SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANALISIS DE
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS
AGUAS.

Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31

NIAIFAMIRANE AE ANAF

Valor inicial: 31.625.228

Fecha de inicio: 28/07/2025
Fecha de terminacién: 31/12/2025

Otro si: CC: 890928722

ALBERTO PINEDA GIRALDO
DE
DESARROLLO SOCIAL

Supervisor y/o Interventor: HUGO

Dependencia: SUBDIRECCION DE

INFORME DE SUPERVISION
Y/O INTERVENTORIA

No.5

Periodo evaluado de
01/11/2025 A 30/11/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: INFORME DE INTERVENTORIA Nro. 5 ANTECEDENTES: Se suscribe la orden de aceptacién Nro. 269 de 2025 por medio de la comunicacién
oficial despachada con numero de radicado 00-022128 del 11 de julio de 2025, con registro presupuestal Nro. 2025000771 del 16 de julio de 2025 por valor de $
31.625.228. Mediante acta de aprobacion de garantias del 21 de julio de 2025 se acepta la pdliza 1010115220201 por la entidad Seguros Comerciales Bolivar
S.A la cual respalda el contrato Nro. 269 de 2025 sobre: Cumplimiento. Pago de salarios y prestaciones sociales. Calidad del servicio. Calidad de los bienes.
Dicha Acta De Aprobacién De Garantias fue aprobada por la abogada Stefania Gémez Marin de la Direcciéon Contractual y por el lider de contratos el Sr.
Mauricio Andrés Machado Alvarado. Mediante el memorando con radicado 001009 del 24 de julio de 2025, se asigna la supervision del contrato 269 de 2025 a
Hugo Alberto Pineda Giraldo. Se realiza el acta de inicio el dia 28 de julio de 2025, y se entrega el cronograma de ejecucion de actividades el 19 de septiembre
de 2025. El contratista ejecuta la toma de muestras en las piscinas del Parque Metropolitano de las Aguas el dia 20 de noviembre de 2025, las cuales
incluyeron 6 piscinas, 1 muestra aleatoria del acueducto, 6 zonas de transito interno hacia las piscinas, 8 lavapiés, ademas, de 12 bafios, duchas y vestidores,
para un total de 33 sitios de muestreo y analisis respectivos. Estas actividades se realizan en acompafiamiento del técnico de piscinas del Parque Metropolitano
de las Aguas el contratista de la empresa ASEAR SA ESP Duver Garcia. Los informes correspondientes a las 33 zonas de muestreo fueron entregados via
correo electrénico el dia 5 de diciembre de 2025, los cuales, después de su revision, se valida que cumplen con lo estipulado en el contrato. Se deja constancia
de que la segunda toma de muestras fue efectivamente ejecutada el 25 de noviembre de 2025, con el acompafiamiento del personal operativo encargado por
parte de la supervision, el cual realizé el seguimiento y verificacién en campo de las actividades desarrolladas. Dado que el informe correspondiente por parte
del contratista se encuentra pendiente de entrega, la supervisidon procedié a elaborar un informe de seguimiento, en el cual se soporta la ejecuciéon de la
actividad mediante registro fotografico y descripcion detallada de los procedimientos realizados, dejando evidencia del cumplimiento de las actividades de
muestreo conforme a lo establecido en el contrato. Asi mismo, se requirié al contratista la remision del informe correspondiente a la mayor brevedad posible, con
el fin de completar el soporte documental de la actividad. El contratista entrega la documentacion de soporte correspondiente al pago Nro. 5, la cual incluye la
factura Nro. SAME 37235, los aportes parafiscales de los meses de noviembre y diciembre de 2025 y los soportes que evidencian las actividades ejecutadas
durante dicho periodo. No obstante, se deja constancia de que se encuentra pendiente la entrega del informe correspondiente a las actividades de muestreo en
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el cual debera ser remitido por el contratista a la mayor brevedad posible, a fin de completar la totalidad
del soporte documental del periodo evaluado El contratista remite la factura Nro. SAME 37235, por un valor de $3.393.900,23, correspondiente a la ejecucion de
los analisis efectuados en los 33 puntos de muestreo y al analisis de la PTAR del Parque Metropolitano de las Aguas realizados durante el mes de diciembre de
2025, en el marco del Contrato Nro. 269 de 2025. Ademas, el concepto a pagar es soportado por el rubro 2.1.5.01.08 por valor de $ 3.393.900,23. Factura: Nro.
SAME 37235 Valor de: $ 3.393.900,23 Fecha Expedicion: 15/12/2025 Fecha de vencimiento: 14/01/2026

Firmado electrénicamente por
HUGO ALBERTO PINEDA
GIRALDO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del
objeto contractual y relacione los
documentos que reposen en la

carpeta de interventoria
entregados por el contratista y que
soportan este informe,
como:informes, registros
fotograficos, medios magnéticos,
actas, etc

NRO ACTA/FAC VALOR ACTA/FACTURA SALDO PENDIENTE VALOR TOTAL % FISICO % FINANCIERO PERIODO DE PAGO
SAME 3.393.900 4.843.646 31.625.228 84,5 74,0 15/12/2025 A 14/01/2026
37235
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