
30/11/2025A01/11/2025

Periodo evaluado de

Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACIÓN DE
EQUIPOS PARA ANÁLISIS IN SITU, ADEMÁS DEL
SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANÁLISIS DE
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS
AGUAS.

Dependencia: SUBDIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL

Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2025

Contrato / convenio: 2025/269

Otro si:

Contratista: SEILAM SAS.

CC: 890928722

Supervisor y/o Interventor: HUGO
ALBERTO PINEDA GIRALDO

INFORME DE SUPERVISIÓN
Y/O INTERVENTORÍA

No. 5

Valor inicial: 31.625.228

Fecha de terminación: 31/12/2025

Fecha de inicio: 28/07/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Cantidad:

Fecha Inicio:Tipo:

Fecha Fin:13202

Descripción: Insumos reactivos para las muestras in situ de la calidad del agua
del Parque Metropolitano de las Aguas. 30

UnidadCantidad

Ponderación(%):

Unidad: 28/07/2025

31/12/2025

Fechas del seguimiento ObservaciónCantidad recibida Periodo

112025Para el período de pago correspondiente a noviembre de 2025, la supervisión verifica que no se realizaron entregas de
insumos reactivos durante el periodo, quedando pendiente la entrega de una (1) unidad de solución electrolítica (3M KCl)
x 50 ml, la cual será suministrada en el mes de diciembre, a fin de completar los insumos reactivos objeto del contrato.

30/11/202501/11/2025 0

Cantidad:

Fecha Inicio:Tipo:

Fecha Fin:4

Descripción: Mantenimiento y calibración de los equipos usados para el análisis
de las muestras in situ de la calidad del agua del Parque Metropolitano de las
Aguas.

20

InformeCantidad

Ponderación(%):

Unidad: 28/07/2025

31/12/2025

Fechas del seguimiento ObservaciónCantidad recibida Periodo

112025Para el período de pago correspondiente a noviembre de 2025, se verifica que las actividades fueron ejecutadas
conforme a lo estipulado en el contrato.

30/11/202501/11/2025 0

Cantidad:

Fecha Inicio:Tipo:

Fecha Fin:198

Descripción: Toma de muestras y análisis de la calidad del agua de las piscinas
del Parque Metropolitano de las Aguas, zonas de tránsito, baños y duchas. 30

InformeCantidad

Ponderación(%):

Unidad: 28/07/2025

31/12/2025

Fechas del seguimiento ObservaciónCantidad recibida Periodo

112025Para el período de pago de noviembre 2025, se realizaron los muestreos de la calidad del agua el día 20 de noviembre
de 2025, los cuales incluyeron 6 piscinas, 1 muestra aleatoria del acueducto, 6 zonas de tránsito interno hacia las
piscinas, 8 lavapiés, además de 12 baños, duchas y vestidores, para un total de 33 sitios de muestreo y análisis
respectivos. Los informes correspondientes a las zonas de muestreo fueron entregados el 5 de diciembre de 2025, los
cuales, después de su revisión, se corrobora que cumplen con lo estipulado en el contrato.

30/11/202501/11/2025 33

Cantidad:

Fecha Inicio:Tipo:

Fecha Fin:2

Descripción: Toma de muestras e informe de los vertimientos generados en la
planta de tratamiento de aguas residuales del Parque Metropolitano de las
Aguas.

20

InformeCantidad

Ponderación(%):

Unidad: 28/07/2025

31/12/2025

Fechas del seguimiento ObservaciónCantidad recibida Periodo

112025Se deja constancia de que la segunda toma de muestras fue ejecutada el día 25 de noviembre de 2025, contando con el
acompañamiento del personal operativo encargado por parte de la supervisión, la cual realizó el seguimiento y
verificación en campo de las actividades desarrolladas. Debido a que el informe correspondiente por parte del contratista
se encuentra pendiente de entrega, la supervisión elaboró un informe de seguimiento, en el cual se soporta la ejecución
de la actividad mediante registro fotográfico y descripción detallada de los procedimientos realizados, dejando evidencia
del cumplimiento de las actividades de muestreo conforme a lo establecido en el contrato. Así mismo, se informó al
contratista la obligación de remitir el informe correspondiente a la mayor brevedad posible, con el fin de completar el
soporte documental de la actividad.

30/11/202501/11/2025 0
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NOTA: Describa el avance del
objeto contractual y relacione los
documentos que reposen en la
carpeta de interventoría
entregados por el contratista y que
soportan este informe,
como:informes, registros
fotográficos, medios magnéticos,
actas, etc

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

Concepto: INFORME DE INTERVENTORIA Nro. 5 ANTECEDENTES: Se suscribe la orden de aceptación Nro. 269 de 2025 por medio de la comunicación
oficial despachada con numero de radicado 00-022128 del 11 de julio de 2025, con registro presupuestal Nro. 2025000771 del 16 de julio de 2025 por valor de $
31.625.228. Mediante acta de aprobación de garantías del 21 de julio de 2025 se acepta la póliza 1010115220201 por la entidad Seguros Comerciales Bolívar
S.A la cual respalda el contrato Nro. 269 de 2025 sobre: Cumplimiento. Pago de salarios y prestaciones sociales. Calidad del servicio. Calidad de los bienes.
Dicha Acta De Aprobación De Garantías fue aprobada por la abogada Stefanía Gómez Marín de la Dirección Contractual y por el líder de contratos el Sr.
Mauricio Andrés Machado Alvarado. Mediante el memorando con radicado 001009 del 24 de julio de 2025, se asigna la supervisión del contrato 269 de 2025 a
Hugo Alberto Pineda Giraldo. Se realiza el acta de inicio el día 28 de julio de 2025, y se entrega el cronograma de ejecución de actividades el 19 de septiembre
de 2025. El contratista ejecuta la toma de muestras en las piscinas del Parque Metropolitano de las Aguas el día 20 de noviembre de 2025, las cuales
incluyeron 6 piscinas, 1 muestra aleatoria del acueducto, 6 zonas de tránsito interno hacia las piscinas, 8 lavapiés, además, de 12 baños, duchas y vestidores,
para un total de 33 sitios de muestreo y análisis respectivos. Estas actividades se realizan en acompañamiento del técnico de piscinas del Parque Metropolitano
de las Aguas el contratista de la empresa ASEAR SA ESP Duver García. Los informes correspondientes a las 33 zonas de muestreo fueron entregados vía
correo electrónico el día 5 de diciembre de 2025, los cuales, después de su revisión, se valida que cumplen con lo estipulado en el contrato. Se deja constancia
de que la segunda toma de muestras fue efectivamente ejecutada el 25 de noviembre de 2025, con el acompañamiento del personal operativo encargado por
parte de la supervisión, el cual realizó el seguimiento y verificación en campo de las actividades desarrolladas. Dado que el informe correspondiente por parte
del contratista se encuentra pendiente de entrega, la supervisión procedió a elaborar un informe de seguimiento, en el cual se soporta la ejecución de la
actividad mediante registro fotográfico y descripción detallada de los procedimientos realizados, dejando evidencia del cumplimiento de las actividades de
muestreo conforme a lo establecido en el contrato. Así mismo, se requirió al contratista la remisión del informe correspondiente a la mayor brevedad posible, con
el fin de completar el soporte documental de la actividad. El contratista entrega la documentación de soporte correspondiente al pago Nro. 5, la cual incluye la
factura Nro. SAME 37235, los aportes parafiscales de los meses de noviembre y diciembre de 2025 y los soportes que evidencian las actividades ejecutadas
durante dicho período. No obstante, se deja constancia de que se encuentra pendiente la entrega del informe correspondiente a las actividades de muestreo en
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el cual deberá ser remitido por el contratista a la mayor brevedad posible, a fin de completar la totalidad
del soporte documental del periodo evaluado El contratista remite la factura Nro. SAME 37235, por un valor de $3.393.900,23, correspondiente a la ejecución de
los análisis efectuados en los 33 puntos de muestreo y al análisis de la PTAR del Parque Metropolitano de las Aguas realizados durante el mes de diciembre de
2025, en el marco del Contrato Nro. 269 de 2025. Además, el concepto a pagar es soportado por el rubro 2.1.5.01.08 por valor de $ 3.393.900,23. Factura: Nro.
SAME 37235 Valor de: $ 3.393.900,23 Fecha Expedición: 15/12/2025 Fecha de vencimiento: 14/01/2026

NRO ACTA/FAC VALOR ACTA/FACTURA SALDO PENDIENTE VALOR TOTAL % FÍSICO % FINANCIERO PERIODO DE PAGO

SAME
37235

3.393.900 4.843.646 31.625.228 84,5 74,0 15/12/2025 A 14/01/2026

HUGO ALBERTO PINEDA
GIRALDO

Firmado electrónicamente por
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