4 Contrato / convenio: 2025/269

Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACION DE
EQUIPOS PARA ANALISIS IN SITU, ADEMAS DEL
SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANALISIS DE
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS

Fecha de inicio: 28/07/2025
Fecha de terminacién: 31/12/2025
Otro si:

Contratista: SEILAM SAS.

CC: 890928722

Supervisor y/o Interventor: HUGO
ALBERTO PINEDA GIRALDO

INFORME DE SUPERVISION

Y/O INTERVENTORIA
No. 6

METROPOLITANA | | AGUAS. .
| Yaliede Aburen| | Plazo: SEIS (6) MESES 'SIN EXCEDER EL 31" DE Dependencia: SUBDIRECCION DE Periodo evaluado de
\_ Valor inicial: 31.625.228 DESARROLLO SOCIAL 01/12/2025 A 31/12/2025

I INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripcion: Insumos reactivos para las muestras in situ de la calidad del agua Tipo: Cantidad Unidad: Unidad Fecha Inicio: 28/07/2025
del Parque Metropolitano de las Aguas. Cantidad: 13202 Ponderacion(%): 30 Fecha Fin: 31/12/2025
Fechas del seguimiento Cantidad recibida ]Observacién | Periodo
01/12/2025 31/12/2025 1 Para el periodo de pago correspondiente a diciembre de 2025, el contratista realiz6 la entrega de insumos reactivos el 2025 12
dia 4 de diciembre de 2025, correspondientes a una (1) unidad de solucién electrolitica (3M KCI) x 50 ml, conforme a lo
establecido en el contrato. La supervision, con el apoyo del personal encargado del almacén Jhonny Montoya en el
Parque Metropolitano de las Aguas y del coordinador operativo Hernan Betancur, efectud la verificacion de la recepcion
de los insumos, constatando que la entrega se realiz6 de manera completa y conforme a las especificaciones
contractuales, dejandose constancia de la correcta recepcion de los insumos reactivos objeto del contrato. Se hace el
ingreso al inventario de bienes del Area Metropolitana para su control acorde al registro en la Lineas de diario de
inventario — Movimiento - AMVA-002586 del 16 de diciembre de 2025.
Descripcion: Mantenimiento y calibracion de los equipos usados para el analisis Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 28/07/2025
de las muestras in situ de la calidad del agua del Parque Metropolitano de las Cantidad: 4 Ponderacion(%): 20 Fecha Fin: 31/12/2025
Aguas.
Fechas del seguimiento Cantidad recibida |Observacic’>n | Periodo
01/12/2025 31/12/2025 0 |Para el periodo de pago correspondiente a diciembre de 2025, se verifica que las actividades fueron ejecutadas I 2025 12
conforme a lo estipulado en el contrato.
Descripcion: Toma de muestras y analisis de la calidad del agua de las piscinas Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 28/07/2025
del Parque Metropolitano de las Aguas, zonas de transito, bafos y duchas. Cantidad: 198 Ponderacion(%): 30 Fecha Fin: 31/12/2025
Fechas del seguimiento Cantidad recibida |Observacic’>n | Periodo
01/12/2025 31/12/2025 30 Para el periodo de pago correspondiente a diciembre de 2025, se realizaron los muestreos de calidad del agua el dia 4 2025 12
de diciembre de 2025, los cuales incluyeron cinco (5) piscinas, debido a que la piscina interactiva se encontraba fuera de
servicio por actividades de mantenimiento en el momento de la visita por parte del laboratorio. Adicionalmente, se
efectuaron diez (10) analisis en bafos, duchas y vestidores, conforme a la proyeccién establecida dando prioridad a los
espacios que se brindan al usuario para el mes de enero de 2026, asi como una (1) muestra aleatoria del acueducto,
seis (6) zonas de transito interno hacia las piscinas y ocho (8) lavapiés, para un total de treinta (30) sitios de muestreo y
andlisis. Los informes correspondientes a las zonas de muestreo fueron entregados el 16 de diciembre de 2025, los
cuales, una vez revisados por el apoyo de la supervision, se recomienda gestionar el pago de los servicios prestados, ya
que cumplen con lo estipulado en el contrato
Descripcion: Toma de muestras e informe de los vertimientos generados en la Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 28/07/2025
planta de tratamiento de aguas residuales del Parque Metropolitano de las Cantidad: 2 Ponderacion(%): 20 Fecha Fin: 31/12/2025
Aguas.
Fechas del seguimiento Cantidad recibida |Observacic’)n | Periodo
01/12/2025 31/12/2025 0 Se deja constancia de que las actividades de muestreo en la planta de tratamiento fueron ejecutadas conforme a lo ] 2025 12

establecido en el contrato, pero aun pendiente de la entrega del informe.
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Contrato / convenio: 2025/269 Contratista: SEILAM SAS.

Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACION DE

Fecha de inicio: 28/07/2025
Fecha de terminacién: 31/12/2025

N : -
/ | | EQUIPOS PARA ANALISIS IN SITU, ADEMAS DEL Oftro si: CC: 890928722
SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANALISIS DE ’
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS .
Supervisor y/o Interventor: HUGO
INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS ALBERTO PINEDA GIRALDO
METROPOLITANA | | AGUAS.
| Valle de Aburra Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE

NIAIFAMIRANE AE ANAF

Valor inicial: 31.625.228

DESARROLLO SOCIAL

(&

Dependencia: SUBDIRECCION DE

INFORME DE SUPERVISION
Y/O INTERVENTORIA

No. 6

Periodo evaluado de
01/12/2025 A 31/12/2025

I INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: INFORME DE INTERVENTORIA Nro. 6 ANTECEDENTES: Se suscribe la orden de aceptacién Nro. 269 de 2025 por medio de la comunicaciéon
oficial despachada con numero de radicado 00-022128 del 11 de julio de 2025, con registro presupuestal Nro. 2025000771 del 16 de julio de 2025 por valor de $
31.625.228. Mediante acta de aprobacion de garantias del 21 de julio de 2025 se acepta la pdliza 1010115220201 por la entidad Seguros Comerciales Bolivar
S.A la cual respalda el contrato Nro. 269 de 2025 sobre: Cumplimiento. Pago de salarios y prestaciones sociales. Calidad del servicio. Calidad de los bienes.
Dicha Acta De Aprobacién De Garantias fue aprobada por la abogada Stefania Gémez Marin de la Direcciéon Contractual y por el lider de contratos el Sr.
Mauricio Andrés Machado Alvarado. Mediante el memorando con radicado 001009 del 24 de julio de 2025, se asigna la supervision del contrato 269 de 2025 a
Hugo Alberto Pineda Giraldo. Se realiza el acta de inicio el dia 28 de julio de 2025, y se entrega el cronograma de ejecucion de actividades el 19 de septiembre
de 2025. El contratista ejecutod la toma de muestras en las piscinas del Parque Metropolitano de las Aguas, las cuales incluyeron cinco (5) piscinas, debido a que
la piscina interactiva se encontraba fuera de servicio por actividades de mantenimiento durante el momento de la visita del laboratorio. Asi mismo, se realizé una
(1) muestra aleatoria del acueducto, seis (6) zonas de transito interno hacia las piscinas, ocho (8) lavapiés y diez (10) bafios, duchas y vestidores, estos ultimos
conforme a la proyeccién establecida dando prioridad a los espacios que se brindan al usuario para el mes de enero de 2026 En total, se efectuaron treinta (30)
sitios de muestreo y analisis. Para el desarrollo de estas actividades se contd con el acompafiamiento del técnico de piscinas del Parque Metropolitano de las
Aguas, el contratista Duver Garcia de la empresa ASEAR S.A. E.S.P., dejandose constancia de la correcta ejecucion de las actividades conforme a lo
establecido en el contrato. Los informes correspondientes a las 30 zonas de muestreo fueron entregados via correo electrénico el dia 16 de diciembre de 2025,
los cuales, después de su revision, se valida que cumplen con lo estipulado en el contrato. Adicionalmente, se informa que los insumos reactivos entregados el
4 de diciembre de 2025 fueron ingresados al almacén y recibidos por el almacenista encargado Jhony Montoya y el coordinador operativo Hernan Betancur. Se
hace el ingreso al inventario de bienes del Area Metropolitana para su control acorde al registro en la Lineas de diario de inventario — Movimiento - AMVA-
002586 del 16 de diciembre de 2025. El contratista entrega la documentacién de soporte correspondiente al pago Nro. 6 la cual incluye la factura Nro. SAME
37238, los aportes parafiscales de los meses noviembre y diciembre de 2025 y los soportes que evidencian las actividades ejecutadas durante dicho periodo. El
contratista remite la factura Nro. SAME 37238, por un valor de $2.229.988,60 correspondiente a la ejecucion de los analisis efectuados en los 30 puntos de
muestreo y al suministro de insumos, realizados durante el mes de diciembre de 2025, en el marco del Contrato Nro. 269 de 2025. Ademas, el concepto a pagar
es soportado por los rubros 2.1.5.02.03. por valor de $ 183.582,49 correspondientes al item 4 de la factura: KCL y rubro 2.1.5.01.08 por valor de $ 2.046.406,11
correspondientes a los items 1, 2 y 3 de la factura para un total de $ 2.229.988,60 Factura Nro. SAME 37238 Valor de: $ 2.229.988,60 Fecha Expedicion:
16/12/2025 Fecha de vencimiento: 15/01/2026

Firmado electrénicamente por
HUGO ALBERTO PINEDA
GIRALDO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del
objeto contractual y relacione los
documentos que reposen en la

carpeta de interventoria
entregados por el contratista y que
soportan este informe,
como:informes, registros
fotograficos, medios magnéticos,
actas, etc

NRO ACTA/FAC VALOR ACTA/FACTURA SALDO PENDIENTE VALOR TOTAL % FISICO % FINANCIERO PERIODO DE PAGO
SAME 2.229.988 6.007.558 31.625.228 89,1 74,0 16/12/2025 A 15/01/2026
37238
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