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OBRAZIONPUENTEARANDA

Señores

ARQUITECTURA URBANA LTDA

REFERENCIA: CONTRATO No. 435-2025 - “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANT
LP-007-2025 CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y/ A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES LOC
O DE TENENCIA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

Buenas Noches:
Me permito adjuntar la reprogramación V3 para formalizar el proceso de adición presupuestal y prórroga del contrato 

Quedamos atentos sus comentario y sugerencias

Cordialmente

--
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