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INFORME DE SUPERVISION - EJECUCION CONTRATO 038 DE 2025 -
POR EL PERIODO 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025

FECHA

31 de diciembre de 2025

CONTRATISTA

Jenny Marcela Rodriguez Cerero

IDENTIFICACION DEL

CC 1.032.409.780

CONTRATISTA
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
ESTRUCTURACION DE PROCESOS
CONTRACTUALES, EL ACOMPANAMIENTO EN LAS
OBJETO

ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y
POSCONTRACTUAL, ASI COMO PROPORCIONAR
APOYO JURIDICO AL INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA.

PLAZO DE EJECUCION

Ocho (08) meses

FCHA DE INICIO

10 de febrero de 2025

FECHA DE

FINALIZACION 09 de octubre de 2025
VALOR TOTAL $59.152.800
MODIFICACIONES No aplica

1. ESTADO FINANCIERO

DEL CONTRATO:

Valor Inicial del Contrato| $ 59.152.800
Valor Adiciones No aplica
Valor Reducciones No aplica
Valor Total del Contrato | $ 59.152.800
Valor Honorarios $ 7.394.100
mensuales

Valor ejecutado a Ia $16.267.020
fecha de este informe

Valor faltante por| $ 42.885.780
ejecutar / Valor

pendiente por pagar

Estado de la/s| Vigente
Garantia/s

Matriz de Riesgos del| Sin afectacion.
Contrato

Direccion: Avenida Carrera 50 No 26 - 55 Int. 2, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 254 2222

Linea Nacional: (+57) 01 8000 112542
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En calidad de supervisor del contrato No. 038 de 2025 manifiesto que la
contratista ha cumplido a satisfaccién con las obligaciones relacionadas en el
Informe de la Contratista Formato A-07-F-062 Informe de Actividades
Contratistas, dentro del periodo 01 al 15 de abril de 2025.

Asi mismo, manifiesto bajo la gravedad de Juramento, que he verificado la
calidad del informe presentado por la contratista Formato A-07-F-062 Informe
de Actividades Contratistas, asi como las evidencias anexas a este; Lo anterior
conforme a la responsabilidad dada como supervisor segun los lineamientos
impartidos en el Instructivo A-07-I-001 Supervision de contratos y/o convenios,
asi como los establecidos en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y demas
normas concordantes, respecto al seguimiento técnico, administrativo, juridico
y financiero.

Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las
disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (Conforme a
lo sefialado en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 1562 de 201, decreto
723 de 2013 y demads normas que regulen la materia) y cumplié con los aportes
a salud y pensién.

Por lo tanto, se aprueba por parte del supervisor la realizacién del pago para el
periodo 01 al 15 de abril de 2025 dentro del contrato, por valor de
$3.697.050, con cargo al RP numeros 5825 y 5925, conforme a las siguientes
manifestaciones:

2. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCION
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2025.

e CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES: La contratista ha
cumplido a la fecha con cada una de las obligaciones generales del contrato
038 de 2025 para el periodo 01 al 15 de abril de 2025.

e CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS: La contratista
ha cumplido a la fecha con cada una de las obligaciones especificas del
contrato 038 de 2025 para el periodo 01 al 15 de abril de 2025.

NOTA: El informe mensual de actividades entregado por el contratista, junto
con los soportes del caso se podran verificar en la plataforma SECOP II, asi
como en el expediente contractual correspondiente del proceso de contratacidon
CD No. 038 DE 2025.
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e CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SG-SST. La contratista ha
cumplido a la fecha con cada una de las obligaciones relacionadas con SG-
SST del contrato 038 de 2025 para el periodo 01 al 15 de abril de 2025,
por lo cual se verifico y constato la informacion de la planilla o certificacidon
de pago correspondiente al periodo aqui relacionado.

e CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES. La contratista
ha cumplido a la fecha con cada una de las obligaciones Ambientales del
contrato 038 de 2025 para el periodo 01 al 15 de abril de 2025.

3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE
LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones
anormales que afecten el desarrollo del contrato.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE
RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el
tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios
previos del contrato, evidencidndose que no hay materializacion de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista
de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido
satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Bogota D.C., a los treinta y un (31) dias del mes
de diciembre de 2025.

nudez Aguilar
— /’
——
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