FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Cadigo: DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A version N 07
o SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE CECHA 11/07/2025

BIENES Y SERVICIOS TOTAL

CONTRATO No.

031-00-A-COFAC-DILOS-2025

FECHA SUSCRIPCION

15 DE ABRIL DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICION DE BOLSO EN CUERO PARA EL
PERSONAL MILITAR DE LA FAC, DE ACUERDO
CON ESPECIFICACIONES TECNICAS

FORMA DE PAGO

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagara al
Contratista el valor del contrato asi:

PAGO UNICO: Se efectuarda un pago total
correspondiente al 100%, dentro de los 60 dias
siguientes a la radicacion de la documentacion
correspondiente, con cargo al PAC de AGOSTO del
2025.

CONTRATISTA MANUFACTURAS CREARE SAS, NIT 900.361.753-0
INTERVENTOR N/A
SUPERVISOR T3. GOMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA

Supervisor Principal

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 22.084.020,00

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)

El plazo de ejecucién sera a partir del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
contrato, hasta el 19 de junio de 2025.

FECHA DE INICIO

25 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE SUSPENSION

N/A

FECHA DE REINICIACION

N/A

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCION

30 DE ABRIL DE 2025

OBJETO
MODIFICATORIO

DEL CONTRATO

SE REALIZA LA PUBLICACION DEL
MODIFICATORIO ACLARATORIO AL ANEXO DEL
CONTRATO.

FORMA DE PAGO NO APLICA.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (Sl

APLICA) NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 22.084.020,00
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CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE SUSCRIPCION

19 DE JUNIO DE 2025

OBJETO
MODIFICATORIO

DEL CONTRATO

SE REALIZA AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION,
SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO Y EL
CONTRATISTA DEBE ACTUALIZAR LAS POLIZAS
DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ANEXOS.

FORMA DE PAGO

2.2 LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA pagard al Contratista el valor del
contrato asi:

PAGO UNICO: Se efectuarda un pago total
correspondiente al 100%, dentro de los 60 dias
siguientes a la radicacion de la documentacion
correspondiente, con cargo al PAC de SEPTIEMBRE
del 2025.

PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (Sl
APLICA)

Modifiguese en la plataforma del SECOP Il el plazo de
ejecucion del contrato hasta el 11 de julio de 2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 22.084.020,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3

FECHA DE SUSCRIPCION

02 DE JULIO DE 2025

OBJETO
MODIFICATORIO

DEL CONTRATO

SE REALIZA LA PUBLICACION DEL
MODIFICATORIO ACLARATORIO DEL SEGUNDO
MODIFICATORIO DEL CONTRATO.

FORMA DE PAGO NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (Sl

APLICA) NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 22.084.020,00

En Bogota D.C, el dia 11 del mes de JULIO de 2025, el sefior Teniente Coronel CARLOS ANDRES
AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la sefiora Técnico Tercero GOMEZ
MANCHOLA LUISA FERNANDA en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL — FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la sefiora LIGIA STELLA
GONZALEZ DE ZULUAGA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadania No. 41.380.972
expedida en Bogota D.C., quien actia en calidad de Representante Legal de la empresa
MANUFACTURAS CREARE SAS con NIT No. 900.361.753-0, - CONTRATISTA; efectian el
correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el

citado contrato.
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Luego de adelantar la inspeccion a los bienes se establecié que estos cumplen con los requerimientos,
normas / especificaciones técnicas y la entrega se cumplié dentro del plazo contractual establecido.

A continuacion, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, asi

DESCRIPCION DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
N/A N/A N/A
DESCREE&?B’\IISOESBIENES CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
Los elementos se recibieron a satisfaccion en
BOLSO AZUL EN CUERO DAMA 174 i , p
la ciudad de Bogotd D.C, AREA DEL
BOLSO EN CUERO AUXILIAR DE ALMACEN GENERAL DE INTENDENCIA
VUELO 15 AAGIN, cumpliendo con el anexo técnico del
contrato.
DESCRIP(R::EOC:TB?ESSERVICIOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
N/A N/A N/A
DESCRIPCION DE OBRAS, BIENES Y
SERVICIOS ADICIONALES
OFRECIDOS
(Ofrecidos por el contratista y que fueron CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
objeto de ponderacién y escogencia del
contratista, para seguimiento por parte del
supervisor)
N/A N/A N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE
DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR
(cuando se trate de contratos de servicios de
transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios | CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
de operadores logisticos o cuyo objeto
obedezca a servicios logisticos, servicios de
atencién de eventos institucionales)
NOTA: AQUI SE DEBEN DESCRIBIR LAS
ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS
DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO N/A N/A

DESCRITO EN LA FACTURA Y POR
CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

OTROS
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO (TARJETA PROFESIONAL/TITULO
PROFESIONAL O TECNICO)
N/A N/A N/A
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Codigo: DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N*: 07

"Ehes® | SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024

AUMENTO VIDA UTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA
Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfaccion incrementa el valor y/o la vida util del bien a intervenir.
e Incrementa el valor del bien: NO APLICA

Sl NO: Valor del incremento: $ (Valor parcial o total correspondiente a este
pago)

e Unavez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida util del bien: NO APLICA

Sl: NO: ANOS a incrementar:

e En caso deser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el
100% del Contrato: NO APLICA

SI NO

*Esta informacion debe guardar relacion con la registrada en los estudios y documentos previos del
proceso contractual.

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 22.084.020,00 N/A

VALOR ADICION / REDUCCION
(SEGUN APLIQUE)

VALOR FINAL CONTRATO $ 22.084.020,00 N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO

$ 0 N/A

(ELEGIR UNO, SEGPUN APLIQUE) 3 0 N/A

PRIMER PAGO TOTAL PAC

SEPTIEMBRE 2025 $ 22.084.020,00 N/A

SALDO DEL CONTRATO $ 0 N/A
OBSERVACIONES

La entrega de los elementos relacionados en la presente acta de recibo se recibi6 a satisfaccion de
acuerdo con el plazo contractual de la Unica entrega establecida con fecha 11 de julio de 2025.

En relacion con los estandares de Evaluacién de Conformidad me permito relacionar los siguientes
documentos:
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Cdadigo: DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A version N* 07
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024

De acuerdo con la GTMD-0004-A3 (Guia Técnica del Ministerio de Defensa), NTMD-0066-A2 Y ET-
FAC-105, el lote cumple con los pardmetros establecidos tanto de requisitos generales, condiciones
de empaque y rotulado, asi como sus requisitos especificos los cuales se encuentran sustentando
en los siguientes certificados de conformidad e informes de laboratorios.

1. Declaracion de conformidad de fabricante
Informe de fecha 26 de mayo de 2025

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE FABRICANTE
NTC-ISO/IEC-17050-1/ NTC SO /IEC -17050-2

Referencia: DECLARACION DE CONFORMIDAD CONTRATO 031-00-A-COFAC-DILOS-2025

Yo, LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA identificada con cédula de No. 41.380.972 como representante legal de
MANUFACTURAS CREARE SAS quienes suministramos los elementos necesarios para la ADQUISICION DE BOLSO EN
CUERO PARA EL PERSONAL MILTAR DE LA FAC que adelante se relacionan cumpliendo con los requisitos
establecidos en los aspectos técnicos de |a siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION NORMA TECNICA Y/O
ESPECIFICACION TECNICA
1 BOLSO AZUL EN CUERO DAMA ANEXO TECNICO PROCESO:
ITEM 1. NTMD-0066-A2
2 BOLSO EN CUERO AUXILIAR DE VUELO ITEM 2. ET-FAC-105

Cordialmente,

%ﬂ%&?ﬁ'{-zgn :

LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
Representante Legal

2. Actade visita técnica 100%

Informe de fecha 10 de julio de 2025, con resultado conforme de acuerdo al cumplimiento de requisitos
generales de la NTMD-0066-A2 Y ET-FAC-105.

CONCEPTO (Marcar con X):

Los Elementos CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)

El lote CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Aimacén
(Aplica 100%).

Los Elementos NO CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)

X | El lote CUMPLEN los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén

(Aplica 100%).

El costo de los elementos recibidos durante esta entrega TOTAL es el siguiente:

Pagina 5 de 6




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Cédigo:

FORMATO ACTA DE RECIBO A version N* 07
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024
. VALOR
ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO CANT. UNITARIO VALOR TOTAL
1 |BOLSO AZUL EN CUERO DAMA 174 $109.480,00 | $19.049.520,00
BOLSO EN CUERO AUKXILIAR DE
2 VUELO 15 $202.300,00 | $ 3.034.500,00
VALOR TOTAL | $22.084.020,00

I MANUFACTURAS CREARE S, A;
CALLE 56 No. 20-21 Te| 32047783’43

Bogota - Colombia
900.

28 ega o <o
INFORMACION EmpA
QU
|__EN CUERO AUXILIAR DES SN

INFORI N EMPAQ
BOLSO EN CUERO PAF

LIRSS

CT0031-2025-1108825

UNIDADES EN ESTE EMPAQUE 14 |
EnPAQUE NUNERD

Durante la recepcién de los elementos se evidenci6 lo siguiente:

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Representante Legal de la

CONTRATISTA

74 M )
Sefora LIGIA STMONZALEZ E ZUL

MANUFACTURAS CRH

mpresa

T3

G

UISA FERNANDA

~
EZ MA
SUPERVISOR PRINCIPAL

TC. CA

oS
LOS ANDRES AGUI
ORDENADOR DEL G

p—
LERA PULIDO
ASTO

N/
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