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SAN MIGUEL , BOYACA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
CANTIDAD

(A)

 VALOR 

UNITARIO

(B) 

 VALOR TOTAL

(AxB) 

1.

1.1 Replanteo manual de cimientos M2 31.0  $         1.243.00  $                      38.533.00 

1.2
Descapote manual y retiro  e= 

0.20 m apile a 15 m
M2 31.0  $         8.402.00  $                    260.462.00 

1.3
Instalación de Relleno tipo 

gravilla" 
M3 1.7  $       12.393.00  $                      21.415.00 

1.4
Instalación Ladrillo Común 

Recocido 20x10x6cms
ML 22.0  $         7.770.00  $                    170.940.00 

 $                    491.350.00 

3.

3.9
Instalación Tanque plástico 500 

lt  a nivel de piso
UN 1.0  $     113.955.00  $                    113.955.00 

3.10

Instalación Bajante PVC( 

Amazonas, Raingo) con acople 

a tanque

ML 1.7  $       17.266.00  $                      28.489.00 

3.11
Instalación Canal PVC ( 

Amazonas,Raingo)
ML  $       38.848.00  $                                  -   

 $                    142.444.00 

4

4.1
Descapote manual y retiro  e= 

0.20 m apile a 15 m
M2 5.5  $         8.402.00  $                      45.875.00 

4.2
Excavación Manual En Material 

Común H=0.0-2.0 M 
M3 1.3  $       56.333.00  $                      74.679.00 

4.3 Replanteo manual de cimientos M2 5.5  $         1.243.00  $                        6.849.00 

4.4

Instalación Pilote de madera 

plástico cuadrado, embebido 

0,5m de profundidad en 

concreto de cimentación 

D=0,2m(micropilote).

ML 4.0  $       19.424.00  $                      77.696.00 

4.5

Elaboración e instalación 

estructura en madera (laterales, 

puertas y/o accesorios)

M2 2.3  $       31.079.00  $                      70.705.00 

4.6

Instalación refuerzo malla 

electrosoldada para placa en 

concreto

KG 10.5  $         3.885.00  $                      40.768.00 

4.7
Instalación Placa base concreto 

0,15 M 2500 PSI 
M2 5.5  $       29.912.00  $                    164.815.00 

4.8
Instalación  malla eslabonada 

con grapa y/o puntilla
M2 18.9  $         5.180.00  $                      97.798.00 

4.9
Instalación Tanque plástico  

1000 lt a nivel de piso
UN 2.0  $     170.932.00  $                    341.864.00 

4.10

Instalación Bajante PVC( 

Amazonas, Raingo) con acople 

a tanque

ML 5.5  $       17.266.00  $                      94.445.00 

4.11
Instalación Canal PVC ( 

Amazonas,Raingo)
ML 12.4  $       38.848.00  $                    481.715.00 

 $                 1.497.209.00 

6

6.1 Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1.0  $       24.787.00  $                      24.787.00 

6.2 Instalación aparato Sanitario UN 1.0  $       68.373.00  $                      68.373.00 

 $                      93.160.00 

7

7.1
Descapote manual y retiro  e= 

0.20 m apile a 15 m
M2 2.1  $         8.402.00  $                      17.770.00 

7.2
Excavación Manual En Material 

Común H=0.0-2.0 M 
M3 0.1  $       56.333.00  $                        5.309.00 

7.3 Replanteo manual de cimientos M2 2.1  $         1.243.00  $                        2.629.00 

7.4

Instalación Pilote de madera 

plástico cuadrado, embebido 

0,5m de profundidad en 

concreto de cimentación 

D=0,2m(micropilote).

ML 3.0  $       19.424.00  $                      58.272.00 

7.5

Elaboración e instalación 

estructura en madera (laterales, 

puertas y/o accesorios)

M2 1.4  $       31.079.00  $                      43.511.00 

7.6

Instalación refuerzo malla 

electrosoldada para placa en 

concreto

KG 3.8  $         3.885.00  $                      14.820.00 

7.7
Instalación Placa base concreto 

0,15 M 2500 PSI 
M2 2.1  $       29.912.00  $                      63.264.00 

7.8
Instalación  malla eslabonada 

con grapa y/o puntilla
M2 11.6  $         5.180.00  $                      60.295.00 

7.9
Instalación estructura en 

madera (techo)
M2 2.8  $       25.899.00  $                      72.517.00 

7.10 Instalación Teja Termoacustica M2 3.1  $       19.424.00  $                      60.603.00 

 $                    398.990.00 

9

9.1
Descapote manual y retiro  e= 

0.20 m apile a 15 m
M2 36.0  $         8.402.00  $                    302.472.00 

9.2
Excavación Manual En Material 

Común H=0.0-2.0 M 
M3 0.1  $       56.333.00  $                        7.079.00 

9.3 Replanteo manual de cimientos M2 36.0  $         1.243.00  $                      44.748.00 

9.4

Instalación Pilote de madera 

plástico cuadrado, embebido 

0,5m de profundidad en 

concreto de cimentación 

D=0,2m(micropilote).

ML 4.0  $       19.424.00  $                      77.696.00 

9.5

Elaboración e instalación 

estructura en madera (laterales, 

puertas y/o accesorios)

M2 1.1  $       31.079.00  $                      34.249.00 

9.6
Instalación  malla de gallinero 

con grapa y/o puntilla
M2 36.0  $         5.180.00  $                    186.480.00 

 $                    652.724.00 

17

17.1

Herramienta menor y equipos, 

aseo, limpieza, retiro de 

escombros y transporte.

GL  $               0.10  $                    327.587.70 

 $                 3.603.464.70 

19%  $                    684.658.00 

1%  $                      36.035.00 

5%  $                    172.966.00 

19%  $                      32.864.00 

 $                 4.529.987.70 

Nombre del Proponente         CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025. 

Nombre del representante legal     YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA 

C. C.                                         1.024.532.372 de BOGOTA 

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS 

PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 500 L

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 500 L

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

HUERTA 3Mx3M MALLA GALLINERO

 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, 

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA CERRAMINETO Y CUBIERTA DE 

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA CERRAMINETO Y 

VALOR OFERTA ECONOMICA 

NOTA 1: Cada uno de los items  deberá cumplir con el detalle y especificaciones incluidos en el anexo denominado 

NOTA 2: En ningún caso el  Porcentaje % del AIU podrá ser superior al 25%.

NOTA 3: La propuesta económica deberá presentarse en formato PDF debidamente suscrita por el representante Legal del 

HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, ASEO TRANSPORTE Y RESTIRO DE ESCROMBROS

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTO

UTILIDAD

IVA SOBRE LA UTILIDAD



ÍTEM 1- 

ADECUACIÓN 

AULAS 

AMBIENTALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE 

OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1.00

ITEM 1.1

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 6.2 5.0 1.00 31.0

31.0

31.00

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Replanteo manual de cimientos

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION
TOTAL

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIMENSIONES

UNIDAD

1.1 REPLANTEO MANUAL 

DE CIMIENTOS 

MUNICIPIOS

SAN MIGUEL ( COLEGIO)

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  

DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1.00

ITEM 1.1

UNIDAD M2

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Replanteo manual de cimientos



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE 

OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1.00

ITEM 1.2

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 6.2 5.0 1.0 31.0

31.0

31.0

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

MUNICIPIO DE

EJECUCION

FIRMA:

1.2 DESCAPOTE MANUAL 

Y RETIRO

SAN MIGUEL ( COLEGIO)

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

UNIDAD TOTAL

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  

DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1.00

ITEM 1.2

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE 

OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1.00

ITEM 1.3

UNIDAD M3

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 6.0 4.8 0.1 1.0 1.7

1.7

1.7

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

UNIDAD TOTAL

1.3 INSTALACION DE 

RELLENO TIPO GRAVILLA

 SAN MIGUEL ( COLEGIO)

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Instalación de Relleno tipo gravilla" 

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  

DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1.00

ITEM 1.3

UNIDAD M2

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Instalación de Relleno tipo gravilla" 

FIRMA: FIRMA:



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE 

OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1.00

ITEM 1.4

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 6.2 4.8 1.0 22.0

22.00

22.00

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:  


MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

1.4 INSTALACION DE 

LADRILLO COMUN 

RECOCIDO

20X10X6CM

SAN MIGUEL ( COLEGIO)

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  

DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1.00

ITEM 1.4

UNIDAD M2

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

Instalación Ladrillo Común Recocido 20x10x6cms



ÍTEM 3- ADECUACIÓN SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 500 
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CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 3.00

ITEM 3.1

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL CASA CURAL 1.7 1.0 1.7

1.0 0.0

1.7

1.7

Instalación Bajante PVC( Amazonas, Raingo) con acople a tanque

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 500 L

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON



CONTRATO DE 

OBRA No.1259  de 

2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE 

OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 3.00

ITEM 3.9

UNIDAD UN

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 500 L

Instalación Tanque plástico 500 lt a nivel de piso



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 3.00

ITEM 3.9

UNIDAD UN

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL CASA CURAL 1.00 1.00

0.00

1.00

1.00

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS 

ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE 

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 500 L

Instalación Tanque plástico 500 lt a nivel de piso

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S



CONTRATO DE 

OBRA No.1259  de 

2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE 

OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 3.00

ITEM 3.1

UNIDAD UN

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 500 L

Instalación Bajante PVC( Amazonas, Raingo) con acople a tanque



 

ÍTEM 4 -ADECUACIÓN SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

1000 L 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.1

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 2.1 2.6 1.0 5.5

0.0

5.5

5.5

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 

EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION
TOTAL

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIMENSIONES
UNIDAD

4.1 DECAPOTE MANUAL Y 

RETIRO

SUSA (IED LA GLORIETA) 

(SEDE URBANA) (SEDE 

TIMINGUITA)

(SEDE TABLON) (SEDE 

HUTRIAS) (SEDE 

MATAREDONDA)

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.1

UNIDAD M2

TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.2

UNIDAD M3

ESQUEMA

DIAMETRO
AREA CILINDRO 

A=PI()*D^4/4
ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 0.2 0.0 0.5 8.0 0.1

5.0 1.5 0.2 1.0 1.2

1.3

1.3

TOTAL

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 

EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M

MUNICIPIO DE

EJECUCION

FIRMA:

4.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL

SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE 

TIMINGUITA)

(SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA) 

(SEDE

MATA DE UVO) (SEDE LA ESTACION)

SAN MIGUEL (COLEGIO)

NIMAIMA (COLEGIO)

TAUSA (IED GENRAL SANTANDER) (SALON COMUNAL)

YACOPI (IED TECNICO

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES: SE REALIZA EXCAVACION EN AULA AMBIENTAL 

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

UNIDAD

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.2

UNIDAD M2

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M

FIRMA: FIRMA:



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.3

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 2.1 2.6 1.0 5.5

5.5

5.5

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 

EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

UNIDAD TOTAL

4.3 REPLANTEO MANUAL DE SIMIENTOS

SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE 

TIMINGUITA)

(SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA) 

(SEDE

MATA DE UVO) (SEDE LA ESTACION)

SAN MIGUEL (COLEGIO)

NIMAIMA (COLEGIO)

TAUSA (IED GENRAL SANTANDER) (SALON COMUNAL)

YACOPI (IED TECNICO

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Replanteo manual de cimientos

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.3

UNIDAD M2

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

FIRMA: FIRMA:

Replanteo manual de cimientos



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.4

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 0.5 8.0 4.0

4.0

4.0

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

4.4 INSTALACION PILOTE DE MADERA PLASTICO 

CUADRADO , EMBEBIDO DE PROFUNDIDAD EN CONCRETO 

DE CIMENTACION

D=0,2M(MICROPILOTE) MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE 

TIMINGUITA)

(SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA) 

(SEDE

MATA DE UVO) (SEDE LA ESTACION)

SAN MIGUEL (COLEGIO)

NIMAIMA (COLEGIO)

TAUSA (IED GENRAL SANTANDER) (SALON COMUNAL)

YACOPI (IED TECNICO

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 

EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.4

UNIDAD M2

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.5

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 0.0 1.3 1.8 2.3

2.3

2.3

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 

EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

UNIDAD TOTAL

4.5 ELABORACION E INSTALACION ESTRUCTURA EN 

MADERA

(LATERALES , PUERTAS Y/O ACCESORIOS ) MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE 

TIMINGUITA)

(SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA) 

(SEDE

MATA DE UVO) (SEDE LA ESTACION)

SAN MIGUEL (COLEGIO)

NIMAIMA (COLEGIO)

TAUSA (IED GENRAL SANTANDER) (SALON COMUNAL)

YACOPI (IED TECNICO

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.5

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.6

UNIDAD KG

ESQUEMA

LONGITUD ANCHO KG/M2

SAN MIGUEL COLEGIO 2.0 2.5 2.1 1.0 10.5

10.5

10.5

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 

EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

UNIDAD TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES

4.6 INSTALACION REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 

PARA

PLACA EN CONCRETO

MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE 

TIMINGUITA)

(SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA) 

(SEDE

MATA DE UVO) (SEDE LA ESTACION)

SAN MIGUEL (COLEGIO)

NIMAIMA (COLEGIO)

TAUSA (IED GENRAL SANTANDER) (SALON COMUNAL)

YACOPI (IED TECNICO

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.6

UNIDAD M2

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto

FIRMA: FIRMA:



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.7

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 2.1 2.6 1.0 5.5

5.5

5.5

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 

EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

4.7 INSTALACION PLACA BASE CONCRETO 0,15 M 2500 PSI

MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE 

TIMINGUITA)

(SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA) 

(SEDE

MATA DE UVO) (SEDE LA ESTACION)

SAN MIGUEL (COLEGIO)

NIMAIMA (COLEGIO)

TAUSA (IED GENRAL SANTANDER) (SALON COMUNAL)



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.7

UNIDAD M2

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.8

UNIDAD M2

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 2.1 2.6 2.0 1.0 18.9

18.9

18.9

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 

EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION
UNIDAD TOTAL

4.8 INSTALACION DE MALLA ESLABONADA CON GRAPA Y/O

PUNTILLA

SUSA (IED LA GLORIETA) (SEDE URBANA) (SEDE 

TIMINGUITA)

(SEDE TABLON) (SEDE HUTRIAS) (SEDE MATAREDONDA) 

(SEDE

MATA DE UVO) (SEDE LA ESTACION)

SAN MIGUEL (COLEGIO)

NIMAIMA (COLEGIO)

TAUSA (IED GENRAL SANTANDER) (SALON COMUNAL)

YACOPI (IED TECNICO

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.8

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.9

UNIDAD UN

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 1.0 1.0

ESCUELA 1.0 1.0

2.0

2.0

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 

EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Instalación Tanque plástico1000 lt a nivel de piso

MUNICIPIO DE

EJECUCION

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

UNIDAD TOTAL

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.9

UNIDAD M2

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Instalación Tanque plástico1000 lt a nivel de piso

FIRMA: FIRMA:



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.10

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 3.0 1.0 3.0

ESCUELA 2.5 1.0 2.5

5.5

5.5

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 

EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Instalación Bajante PVC( Amazonas, Raingo) con acople a tanque

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES
UNIDAD TOTAL

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.10

UNIDAD M2

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Instalación Bajante PVC( Amazonas, Raingo) con acople a tanque



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.11

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 6.1 1.0 6.1

ESCUELA 6.3 1.0 6.3

12.4

12.4

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, 

EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Instalación Canal PVC ( Amazonas,Raingo)

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

UNIDAD TOTAL

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE

EJECUCION

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00

ITEM 4.11

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

Instalación Canal PVC ( Amazonas,Raingo)

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



 

ÍTEM 6 -INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS: GRIFERÍAS Y 

LAVAMANOS, SANITARIOS Y 

ORINALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  

DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6.00

ITEM 6.1

UNIDAD UN

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 1.0 1.0

1.0

1.0

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN 

DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

Desmonte Aparatos Sanitarios

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION
TOTAL

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

DIMENSIONES

UNIDAD

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6.00

ITEM 6.1

UNIDAD UN

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

Desmonte Aparatos Sanitarios



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  

DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6.00

ITEM 6.2

UNIDAD UN

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 1.0 1.0

0.0

0.0 0.0

1.0

1.0

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN 

DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

Instalación aparato Sanitario

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

TOTAL

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6.00

ITEM 6.2

UNIDAD UN

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

Instalación aparato Sanitario

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON



 

ÍTEM 7 -ADECUACIONES PARA 

COMPOSTERA CON 

VERMICOMPOSTERA CERRAMIENTO 

Y CUBIERTA DE 500 L - 280 L - 350 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.1

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 1.5 1.4 1.0 2.1

2.1

2.1

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN 

EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION
TOTAL

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

DIMENSIONES

UNIDAD

7.1 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO

MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA )

SAN MIGUEL (COLEGIO)

BUENAVISTA( IED JOSE MARIA SILVA)

NIMAIMA (COLEGIO)

PACHO (COLEGIO)

QUEBRADA NEGRA (IED SAN MIGUEL)

TAUSA (IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA)

MESITAS ( IED LA VICTORIA)

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.1

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.2

UNIDAD M3

ESQUEMA

DIAMETRO

AREA 

CILINDRO 

A=PI()*D^4/4

ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 0.2 0.0 0.5 6.0 0.1

0.1

0.1

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES: 

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

UNIDAD TOTAL

7.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA )

SAN MIGUEL (COLEGIO)

BUENAVISTA( IED JOSE MARIA SILVA)

NIMAIMA (COLEGIO)

PACHO (COLEGIO)

QUEBRADA NEGRA (IED SAN MIGUEL)

TAUSA (IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA)

MESITAS ( IED LA VICTORIA

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

TECHNE S.A.SCONSORCIO ADECUACIONES

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN 

EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M

MUNICIPIO DE

EJECUCION

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.2

UNIDAD M2

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M

FIRMA: FIRMA:



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.3

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 1.5 1.4 1.0 2.1

2.1

2.1

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN 

EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Replanteo manual de cimientos

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

UNIDAD TOTAL

7.3 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS

MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA )

SAN MIGUEL (COLEGIO)

BUENAVISTA( IED JOSE MARIA SILVA)

NIMAIMA (COLEGIO)

PACHO (COLEGIO)

QUEBRADA NEGRA (IED SAN MIGUEL)

TAUSA (IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA)

MESITAS ( IED LA VICTORIA)

TOTAL

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.3

UNIDAD M2

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Replanteo manual de cimientos



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.4

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 0.5 6.0 3.0

3.0

3.0

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN 

EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en

concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

7.4 INSTALACION PILOTE DE MADERA PLASTICO CUADRADO ,

EMBEBIDO DE PROFUNDIDAD EN CONCRETO DE 

CIMENTACION

D=0,2M(MICROPILOTE)

MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA )

SAN MIGUEL (COLEGIO)

BUENAVISTA( IED JOSE MARIA SILVA)

NIMAIMA (COLEGIO)

PACHO (COLEGIO)

QUEBRADA NEGRA (IED SAN MIGUEL)

TAUSA (IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA)

MESITAS ( IED LA VICTORIA

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.4

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado, embebido 0,5m de profundidad en

concreto de cimentación D=0,2m(micropilote).

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.5

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 0.8 1.8 1.0 1.4

1.4

1.4

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN 

EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

UNIDAD TOTAL

7.5 ELABORACION E INSTALACION ESTRUCTURA EN MADERA

(LATERALES , PUERTAS Y/O ACCESORIOS )

MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA)

SAN MIGUEL (COLEGIO ) NIMAIMA (COLEGIO)

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.5

UNIDAD M2

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

FIRMA: FIRMA:



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.6

UNIDAD KG

ESQUEMA

LARGO ANCHO KG/M2

SAN MIGUEL COLEGIO 1.4 1.3 2.1 1.0 3.8

3.8

3.8

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN 

EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

UNIDAD TOTAL

7.6 INSTALACION REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA PARA

PLACA EN CONCRETO

MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA )

SAN MIGUEL (COLEGIO)

BUENAVISTA( IED JOSE MARIA SILVA)

NIMAIMA (COLEGIO)

PACHO (COLEGIO)

QUEBRADA NEGRA (IED SAN MIGUEL)

TAUSA (IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA)

MESITAS ( IED LA VICTORIA)

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.6

UNIDAD M2

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación refuerzo malla electrosoldada para placa en concreto



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.7

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 1.5 1.4 1.0 2.1

2.1

2.1

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL 7.7 INSTALACION PLACA BASE 

CONCRETO

MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA )

SAN MIGUEL (COLEGIO)

BUENAVISTA( IED JOSE MARIA 

SILVA)

NIMAIMA (COLEGIO)

PACHO (COLEGIO)

QUEBRADA NEGRA (IED SAN 

MIGUEL)

TAUSA (IED GENERAL 

SANTANDER

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN 

EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.7

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación Placa base concreto 0,15 M 2500 PSI

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.8

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 1.5 1.4 2.0 1.0 11.6

11.6

11.6

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN 

EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

UNIDAD TOTAL

7.8 INSTALACION DE MALLA ESLABONADA CON GRAPA Y/O

PUNTILLA

MUNICIPIOS

SAN MIGUEL (COLEGIO) BUENA VISTA (IED JOSE MARIA SILVA)

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.8

UNIDAD M2

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación malla eslabonada con grapa y/o puntilla

FIRMA: FIRMA:



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.9

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 2.0 1.4 1.0 2.8

2.8

2.8

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN 

EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

UNIDAD TOTAL

7.9 INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MADERA (TECHO)

MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA) SAN MIGUEL(COLEGIO) BUENA VISTA 

(IED JOSE MARIA SILVA)

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación estructura en madera (techo)

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.9

UNIDAD M2

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación estructura en madera (techo)



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.10

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 2.0 1.6 1.0 3.1

3.1

3.1

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

7.10 INSTALACION TEJA TERMOACUSTICA

MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA)

SAN MIGUEL(COLEGIO)

BUENA VISTA (IED JOSE MARIA SILVA)

NIMAIMA (COLEGIO)

PACHO (COLEGIO)

QUEBRADA NEGRA (IED SAN MIGUEL)

MESITAS (IED LA VICTORIA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN 

EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL 

CIUDADANO.

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación Teja Termoacustica

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 7.00

ITEM 7.10

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

ADECUACIONES PARA COMPOSTERA CON VERMICOMPOSTERA

Instalación Teja Termoacustica

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



ÍTEM 9- ADECUACIONES HUERTAS 

CON CERRAMIENTO EN MALLA DE 

GALLINERO 3 X 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE OBRA No.1259  

de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  

DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9.00

ITEM 9.1

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 6.0 6.0 1.0 36.0

36.0

36.0

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 6 x 6

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE 

INTERVENCION

TOTAL

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIMENSIONES

UNIDAD

9.1 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO

MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA ) CHOCONTA (HATOFIERO) VERGARA (IED FIEDEL) 

SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO) PACHO (COLEGIO) TAUSA 

(IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

TECHNE S.A.S

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9.00

ITEM 9.1

UNIDAD M2

RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 6 x 6

Descapote manual y retiro  e= 0,20 m apile a 15 m

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA



CONTRATO DE OBRA No.1259  

de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  

DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9.00

ITEM 9.2

UNIDAD M3

ESQUEMA

DIAMETRO

AREA 

CILINDRO 

A=PI()*D^4/4

ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 0.2 0.0 0.5 8.0 0.1

0.1

0.1

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Excavación Manual En Material Común H=0,0-2,0 M 

MUNICIPIO DE

EJECUCION

FIRMA:

9.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

SUSA (IED LA GLORIETA ) CHOCONTA (HATOFIERO) VERGARA (IED FIEDEL) 

SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO) PACHO (COLEGIO) TAUSA 

(IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA ) YACOPI (IED TECNICO) MESITAS 

(IED LA VICTORIA)

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

UBICACIÓN 

DE 

INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

UNIDAD TOTAL

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9.00

ITEM 9.2

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 6 x 6

Excavación Manual En Material Común H=0,0-2,0 M 



CONTRATO DE OBRA No.1259  

de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  

DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9.00

ITEM 9.3

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 6.0 6.0 1.0 36.0

36.0

36.0

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

UNIDAD TOTAL

9.3 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA ) CHOCONTA (HATOFIERO) VERGARA (IED FIEDEL) 

SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO) PACHO (COLEGIO) TAUSA 

(IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Replanteo manual de cimientos

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE 

INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCONLUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9.00

ITEM 9.3

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 6 x 6

Replanteo manual de cimientos

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON



CONTRATO DE OBRA No.1259  

de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  

DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9.00

ITEM 9.4

UNIDAD ML

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 0.5 8.0 4.0

4.0

4.0

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE 

INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

9.4 INSTALACION DE PILOTE MADERA PLATICO CUADRADO MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA ) CHOCONTA (HATOFIERO) VERGARA (IED FIEDEL) 

SAN MIGUEL (COLEGIO) NIMAIMA (COLEGIO) PACHO (COLEGIO) TAUSA 

(IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado,

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9.00

ITEM 9.4

UNIDAD M2

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 6 x 6

Instalación Pilote de madera plástico cuadrado,

FIRMA: FIRMA:



CONTRATO DE OBRA No.1259  

de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  

DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9.00

ITEM 9.5

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 0.8 1.5 1.0 1.1

1.1

1.1

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE 

INTERVENCION

DIMENSIONES

UNIDAD TOTAL

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

9.5 ELABORACION E INSTALACION ESTRUCTURA EN MADERA

 MUNICIPIOS

 CHOCONTA ( HATOFIERO )

 SAN MIGUEL ( COLEGIO)

 MESITAS ( IED LA VICTORIA )

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9.00

ITEM 9.5

UNIDAD M2

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 6 x 6

Elaboración e instalación estructura en madera (laterales, puertas y/o accesorios)



CONTRATO DE OBRA No.1259  

de 2025

MEMORIA  DE CANTIDADES  

DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9.00

ITEM 9.6

UNIDAD M2

ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTO

SAN MIGUEL COLEGIO 6.0 6.0 1.0 36.0

36.0

36.0

UNIDAD TOTAL

9.6 ELABORACION E INSTALACION ESTRUCTURA EN MADERA MUNICIPIOS

SUSA (IED LA GLORIETA )

CHOCONTA (HATOFIERO)

VERGARA (IED FIEDEL)

SAN MIGUEL (COLEGIO)

NIMAIMA (COLEGIO)

PACHO (COLEGIO)

TAUSA (IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA )

YACOPI (IED TECNICO)

MESITAS (IED LA VICTORIA

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 3 x 3

Instalación malla de gallinero con grapa y/o puntilla

MUNICIPIO DE

EJECUCION

UBICACIÓN 

DE 

INTERVENCION

DIMENSIONES

SUB-TOTAL SAN MIGUEL 

OBSERVACIONES:

TOTAL

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

RESIDENTE INTERVENTORIA 

TECHNE S.A.S

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.



CONTRATO DE OBRA 

No.1259  de 2025

MEMORIA  DE 

CANTIDADES  DE OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 9.00

ITEM 9.6

UNIDAD M2

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

ADECUACIONES HUERTAS CON CERRAMIENTO EN MALLA DE GALLINERO 6 x 6

Instalación malla de gallinero con grapa y/o puntilla

FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA 

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS 

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN 

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.
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