MEMORIAS DE CANTIDADES



NOCAIMA, CUNDINAMARCA



PRESUPUESTO NOCAIMA

OBJETO: ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS

CANTIDAD | VALOR UNITARIO VALORTOTAL
iTEM iTEMICCU DESCRIPCION UNIDAD (A) (B) (AxB)
4 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
Instalacién Tanque plastico
4,9 11,45 1000 It a nivel de piso UN 3,00 $ 170.932,00 | $ 512.796,00
Instalacién Bajante PVC(
Amazonas, Raingo) con acople a
4,10 7,3 tanque ML 7,16 $ 17.266,00( $ 123.625,00
Instalacién Canal PVC (
4,11 7,13 Amazonas,Raingo) ML 11,60 $ 38.848,00| $ 450.637,00
ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L $ 1.087.058,00
6 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
6,1 1,32 Desmonte Aparatos Sanitarios UN 20,00 $ 24.787,00| $ 495.740,00
6,2 11,9 Instalacién aparato Sanitario UN 11,00 $ 68.373,00( $ 752.103,00
6,3 17,6 Instalacion griferias UN 9,00 $ 68.373,00( $ 615.357,00
INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES $ 1.863.200,00
17 HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, ASEO TRANSPORTE Y RESTIRO DE ESCROMBROS
Herramler-na @enorygqu|pos, $ 295.025,80
aseo, limpieza, retiro de
17,1 6,6 escombros y transporte. GL $ 0,10
TOTAL COSTO DIRECTO $ 3.245.283,80
ADMINISTRACION 19% $ 616.604,00
IMPREVISTO 1% $ 32.453,00
UTILIDAD 5% $ 155.774,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 29.597,00
VALOR OFERTA ECONOMICA $ 4.079.711,80

NOTA 1: Cada uno de los items debera cumplir con el detalle y especificaciones incluidos en el anexo denominado ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOTA 2: En ninguin caso el Porcentaje % del AlU podrd ser superior al 25%.

NOTA 3: La propuesta econémica deberd presentarse en formato PDF debidamente suscrita por el representante Legal del Proponente, asi mismo, en

Nombre del Proponente

Nombre del representante legal

C.C.

CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025.

YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA

1.024.532.372 de BOGOTA




ITEM 4 -ADECUACION SISTEMA DE
RECOLECCION DE AGUAS
LLUVIAS 1000 L



REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA CONTRATO DE OBRA N0.1259 de 2025

IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO. ACTA PARCIAL No. 1
CAPITULO 4,00 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
ITEM 4,90 Instalacion Tanque plastico1000 It a nivel de piso
UNIDAD UN
MUNICIPIO DE UBICACION DIMENSIONES ESQUEMA
EJECUCION DE INTERVENCION LARGO ANCHO ALTO UNIDAD COTAL
NOCAIMA I.E.D. NORMAL SUPERIOR 1.00 1.00
SEDE MARIA GORETI ! !
ESTACION DE POLICIA 1,00 1,00
ADULTO MAYOR 1,00 1,00

SUB-TOTAL NOCAIMA 3,00

OBSERVACIONES:

TOTAL 3,00

FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:
7,
/.f / 5‘,’

/
LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN
LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4,00 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
ITEM 4,90 Instalacién Tanque plastico12000 It a nivel de piso
UNIDAD UN

FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNES.A.S
FIRMA: FIRMA:

-~

LljJIS ACFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA
IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS
PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA N0.1259 de 2025
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4,00 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
ITEM 4.10 Instalacién Bajante PVC( Amazonas, Raingo) con acople a tanque
UNIDAD ML
5 DIMENSIONES
MUNICIPIO DE UBICACION UNIDAD TOTAL ESQUEMA
EJECUCION DE INTERVENCION LARGO ANCHO ALTO
NOGAIMA I.E.D. NORMAL SUPERIOR 215 1,00 215
SEDE MARIA GORETI
ESTACION DE POLICIA 3,07 1,00 3,07
ADULTO MAYOR 1,94 1,00 1,94
SUB-TOTAL NOCAIMA 7,16
OBSERVACIONES:
TOTAL 7,16
FIRMA: FIRMA:
JOSE LUI$ LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

7

// J;/
LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN
LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4,00 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
ITEM 4.10 | lacion Baj PVC(A Raingo) con acople a tanque
UNIDAD ML

FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS EAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: - FIRMA:
/f'
_vva
LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA
IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS
PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA N0.1259 de 2025
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4,00 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
ITEM 4.11 Instalacién Canal PVC ( Amazonas,Raingo)
UNIDAD ML
5 DIMENSIONES
MUNICIPIO DE UBICACION e — ESQUEMA
EJECUCION DE INTERVENCION LARGO ANCHO ALTO
NOCAIMA I.E.D. NORMAL SUPERIOR 570 1,00 570
SEDE MARIA GORETI
ESTACION DE POLICIA 0,00 0,00 0,00
ADULTO MAYOR 5,90 1,00 5,90
SUB-TOTAL NOCAIMA 11,60
OBSERVACIONES:
TOTAL 11,60
FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS'LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:
//' ’ /
LUIS ALFONSO'RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN
LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4,00 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
ITEM 4.11 I lacién Canal PVC (A aingo)
UNIDAD
FIRMA: FIRMA:
JOSE LUJS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNES.A.S
FIRMA: FIRMA:

-)

/7
- _
LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S




ITEM 6 -INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y
LAVAMANOS, SANITARIOS Y
ORINALES



REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS
SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO

AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6,00 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
TTEM 6,10 Desmonte Aparatos Sanitarios
UNIDAD UN
MUNICIPIO DE UBICACION DIMENSIONES [ uninan — ESQUEMA
EJECUCION DE INTERVENCION LARGO ANCHO ALTO
DESMONTE SANITARIOS
BANO MUJERES 3,00 3,00
|.E.D. NORMAL SUPERIOR SEDE -
MARIA GORET BAKO HOMBRES 3,00 3,00
BAKO ALMACEN 1,00 1,00
ESTACION DE POLICIA BANO MIXTO 1,00 1,00
CASA DE LA CULTURA BANO MUJERES 3,00 3,00
NOGAIMA SUB-TOTAL NOCAIMA 11,00
DESMONTE GRIFERIA LAVAMANOS
BANO MUJERES 3,00 3,00
I.E.D. NORMAL SUPERIOR SEDE
MARIA GORETI BARNO HOMBRES 3,00 3,00
ESTACION DE POLICIA BANO MIXTO 1,00 1,00
ADULTO MAYOR 0,00 0,00
CASA DE LA CULTURA BANO MUJERES 2,00 2,00
SUB-TOTAL NOCAIMA GRIFERIA 9,00
OBSERVACIONES:
TOTAL] 20,00
FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS/LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNES.A.S
FIRMA: FIRMA:

P

LUIS ALFONSO'RIVEIRA

RESIDENTE OBRA

CONSORCIO ADECUACIONES

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA No0.1259 de 2025
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6,00 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
ITEM 6,10 Desmonte Aparatos Sanitarios
UNIDAD

FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNES.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIS ALFGNSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
JECHNES.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025
SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
AL CIUDADANO.

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6,00 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
ITEM 6,20 Instalacién aparato Sanitario
UNIDAD UN
MUNICIPIO DE UBICACION DIMENSIONES UNIDAD — ESQUEMA
EJECUCION DE INTERVENCION LARGO ANCHO ALTO
BANO MUJERES 3,00 3,00
I.E.D. NORMAL SUPERIOR SEDE
MARIA GORETI BANO HOMBRES 3,00 3,00
BANO ALMACEN 1,00 1,00
ESTACION DE POLICIA BANO MIXTO 1,00 1,00
ADULTO MAYOR 0,00 0,00
CASA DE LA CULTURA BANO MUJERES 3,00 3,00
NOCAIMA SUB-TOTAL NOCAIMA 11,00
(OBSERVACIONES:
TOTAL 11,00
FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS fAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNES.A.S
FIRMA: FIRMA:

-~

/
LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TJECHNES.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA No0.1259 de 2025
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6,00 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
ITEM 6,20 Instalacién aparato Sanitario
UNIDAD UN

FIRMA: FIRMA:
JOSE LUJS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNES.A.S
FIRMA: FIRMA:

LUIs ACFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS
SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO
AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA No.1259 de 2025
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

capITULO 6,00 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
ITEM 6,30 Instalcion de griferia
UNIDAD UN
MUNICIPIO DE UBICACION DIMENSIONES I, INIDAD L ESQUEMA
EJECUCION DE INTERVENCION LARGO ANCHO ALTO |
INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS
1.E.D. NORMAL SUPERIOR SEDE | BANO MUJERES 3,00 3,00
MARIA GORETI BANO HOMBRES 3,00 3,00
NOCAIMA ESTACION DE POLICIA BANO MIXTO 1,00 1,00
ADULTO MAYOR 0,00 0,00
CASA DE LA CULTURA BANO MUJERES 2,00 2,00
SUB-TOTAL NOCAIMA GRIFERIA 9,00
OBSERVACIONES:
TOTAL 9,00
FIRMA: FIRMA:
JOSE LUI$ LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNES.A.S

FIRMA: FIRMA:

~

LUIS ALFONSG RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA No0.1259 de 2025
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6,00 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
ITEM 6,30 Instalcion de griferia
UNIDAD UN

FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS FAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNES.A.S
FIRMA: FIRMA:
LUI() O RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES JECHNES.A.S




